

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Název veřejné zakázky:

Stavba nekryté ledové plochy – dodatečné stavební práce dle § 23 7a) ZVZ

Evidenční číslo VZ: 520259

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 00236021

Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky "Stavba nekryté ledové plochy" v Čáslavi – změna materiálu v aktivní zóně budoucích pojížděných ploch (komunikace, parkoviště), změna materiálu násypů pod budoucími komunikacemi, doplnění geotextilie pod filtrační a drenážní vrstvu ledové plochy.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Jednací řízení je sjednáno formou dodatku č. 1 smlouvy k původní smlouvě o dílo.

1 326 455,53 Kč bez DPH

1 605 011,19 Kč včetně DPH

Druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění - § 34 ZVZ

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

SYNER s.r.o.

Dr. Milady Horáková 580/7

460 01 Liberec


IČ: 482 92 516

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky "Stavba nekryté ledové plochy" v Čáslavi, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací - § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

V Čáslavi dne 13. srpna 2015




.....
Ing. Jaromír Strnad, starosta Čáslavi