

DODTEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S 0026/2018
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatelem

Město Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 00262820
Náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Zastoupená: starostkou Markétou Khauerovou

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

Zdeněk Jeřábek
IČ: 46032711
Kněžičky 23, 463 43 Český Dub

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění článek III. následovně:

III. Doba a místo plnění

(1) Termín dle bodu III. odst. (1) se prodlužuje do 31. 3. 2019, důvodem prodloužení doby plnění je zpoždění dodávky betonových prefabrikátů od subdodavatele.

VI. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
- (2) Tato smlouva bude zveřejněna na profilu zadavatele.
- (3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po dvou.
- (4) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- (5) Tento dodatek byl schválen usnesením rady města č.263/18 ze dne 19. prosince 2018

V Hodkovicích n. M. dne 20. prosince 2018

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel