

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 2. července 2014

Město Králův Dvůr

sídlem MěÚ Králův Dvůr, náměstí Míru 139, Králův Dvůr u Berouna, PSČ 267 01

jednající Petrem Vychodilem, starostou

IČO: 005 09 701 DIČ: CZ00509701

bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 107-2001870277/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

zastoupená: Petrem Horákem, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 18.12. 2013

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

IČO: 477 81 734 DIČ: CZ47781734

bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú. 2106840015/2700

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemném konsenzu tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/19/14 ze dne 2. července 2014 (dále jen „Dodatek“):

Preamble

Smluvní strany se z důvodu neprůchodnosti stávajících přípojek do uličních vpustí a v zájmu co nejefektivnějšího vynakládání veřejných prostředků, rozhodly uzavřít tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **Oprava krytu vozovky ul. Pod Bory, Králův Dvůr** ze dne 2. července 2014, kterým se prodlouží konečný termín dokončení stavby.

Článek 1

Předmět

- 1) Smluvní strany se dohodly, že odstavec 4.2. článku 4 smlouvy o dílo ze dne 2. července 2014 nově zní:

„Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (konečný termín dokončení stavby) nejpozději do 8. října 2014.“

- 2) Smluvní strany se dále dohodly, že článek 5 odst. 5.2. smlouvy o dílo ze dne 2. července 2014 nově zní:

„Cena díla:

cena za dílo: 3 356 848,34

vypočtená DPH: 704 938,15

celková cena za dílo: 4 061 786,49“

- 3) Smluvní strany se dále dohodly, že článek 5 odst. 5.1.2. smlouvy o dílo ze dne 2. července 2014 nově zní:

„Cena je stanovena podle Výkazu výměr ul. Pod Bory (1. a 2. část komunikace), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha.“

- 4) Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku (Výkaz výměr ul. Pod Bory (1. a 2. část komunikace)) nahrazuje Přílohu „Nabídkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)“ smlouvy o dílo ze dne 2. července 2014.

- 5) Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje v článku 6. odst. 6.4. smlouvy o dílo ze dne 2. července 2014 bod 6.4.3., a to v následujícím znění:

„Na fakturu vystavenou v souladu s odst. 6.4. bodem 6.4.1. se nevztahuje odst. 6.3. Každá faktura vystavená v souladu s odst. 6.4. bodem 6.4.1. je celá splatná ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.“

Článek 2


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 2. července 2014 zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) z nich.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Ostatní vztahy smluvních stran v tomto Dodatku výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné, vážné a pravé vůle a nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

OBJEDNATEL

V Králově Dvoře dne 10 -09- 2014



Město Králův Dvůr
IČO: 005 09 701
Petr Vychodil, starosta

**ZHOTOVITEL**

V Kladně dne 10 -09- 2014



ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734
Petr Horák, obchodní ředitel
na základě plné moci ze dne 18. prosince 2013



Výkaz výměr ul. Pod Bory (1 a 2.část komunikace)

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	Oprava krytu vozovky rozobání, kryt, potřik, vodorovné značení apod.	m2	1 980,2	943,20	1 867 724,64
2.	Nová konstrukce (bez krytu) v místě rekonstrukce vozovky 25% plochy- bourání, zemní práce, odvozy, skládkovné, nová konstrukce apod.	m2	482,5	859,90	414 901,75
3.	Chodníky vlevo + vpravo bourání, zemní práce, odvozy, skládkovné, nová konstrukce apod.	m2	549,5	666,00	365 967,00
4.	Vjezdy vlevo + vpravo bourání, zemní práce, odvozy, skládkovné, nová konstrukce apod.	m2	138,0	750,00	103 500,00
5.	Silniční obrubníky lemující vozovku vlevo + vpravo bourání, odvozy, skládkovné, nové obrubníky apod.	m	411,3	611,50	251 509,95
6.	Uliční vpusti na pravé straně bourání, odvoz, skládkovné, nová UV, napojení do stávající přípojky a podcnné	ks	8,0	30 000,00	240 000,00
7.	Výšková úprava poklopů šachet stávající šachty	ks	12,0	1 535,00	18 420,00
8.	Výšková úprava mříží stávající uliční vpusti	ks	15,0	1 420,00	21 300,00
9.	Výšková úprava hydrantů, šoupat stávající vodovod (plynovod)	ks	12,0	1 300,00	15 600,00
10.	Litinnové poklopy dodávka a montáž poklopů TRIX dn 400	ks	7,0	3 992,00	27 944,00
11.	Bourání betonových základů u chodníku ruční bourání, odvoz a skládkovné	kpl	1,0	10 347,00	10 347,00
12.	Oprava poškozeného kanalizační řadu – přípojky výkop, betonáž UV, propojení potrubí DN 150, zásyp	kpl	1,0	13 506,00	13 506,00
13.	Odvedení dešťové vody z chodníků výkop, pokládka potrubí, dodávka potrubí, zpětný zásyp	kpl	1,0	4 760,00	4 760,00
14.	Hydroizolace dodání a montáž nepové folie	m2	12,0	114,00	1 368,00

Cena celkem bez DPH

3 356 848,34 Kč

DPH 21%

704 938,15 Kč

Cena celkem včetně DPH

4 061 786,49 Kč

c. 1. 

ČNES dopravní stavby, a. s.

IČO: 47781734

Mgr. Jaroslav Franěk, člen představenstva

na základě plné moci ze dne 18. prosince 2013

PLNÁ MOC

ZMOCNITEL: ČNES dopravní stavby, a.s.
Sídlo: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01
IČO: 477 81 734
právní forma: akciová společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964
jednající: Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva
bytem V Jezerech 302, Braškov, okres Kladno, PSČ 273 51
r. č.: 640615/0861

(dále jen „Zmocnitel“)

ZMOCNĚNĚC: Petr Horák, obchodní ředitel ČNES dopravní stavby, a.s.
bytem U Dubu 357, Braškov, okres Kladno, PSČ 273 51
r. č.: 590319/1217

(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech právních úkonech potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele na úseku obchodním, tj. zejména při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských, odběratelských a nájemních smluv, objednávek, nabídek, včetně jejich dodatků.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014. Doručovací adresou zůstává adresa sídla Zmocnitele uvedená v obchodním rejstříku.

V Kladně dne 18. prosince 2013

ZMOCNITEL:

Podle ověřovací knižky Obecního úřadu Bratronic

poř. č. legalizace 462/2013

vlastnoručně podepsal „.....“

Ing. Vladimír Dráb, r. č. 640615/0861, Kladno

jméno/ú. příjmení, datum a místo narození zadatele

Ing. Janek, r. č. 640615/0861, Braškov

adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území České republiky - adresa bydliště mimo území České republiky

OP 109961446

osvědčení doloženo, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje uvedené v této ověřovací doložce

V Bratronicích dne 18. 12. 2013

Jméno a příjmení Miroslava Křížetová

ředitel legalizací provedla (nebo otisk jména)



ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva



Přijímám zmocnění v plném rozsahu.

ZMOCNĚNĚC:

V Kladně dne 18. prosince 2013

Petr Horák, r. č. 590319/1217