

Dodatek č. 2 Smlouvy o DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 137/2018–2

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Město Lázně Bohdaneč
Sídlo:	Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
IČ:	00273350
DIČ:	CZ00273350
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Ing. Bc. Vladimír Šebek, starosta města
Telefon:	466 797 060, 606 660 216
E-mail:	sebek@lazne.bohdanec.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Jan Brožek, vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Telefon:	466 797 072, 605 258 958
E-mail:	brozek@lazne.bohdanec.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	22824561/0100

a

Zhotovitel:	Bursík Holding, a.s.
Zápis v obchodním rejstříku:	Oddíl B, vložka 13770 vedený u MS v Praze
Sídlo:	Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
IČ:	28223063
DIČ:	CZ28223063
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Pavel Kaňka, člen představenstva
Telefon:	725 581 892
E-mail:	pavel.kanka@bursikholding.cz
Bankovní spojení:	OBERBANK AG
Číslo účtu:	2261105088/8040
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Kamil Štěpnička
Telefon:	727 842 200
E-mail:	kamil.stepnicka@bursikholding.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo „Tělocvična v Lázních Bohdanči“, uzavřené dne 20. 12. 2018, je změna poddodavatelů v souladu s článkem 9 smlouvy o dílo. Zhotovitel mění své původní poddodavatele uvedené v Příloze č. 4 – Seznam poddodavatelů, smlouvy o dílo. Seznam nových poddodavatelů je uveden v Příloze č. 4 – Seznam poddodavatelů – změna 1, která je součástí tohoto dodatku.

Článek 3

Ujednání společná a závěrečná dodatku

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo se uzavírá oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří dodatek č. 2 smlouvy o dílo elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento uzavřený dodatek č. 2 smlouvy o dílo, byl uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy o dílo přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.
6. Tato smlouva byla schválena radou města usnesením č. 14.1 dne 6.dubna 2019.

Článek 4

Seznam příloh dodatku

1. Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2:
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů – změna 1

Objednatel:

V Lázních Bohdanči dne

.....
Ing. Bc. Vladimír Šebek

starosta města

Zhotovitel:

V Praze dne

.....
Ing. Pavel Kaňka

člen představenstva

Příloha č. 4 – změna 1

SEZNAM PODDODAVATELŮ – aktualizace 04/2019

„Tělocvična v Lázních Bohdaneč“

Objednatel	
Název:	Město Lázně Bohdaneč
Sídlo:	Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
IČ:	00273350
Zhotovitel	
Název:	Bursík Holding a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Ing. Pavel Kaňka – člen představenstva
IČ:	282 23 063

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo (SOD) ze dne 20.12.2018 na realizaci zakázky „Tělocvična v Lázních Bohdaneč“ tímto zhotovitel předkládá aktualizaci seznamu poddodavatelů a to následovně:

Poddodavatel č. 1 - změna

Název poddodavatele: **VCES a.s.**

Adresa: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9

IČ: 267 46 573

Stručný popis předmětu plnění: železobetonové prefabrikované konstrukce

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 19,8%

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 9,5 mil.

Poddodavatel č. 2

Název poddodavatele: **Stavona, spol. s.r.o.**

Adresa: České Libchavy 177, 561 14

IČ: 15030768

Stručný popis předmětu plnění: hliníkové výplně otvorů

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 4,4%

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 2,1 mil.

Příloha č. 4 – změna 1

Poddodavatel č. 3

Název poddodavatele: **SEPOS, spol. s.r.o.**

Adresa: Rantířovská 583/100, 586 01

IČ: 15528855

Stručný popis předmětu plnění: dřevěné výplně otvorů

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 1%

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 0,5 mil.

Poddodavatel č. 4 - změna

Název poddodavatele: **AZ SANACE a.s.**

Adresa: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 33 514

Stručný popis předmětu plnění: pilotové založení

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 3,1%

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 1,5 mil.

Poddodavatel č. 5

Název poddodavatele: **ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o.**

Adresa: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové

IČ: 42228573

Stručný popis předmětu plnění: elektroinstalační práce

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 7,7%

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 3,7 mil.

Poddodavatel č. 6

Název poddodavatele: **TZB Tomášek s.r.o.**

Adresa: Hostovická 124, 533 01 Černá za Bory

IČ: 01501330

Stručný popis předmětu plnění: instalátérské práce

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 9,5%

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 4,5 mil.

Poddodavatel č. 7 - změna

Název poddodavatele: **INTERKLIMA spol. s.r.o.**

Adresa: Semtín 92, 533 53 Pardubice

IČ: 135 86 556

Stručný popis předmětu plnění: vzduchotechnika

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 4,8%

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 2,3 mil.

Dne 23.4.2019

.....
za zhotovitele
Ing. Pavel Kaňka – člen představenstva