

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14.12.2017

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Liběchov**
sídlo: Rumburská 53, 277 21 Liběchov
IČ, DIČ: 002 37 019, CZ00237019, objednatel je plátcem DPH
datová schránka: hk6b3di
osoba oprávněná jednat: Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mělník
číslo účtu: 3120171/0100
tel., fax: +420 315 697 016/+420 315 697 200
e-mail: ou@libechov.cz

Zhotovitel:

název: **BALMAR-STAVBY s.r.o.**
sídlo: Tereziánská 1359, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ, DIČ: 02886383, CZ02886383
zápis v OR: vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35406
statutární orgán: jednatel
tel., fax: +420 416 839 025
mobil: +420 603 836 203
e-mail: balmar@post.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 2, kde se mění následující ustanovení

IV. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 1.198.350,63 Kč |
| DPH 21 % *) | 251.653,63 Kč |
| Cena včetně DPH | 1.450.004,26 Kč |

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V průběhu realizace prací se vyskytly vícepráce ve výši:

| | |
|------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 211 544,83 Kč |
| DPH 21 % *) | 44 424,41 Kč |
| Cena včetně DPH | 255 969,24 Kč |

O tyto náklady se navýší cena díla.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Liběchově, dne 19.9. 2018

V Roudnici nad Labem, dne 19.9. 2018

objednatel

Město Liběchov
Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková
starostka města



zhotovitel

BALMAR-STAVBY s.r.o.
Jaroslav Marek
jednatel

BALMAR - STAVBY s.r.o.
Tereziánská 1359
413 01 Roudnice n.L.
IČ 02886383 / DIČ CZ02886383