

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 399/2021 ze dne 7.6.2021

uzavřený dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Město Liběchov**
se sídlem: Rumburská 53, 277 21 Liběchov
zastoupená: Ing. Vladimírou Zralíkovou, starostkou města ve věcech smluvních
Ing. Pavlou Veverkovou, místostarostkou města ve věcech technických
IČ: 00237019
DIČ: CZ00237019
Plátce DPH.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3120171/0100
tel.: +420 315 697 016, e-mail: ou@libechov.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **Gardenline s.r.o.**
se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
Bankovní spojení: KB, a.s.; ČSOB, a.s.
Plátce DPH.
č.ú.: 107-1361330237/0100; 194984094/0300
tel.: +420 777 104 955, e-mail: milos.naprstek@garden-line.eu
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

dále jen „Zhotovitel“

t a k t o:

I.

Tímto dodatkem se mění část XIII. **Cena za provedení Díla, bod 13.1. Smlouvy a dodatku č. 1**

- 13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:
5 371 804,05,- Kč bez DPH 21% (slovy: pět milionů tři sta sedmdesát jedna tisíc osm set čtyři korun českých pět haléřů)
6 499 882,90,- Kč včetně DPH 21% (slovy: šest milionů čtyři sta devadesát devět tisíc osm set osmdesát dva korun českých devadesát haléřů)
1 128 078,85,- Kč DPH 21%.

Dle dodatku č. 1 se mění na:

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:
5 947 925,70,- Kč bez DPH 21% (slovy: pět milionů devětsetčtyřicetstisíc devětsetdvacetpět korun českých sedmdesát haléřů)
7 196 990,10,- Kč včetně DPH 21% (slovy: sedmmilionů stodevadesátšesttisíc devětsetdevadesát korun českých, deset haléřů)
1 249 064,4,- Kč DPH 21%.

Nově dle dodatku č. 2 se mění na:

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:
6 149 705,96,- Kč bez DPH 21% (slovy: šest milionů stočtyřicetdevěttisíc sedmsetpět korun českých devadesátšesthaléřů)
7 441 144,21,- Kč včetně DPH 21% (slovy: sedmmilionů čtyřistačtyřicetjednatisíc stočtyřicetčtyři korun českých, dvacetjednahaléřů)
1 291 438,25,- Kč DPH 21%.

II.

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto dodatku připojují své podpisy.

OBJEDNATEL: Město Liběchov


ZHOTOVITEL: Gardenline s.r.o.

V Liběchově dne 30.6. 2022

V Litoměřicích dne 30.6. 2022


Město Liběchov
Ing. Vladimíra Zralíková, starostka




Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel



Gardenline s.r.o.
Na Vinici 948/13 | 412 01 Litoměřice
IČ: 272 63 827 | DIČ: C727263827
www.garden-line.eu

