

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2016

Údržba města Locket

Čl. I. Smluvní strany

Město Locket

Se sídlem: T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Locket
IČ: 00259489
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3060838319/0800
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Bednář, starosta města
Jednající ve věcech technických: Vít Cibuzar, vedoucí odboru majetku města

Na straně jedné jako Objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

Služby MaSS, spol. s r.o.

Se sídlem: Locket nad Ohří, Revoluční 379/31, PSČ 357 33
IČ: 00869929
DIČ: CZ00869929
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 4970
Bankovní spojení: GE Money Bank Sokolov
Číslo účtu: 381601634/0600
Variabilní symbol: číslo faktury
Jednající ve věcech smluvních: Lubomír Stehlík, jednatel společnosti
Jednající ve věcech technických: Lubomír Stehlík, jednatel společnosti

Na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 až § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2016

(dále též jen „Dodatek“).

Strany uzavírají Dodatek na základě smlouvy na realizaci veřejné zakázky, kterým se mění ustanovení původní smlouvy, avšak zdůrazňují, že veškeré tyto změny jsou v souladu se zadáním a vybranou nabídkou. Dochází k úpravě pouze těch částí smlouvy, na které měl vliv termín ukončení veřejné zakázky.

Původní znění

čl. V. Platební podmínky

- Záloha na provedení prací se nesjednává.
- Provedené práce budou hrazeny jedenkrát měsíčně formou měsíčního paušálu ve výši 1/12 z celkové roční částky.
- Částka k měsíční fakturaci činí 330.000,00 Kč bez DPH, 399.300,00 Kč vč. DPH, platné ke dni podpisu této smlouvy.

Nové znění

čl. V. Platební podmínky

- Záloha na provedení prací se nesjednává.
- Provedené práce budou hrazeny jedenkrát měsíčně formou měsíčního paušálu ve výši 1/12 z celkové roční částky.
- Částka k měsíční fakturaci činí 339.705,80 Kč bez DPH, 411.044,11 Kč vč. DPH, platné ke dni podpisu této smlouvy.

Závěrečná ujednání

- Všechna ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 6. 2016
- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2016 je vyhotoven ve třech stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 stejnopis, objednatel 2 stejnopisy.
- Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2016 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Lokti dne 10. 6. 2016

Ing. Zdeněk Bednář

Starosta města



STAVBY MASS, spol. s r.o.
Revoluční ul. 31
257 33 Loket n./O.
tel. 352 684 114
IČO 00069929, DIČ CZ00069929

Lubomír Stehlík

Jednatel společnosti