



STRAŠECÍ

Město Nové Strašecí

Komenského nám. 201, 271 01 Nové Strašecí

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele 166/2015/OI

číslo zhotovitele n15446

Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové Strašecí

Smluvní strany

Objednatel

Město Nové Strašecí

se sídlem: Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí

zastoupený: Mgr. Karel Filip, starosta města

IČ: 002 44 155

DIČ: CZ00244155

číslo účtu: 19-0542043339/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 1578

jednatel Ing. Tomáš Hořejší, jednatel

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ 40233308

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu 2563122/0800

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Článek I.

- 1.1 Mezi smluvními stranami byla dne 6. 9. 2015 uzavřena smlouva o dílo na provedení díla – stavby „**Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové Strašecí**“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla zhotoviteli poskytnuta v elektronické podobě jako součást zadávacích podmínek, a je vypracovaná Ing. Kamilem Hrbkem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT – 0008357, datum 03/2015, a v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů ke stavbě a ohlášením stavby (dále pro veškeré zde uvedené dokumenty též souhrnně „projektová dokumentace“). To vše se zhotovitel zavazuje realizovat v rozsahu specifikovaném v oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci obdržel jako součást zadávacích podmínek a jejich obsah je mu znám. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu



Město Nové Strašecí

Komenského nám. 201, 271 01 Nové Strašecí

(dále jen „SoD“).

Článek II.

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 mění odst. 2.1. článku č. II. Doba zhotovení díla SoD takto:

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. v termínu do 3 měsíců ode dne doručení výzvy dle odst. 2.2. v souladu s Přílohou č. 2 – Harmonogram plnění – finanční a časový. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději **do 6. 12. 2015** s ohledem na podmínky poskytované dotace.

Článek III.

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 mění odst. 3.1. článku č. III. Cena za dílo SoD takto:

3.1. Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **3.621.608,75 Kč** bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **760.537,84 Kč**.

Celková cena za dílo včetně DPH činí **4.382.146,59 Kč**.

Článek IV.

- 4.1. V ostatním zůstává SoD beze změny.
- 4.2. Tento dodatek č. 1. SoD byl schválen Radou města, dne 21. 12. 2015, č. usn. č. 411.
- 4.3. Dodatek č. 1 SoD bude vyhotoven ve 4 stejnopisech. Každá strana obdrží po 2 stejnopisech.
- 4.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl uveden v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číslo smlouvy a datum jejího uzavření. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách Města Nové Strašecí na síti internet (www.novestraseci.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Teplicích dne **23. 12. 2015**

Zhotovitel

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křižkova 2393
+304

Ing. Tomáš Hořejší, jednatel

V Novém Strašecí dne **22. 12. 2015**

Objednatel

Mgr. Karel Filip, starosta města

