



STRAŠECÍ



Město Nové Strašecí

Komenského nám. 201, 271 01 Nové Strašecí

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele 235/2016/OI

číslo zhotovitele OS3829

Výměna výtahu v objektu Polikliniky č.p. 414, ul. Čsl. Armády, Nové Strašecí

Smluvní strany

Objednatel

Město Nové Strašecí

se sídlem: Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí

zastoupený: Mgr. Karel Filip, starosta města

IČ: 00244155

DIČ: CZ00244155

číslo účtu: 19-0542043339/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

VÝTAHY VANĚRKA s r. o.

se sídlem U Hrádku 2609, 415 01 Teplice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 20025

jednající Ing. Miloslavem Vaněrkou, jednatelem firmy

IČ: 254 792 96

DIČ: CZ25479296

bankovní spojení: KB, a. s. Teplice

číslo účtu 27 - 7464190297/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

tento dodatek č. 1. smlouvy o dílo:

Článek I.

- 1.1. Mezi smluvními stranami byla dne 8.11. 2016 uzavřena smlouva o dílo (dále jen SoD“) na realizaci dodávky „Výměna výtahu v objektu Polikliniky č.p. 414, ul. Čsl. Armády, Nové Strašecí“ (dále jen „Smlouva“).

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění odst. 1.1 článku č. I. *Předmět smlouvy* SoD takto:

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje ke splnění dodávky „Výměna výtahu v objektu Polikliniky č.p. 414, ul. Čsl. Armády, Nové Strašecí“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla zhotoviteli poskytnuta v elektronické podobě jako součást zadávacích podmínek, a je vypracovaná Ing. Milanem Skoumalem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby ČKAIT 0401072, stavebním povolením č.j. 613/330/16/OV/Ta ze dne 15. 7. 2016, a v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů ke stavbě a povolením stavby (dále pro veškeré zde uvedené dokumenty též souhrnně „projektová dokumentace“). To vše se zhotovitel zavazuje realizovat v rozsahu specifikovaném v oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci obdržel jako součást zadávacích podmínek a jejich obsah je mu znám.

Stručný popis předmětu dodávky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku je výměna výtahu v objektu Polikliniky č.p. 414, ul. Čsl. Armády, Nové Strašecí.

Odstranění rizik stávajícího výtahu TOV 500 je provedeno kompletní výměnou výtahu při zvětšení kabiny za současného zvýšení nosnosti a osazení kabiny automatickými dveřmi. Provedenými úpravami bude výtah v souladu s EN 81-80.

Kompletní výměnou výtahu nedojde k dispozičním změnám.

Místo a doba plnění veřejné zakázky:

Místem dodávky předmětu veřejné zakázky je budova Polikliniky č.p. 414, ul. Čsl. Armády, Nové Strašecí, na pozemku parc. č. st. 501/1 v kat. území Nové Strašecí.

Předpokládaný termín zahájení plnění dodávky: říjen 2016

Požadovaný termín ukončení plnění dodávky: **10. 2. 2017.**

III.

- 3.1. Žádné další body Smlouvy nejsou měněny.
- 3.2. Dodatek č. 1 Smlouvy bude vyhotoven ve 4 stejnopisech. Každá strana obdrží po 2 stejnopisech.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Dodatek č. 1 Smlouvy schválila Rada města usnesením č. 767 ze dne 5. 12. 2016.

V Novém Strašecí dne
Zhotovitel

V Novém Strašecí dne
Objednatel

Ing. Miloslav Vávroš, jednatel společnosti
Mostecká 4, 419 01 Duchcov
tel. 417 836 779, fax 417 835 218
IČO 254 79 296 DIČ CZ25479296

Mgr. Karel Filip, starosta města



[Handwritten signature]