

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Police nad Metují

sídlo: Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují

IČ : 00272949

zastoupené: Mgr. Idou Jenkovou, starostkou města

Telefon: +420 491 509 999

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 9005-4629551/0100

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Ida Jenková, starostka města (607 673 617; jenkova@meu-police.cz)

ve věcech technických: Ing. Pavel Scholz, investiční technik města (606 728 382; scholz@meu-police.cz)

(dále jen „Objednatel“ či „Smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: RADEK NOVOTNÝ

sídlo: Řešetova Lhota 80

IČ : 70965218

DIČ: CZ7905103250

(dále jen „Zhotovitel“ či „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení §2622 a §2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 20. 8. 2018 (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

1. **Předmětem tohoto dodatku je rozšíření díla „Chodník ve spodní části hřbitova“** Police nad Metují (dále jen „dílo“), jehož realizace byla nasmlouvána smlouvou o dílo, uzavřenou mezi objednatelem a dodavatelem dne 20. 8. 2018 (dále jen smlouva).

2. **Rozšířením díla se** rozumí schod ke kanceláři 3 bm, chránička na osvětlení VO, vsak pod kanál na dešťovou vodu, výstavba nové kanálové vpustě, kačírek před vstupem na veřejné WC, zámková dlažba s obrubníkem před vstupem k chladícím boxům. Podrobný popis je uveden ve změnovém rozpočtu č. 1.
3. Objednatel se zavazuje rozšířené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je součástí nově sjednané ceny v čl.II tohoto dodatku

II. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena rozšířeného díla je ujednána pevnou částkou. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že objednatel ani zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si rozšířené dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo dohodnuto (§2620 odst.1 občanského zákoníku).
2. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena rozšířeného díla činí:

Cena díla bez DPH	33.660,00 - Kč
DPH 21 %	7.068,60 - Kč
Kč včetně DPH	40.728,60 - Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla po přičtení ceny rozšířeného díla činí:

Cena díla bez DPH	578.970,10 - Kč
DPH 21 %	121.583,70 - Kč
Kč včetně DPH	700.553,82 - Kč


III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ujednání smluvních stran, která vycházejí ze smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem dne 20. 8. 2018 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek a vztahy z něho vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek



Objednatel

Datum: 23. 10. 2018



Zhotovitel

Datum : 12. 10. 2018

