

SMLOUVA O DÍLO č. 117 200 dodatek č. 1

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Název:	Město Potštát
Sídlo:	Zámecká 1, 753 62 Potštát
Osoba oprávněná za zadavatele jednat ve věcech smluvních: ve věcech technických:	René Passinger, starosta

IČ:	00301795
DIČ:	CZ00301795
Peněžní ústav:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	883128319/0800

Dále jen Objednatel

a

Název:	THERM spol. s r.o.
Sídlo:	Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava Zábřeh
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1770	

Osoba oprávněná za zadavatele jednat ve věcech smluvních: věcech technických:	Ing. Jiří Figala a Ing. Radim Barták - jednatele Ing. Radek Matějka- výrobní náměstek
---	--

IČ:	42766991
DIČ:	CZ42766991
Peněžní ústav:	KB a.s. Ostrava
Číslo účtu:	954241761/0100

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. 117 200, kap. IV. takto:

CENA DÍLA

Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí:

- cena bez DPH	5.725.487,-Kč
- DPH	1.202.352,-Kč
- cena celkem s DPH	6.927.839,-Kč

Zdůvodnění:


Odchylka od smluvní ceny je způsobena použitím rozdílné metody zaokrouhlování desetín Kč při zpracování rozpočtu Smlouvy a rozpočtů k jednotlivým fakturám. Nejedná se o více nebo méněpráce.

V Potštátě Dne: 5.9.2017

 **Město Potštát**⁻¹⁻
Zámecká čp. 1
753 62 POTŠTÁT

.....
Za objednatele:

THERM, spol. s r. o. ¹
Pavlova 1351/44
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991


.....
Za zhotovitele:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Energetické úspory objektu tělocvičny u ZŠ v Potštátě, ul. Školní 76

Objekt: 001 - Energetické úspory tělocvičny v Potštátě

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Potštát -

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Korbel V.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 5. 2017

IČ: 00301795

DIČ:

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	5 725 486,86
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	5 725 487,00
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	5 725 487,00	1 202 352,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 927 839,00
------------	-------	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

 Město Potštát⁻¹⁻
Zámecká čp. 1
753 62 POTŠTÁT

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

THERM, spol. s r. o.
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Energetické úspory objektu tělocvičny u ZŠ v Potštátě, ul. Školní 76

Objekt: 001 - Energetické úspory tělocvičny v Potštátě

Místo: Datum: 17. 5. 2017

Objednatel: Město Potštát -
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Korbel V.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 725 486,86
1 - Zemní práce	102 514,63
11 - Přípravné a přidružené práce	27 951,83
2 - Základy,zvláštní zakládání	9 833,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	57 180,45
4 - Vodorovné konstrukce	29 567,41
5 - Komunikace	44 036,22
60 - Úpravy povrchů, omítky	117 874,57
61 - Úpravy povrchů vnitřní	186 471,92
62 - Úpravy povrchů vnější	1 695 740,70
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	4 631,27
64 - Výplně otvorů	62 883,07
94 - Lešení a stavební výtahy	151 038,42
95 - Dokončovací kce na pozem.stav.	7 644,61
96 - Bourání konstrukcí	72 427,20
97 - Prorážení otvorů	189 758,42
99 - Staveništní přesun hmot	42 464,01
711 - Izolace proti vodě	67 174,12
712 - Živičné krytiny	665 621,97
713 - Izolace tepelné	476 184,45
721 - Vnitřní kanalizace	18 964,00
762 - Konstrukce tesařské	40 149,62
764 - Konstrukce klempířské	150 859,20
766 - Konstrukce truhlářské	948 722,06
767 - Konstrukce zámečnické	376 132,64
783 - Nátěry	171,94
784 - Malby	27 890,28
M21 - Elektromontáže	68 138,48

VN - Vedlejší náklady

83 460,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 725 487,00

2

ROZPOČET

Stavba: Energetické úspory objektu tělocvičny u ZŠ v Potštátě, ul. Školní 76

Objekt: 001 - Energetické úspory tělocvičny v Potštátě

Místo: Datum: 17. 5. 2017

Objednatel: Město Potštát - Projektant:
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: Korbel V.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 725 486,86

1 - Zemní práce

102 514,63

1	K	R 001	Geodetické vytyčení vedení inžen. sítí	soubor	1,0000	3 745,00	3 745,00
2	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	68,5990	44,81	3 073,92

B11: :

0,3*0,6+0,5*6,35+18,01*0,5+5,93*0,5+4,47*0,5+0,85*0,5+0,2*0,5 18,0850

2,42*0,5+18,32*1,35+1,35*0,42+3,5*1,56+1,35*0,72+0,6*1,18 33,6490

B12: :

23,66*0,5+0,7*0,5+0,32*0,5+0,5*0,7+6,35*0,5 15,8650

R5: :

2,0*0,5 1,0000

Součet 68,5990

3	K	113106241R00	Rozebrání ploch z beton. panelů	m2	9,8600	42,02	414,32
---	---	--------------	---------------------------------	----	--------	-------	--------

0,5*(9,38+5,55+0,62)+0,3*(4,63+2,32) 9,8600

Součet 9,8600

4	K	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	22,7900	166,60	3 796,81
---	---	--------------	---	---	---------	--------	----------

4,93+2,32+5,85+9,69 22,7900

Součet 22,7900

5	K	114203101R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho, žulové kostky	m3	14,5688	256,92	3 743,02
---	---	--------------	--	----	---------	--------	----------

R4: :

0,7*(2,45*5,95+2,15*1,45*2) 14,5688

Součet 14,5688

6	K	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	34,1600	89,66	3 062,79
---	---	--------------	---	---	---------	-------	----------

18,32+5,99+1,35+2,5+6,0 34,1600

Součet 34,1600

7	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	70,0226	697,94	48 871,57
---	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------

8	K	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,2025	6 687,31	1 354,18
---	---	--------------	---	----	--------	----------	----------

B15: :

0,75*0,3*0,3*3 0,2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					0,2025		
9	K	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	15,8326	98,31	1 556,50
17,64*0,67+5,32*0,67+0,21*2,14					15,8326		
Součet					15,8326		
10	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	49,1532	85,03	4 179,50
70,02-(63,45*0,15+(85,12*0,14)/1,05)					49,1532		
Součet					49,1532		
11	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	20,8700	68,27	1 424,79
70,02-49,15					20,8700		
Součet					20,8700		
12	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,8700	171,27	3 574,40
13	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,8700	242,38	5 058,47
14	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	20,8700	15,93	332,46
15	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,8700	379,85	7 927,47
16	K	18040002RRA0	Založení trávníku, rovina, dodání osiva, rekultivace poškozených okolních ploch	m2	276,1400	37,66	10 399,43
2,0*(9,98+4,93+1,3+5,53+16,97+5,27+37,17+14,36+36,9+5,66)					276,1400		
Součet					276,1400		

11 - Přípravné a přidružené práce

27 951,83

17	K	ZK fasáda	Výtažné a odtrhové zkoušky pro provedení , zateplení fasády	soubor	1,0000	535,00	535,00
18	K	R zakrýv.střech	Zakrytí střech plachtou před nepříznivými vlivy, (např. déšť)	m2	589,6200	29,98	17 676,81
19	K	R zakrýv.podlah	Zakrývání stávající podlahové krytiny, tělocvična, (např. geotextilie,deska OSB,papír. kartóny aj.)	m2	193,0333	36,60	7 065,02
6,87*23,66+5,99*5,09					193,0333		
Součet					193,0333		
20	K	Orm. průzkum	Aktualizace ornitologického průzkumu	soubor	1,0000	2 675,00	2 675,00

2 - Základy,zvláštní zakládání

9 833,37

21	K	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	94,6700	103,87	9 833,37
94,67					94,6700		
Součet					94,6700		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

57 180,45

22	K	311271177RT4	Zdivo z tvárnice plynosilikátových, tl. 30 cm, 599 x 249 x 300mm, vč. systémových kotv. pásků	m2	21,7385	944,36	20 528,97
1,15*(0,3*2,4*2+0,25*2,1*4+(1,54*0,3*2+2,67*0,25)*2)					7,7315		
1,15*((0,3*2,4*2)*5+0,6*2,1*3+0,3*2,0*2)					14,0070		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					21,7385		
23	K	31127117RRT6	Zdivo z tvármic plynosilikátových tl. 20 cm, 599 x 249 x 200mm, vč. systémových kotv. pásků	m2	33,7272	668,74	22 554,73
1,15*(2,19*0,3*2+0,25*2,67+0,08*0,25*2+1,67*2*0,3+2,57*0,25)*8					33,7272		
Součet					33,7272		
24	K	317941121R00	Osazení ocelových úhelníků rovnoramenných L	t	0,2120	8 302,63	1 760,16
0,2226/1,05					0,2120		
Součet					0,2120		
25	M	13331732R	Úhelník rovnoramenný L 60x 60x 6 mm	t	0,2226	21 186,00	4 716,00
(2,4*5,52*8*2*1,05)/1000					0,2226		
Součet					0,2226		
26	K	346244382RT2	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	13,5576	562,09	7 620,59
1,05*0,25*2*2,4*8+0,2*1,05*2,07*8					13,5576		
Součet					13,5576		

4 - Vodorovné konstrukce

29 567,41

27	K	632413120RT6	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm, rychletuhnoucí, nové parapety	m2	61,9185	138,03	8 546,61
58,97*1,05					61,9185		
Součet					61,9185		
28	K	311351111R00	Bednění oboustranné - zřízení, vč. materiálu	m2	17,6841	442,92	7 832,64
0,15*(2,87*3+1,1*2+2,87*7+2,87*22+1,4*2+2,3*4)*1,05					16,7013		
(0,15*3,44+0,15*1,4*2)*1,05					0,9828		
Součet					17,6841		
29	K	311351112R00	Bednění oboustranné - odstr.	m2	16,8381	159,18	2 680,29
17,68/1,05					16,8381		
Součet					16,8381		
30	K	446122001R00	Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střeche	kus	1,0000	396,37	396,37
31	K	OS/6	Tepelně izolovaný stř.výlez, dřevěná rám. k-ce, opláštěná deskami OSB s TI z MV tl.60mm	kus	1,0000	10 111,50	10 111,50
konstrukce opatřeba totožnou krytinou se střešním pláštěm: :							
navýšení výlezu provedeno pomocí dřevěných hranolu: :							
vč. kotvicích prvků, madlo a řetízkem pro fixaci v otevřené poloze: :							
vč. veškerého příslušenství: :							
1					1,0000		
Součet					1,0000		

5 - Komunikace

44 036,22

32	K	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., tl. lože 3cm	m2	63,4571	178,30	11 314,40
----	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			65,58/1,05+0,5*2,0		63,4571		
			Součet		63,4571		
33	M	59245601R	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	65,5800	235,40	15 437,53
34	K	591131111R00	Kladení dlažby žulové kostky, lože ze strus.tl.5 cm	m2	14,5700	441,55	6 433,38
35	M	58380120.AR	Kostka žulová dlažební drobná	m2	3,0597	353,10	1 080,38

předpoklad 20% nových :

((14,57/100)*20)*1,05

3,0597

Součet

3,0597

36	K	56420111RR00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 2 cm	m2	66,6279	33,04	2 201,39
			1,05*0,5*(6,04+15,74+0,7+0,68+0,7+17,83+5,93+4,15+0,71*2+0,5)		28,1873		
			1,05*0,5*(0,7+23,3+0,7*2+0,68+6,85+3,27+17,0+0,78+2,14+0,71)		29,8358		
			1,05*0,5*(1,28+4,93+1,5+5,5+1,18)		7,5548		
			Mezisoučet		65,5779		
			1,05*0,5*2,0		1,0500		
			Součet		66,6279		

37	K	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	66,6300	66,89	4 456,88
38	K	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	11,5500	269,46	3 112,26
			1,05*(2,5*2+6,0)		11,5500		
			Součet		11,5500		

60 - Úpravy povrchů, omítky

117 874,57

39	K	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu,vč.lišt	m2	223,4217	238,80	53 353,10
40	K	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	223,4200	40,92	9 142,35
			223,42		223,4200		
			Součet		223,4200		

41	K	602015187RT7	Omítka stěn tenkovrstvá silikon, zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	223,4200	247,87	55 379,12
----	---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

61 - Úpravy povrchů vnitřní

186 471,92

42	K	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	230,0300	32,58	7 494,38
			216,11+8,03+5,89		230,0300		
			Součet		230,0300		

43	K	612481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu,vč.lišt	m2	193,0548	180,93	34 929,40
44	K	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	193,0600	21,27	4 106,39
45	K	612445921RT2	Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká, ze sádrové omítky, tl. 15 mm	m2	193,0600	596,54	115 168,01
46	K	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	650,4000	38,09	24 773,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

62 - Upravy povrchů vnější

1 695 740,70

47	K	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	230,0300	32,58	7 494,38
48	K	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 301,2287	25,31	32 934,10

(66,16+721,37+99,4+259,0)/1,05 1 091,3619

0,13*(2,67*3+2,67*8) 3,8181

0,24*(2,67*2+2,67*2) 2,5632

0,25*(2,67*14+1,2*4) 10,5450

0,18*(2,1)*4 1,5120

0,07*(3,24+0,9*2+2,67*3) 0,9135

0,2*(1,55)*2 0,6200

8,15*23,3 189,8950

Součet 1 301,2287

49	K	622461511R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 50 %	m2	66,1605	162,21	10 731,89
----	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------

63,01*1,05 66,1605

Součet 66,1605

50	K	622461211R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 20 %	m2	721,3710	97,86	70 593,37
----	---	--------------	---	----	----------	-------	-----------

687,02*1,05 721,3710

Součet 721,3710

51	K	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 %	m2	99,4035	215,57	21 428,41
----	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------

94,67*1,05 99,4035

Součet 99,4035

52	K	622421111R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená, po oklepu obkladu	m2	259,0035	170,17	44 074,63
----	---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

246,67*1,05 259,0035

Součet 259,0035

53	K	31920131RR00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 15 mm	m2	227,8240	253,58	57 771,61
----	---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

předpoklad 20% plochy objektu :

((943,4+97,58+85,12+13,02)/100)*20 227,8240

Součet 227,8240

54	K	622401971RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přílnavos., nátěrem penetračním	m2	1 366,2915	21,29	29 088,35
----	---	--------------	---	----	------------	-------	-----------

1301,23*1,05 1 366,2915

Součet 1 366,2915

55	K	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním, předpoklad 20% pochy EPS soklový	m2	34,8000	186,27	6 482,20
----	---	--------------	---	----	---------	--------	----------

36,54/1,05 34,8000

Součet 34,8000

56	M	28375961R	Deska soklová fasádní EPS tl. 30 mm	m2	36,5400	86,67	3 166,92
----	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	-------	----------

((97,58+85,12)/100)*20 36,5400

Součet 36,5400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	622300141R00.1	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem, předpoklad 20% pochy EPS 70F	m2	179,6952	186,27	33 471,82
			188,68/1,05		179,6952		
			Součet		179,6952		
58	M	283759201R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	188,6800	38,52	7 267,95
			(943,4/100)*20		188,6800		
			Součet		188,6800		
59	K	622300141R00.2	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem, předpoklad 20% pochy MV kolmé vlákno	m2	2,4762	200,94	497,57
			2,6/1,05		2,4762		
			Součet		2,4762		
60	M	63150871R	Lamely izolační MV kolmé vlákno tl. 30 mm	m2	2,6040	57,78	150,46
			(13,02/100)*20		2,6040		
			Součet		2,6040		
61	K	622319135RT3	Zatepl. systém fasáda, EPS F 160 mm, s omítkou, silikon 3,3 kg/m2, vč.veškerých lišt	m2	943,3984	980,12	924 643,64
62	K	622319124RU1	Zateplovací systém, sokl, EPS P 140 mm, s omítkou mozaikovou marmolit 6,0 kg/m2,vč.lišt	m2	97,5818	1 286,14	125 503,86
63	K	622319124RV1	Zateplovací systém, sokl, EPS P 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,vč.lišt	m2	85,1222	834,60	71 042,99
64	K	62231973RRT1	Zatepl.systém,fasáda,min.desky KV 240 mm, s omítkou silikon 3,3 kg/m2, vč.lišt	m2	13,0234	1 394,21	18 157,35
			1,05*(6,18*1,52+1,71*1,76)		13,0234		
			Součet		13,0234		
65	K	62231913RRT3	Zatepl.systém, fasáda, EPS F 30 mm, s omítkou silikon 3,3 kg/m2, vč.lišt	m2	10,6155	776,82	8 246,33
			1,05*3,0*(1,18+0,31+0,35+1,53)		10,6155		
			Součet		10,6155		
66	K	622319154RT3	Zatepl.systém, ostění, EPS F 40 mm, s omítkou silikon 3,3 kg/m2,vč. lišt	m2	141,1081	820,69	115 806,01
67	K	622319554RU1	Zatepl.systém, ostění, XPS 40 mm, s omítkou mozaikovou marmolit 6,0 kg/m2,vč.lišt	m2	0,6027	1 078,56	650,05
			1,05*0,35*(0,41*4)		0,6027		
			Součet		0,6027		
68	K	62231955RRU1	Zatepl.systém, XPS 30 mm, s omítkou mozaikovou marmolit 6,0 kg/m2,vč.lišt	m2	1,2385	1 046,46	1 296,04
69	K	622319563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm, vč. lišt	m2	48,2230	571,38	27 553,66
			1,05*0,32*2,07*3+0,43*1,05*2,07*20+0,45*1,05*(2,67*13+2,07*4+1,2*4)		43,3594		
			0,38*1,05*2,1*4+0,25*1,05*3,24+0,35*1,05*0,9*2		4,8636		
			Součet		48,2230		
70	K	R příplatek 03	Příplatek za navýšení tl. TI polystyren, EPS 70 F tl. 300 mm	m2	64,9026	263,22	17 083,66
			(0,34*2,27*2+2,67*0,58+1,75*0,34*2+2,67*1,29)*8*1,05		64,9026		
			Součet		64,9026		
71	K	R příplatek 04	Příplatek za navýšení tl. TI polystyren, EPS 70 F tl. 250 mm	m2	16,2376	156,22	2 536,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(11,67*0,49+14,99*0,49+4,9*0,49)*1,05		16,2376		
			Součet		16,2376		
72	K	R Příplatek 05	Příplatek za desku EPS sokl tl. 140 mm v části, nad střechami	m2	13,5297	169,49	2 293,15
			0,45*(8,31+2,16)+0,3*12,83+1,23*4,04		13,5297		
			Součet		13,5297		
73	K	622319014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	9,4395	123,05	1 161,53
			1,05*(1,34+0,55+1,45+1,08+1,56*2+0,71+0,37*2)		9,4395		
			Součet		9,4395		
74	K	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	m	650,4000	37,45	24 357,48
75	K	622401939R00	Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek	m	42,1470	16,05	676,46
			1,05*(7,41+0,33*2*10+0,93*2*9+0,63*2+0,42+0,71+7,0)		42,1470		
			Součet		42,1470		
76	K	622391121R00	Příplatek za hmoždinky 6 ks/m2, s ocelovým šroubem	m2	186,4000	1,07	199,45
			(97,58+85,12+13,02)/1,05		186,4000		
			Součet		186,4000		
77	K	622391122R00	Příplatek za hmoždinky 8 ks/m2, s ocelovým šroubem	m2	898,4762	14,98	13 459,17
			943,4/1,05		898,4762		
			Součet		898,4762		
78	M	28328121RR	Talířek pro izolační desky 140mm, vyztužený polyamid	m2	12,4000	8,56	106,14
			13,02/1,05		12,4000		
			Součet		12,4000		
79	K	R příplatek 06	Příplatek ke KZS za prodloužené hmoždinky, za navýšení izolantu	m2	81,1400	19,26	1 562,76
			64,9+16,24		81,1400		
			Součet		81,1400		
80	K	R příplatek 07	Příplatek ke KZS za prodloužené hmoždinky, v podlpení fasády izolantem	kus	1 662,8800	3,21	5 337,84
			179,9*8+(34,8+2,48)*6		1 662,8800		
			Součet		1 662,8800		
81	K	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2, MC5, TL. 25mm	m2	30,5140	292,09	8 912,83
			27,74*1,1		30,5140		
			Součet		30,5140		

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

4 631,27

82	K	R3	Vyspravení teraca - vyplnění spár, broušení, leštění	m2	2,7135	1 594,30	4 326,13
			R3: :				
			1,05*(1,18*1,76+0,35*1,45)		2,7135		
			Součet		2,7135		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	63247812RR00	Reprofilace-cement.lmota tl.do 20 mm, oprava podlah po vybouraných dveřích	m2	1,5089	202,23	305,14

v případě nutnosti dodání dlažby v podobném
nebo stejném odstínu :

0,35*1,55*2*1,05+1,76*0,2*1,05

1,5089

Součet

1,5089

64 - Výplně otvorů

62 883,07

84	K	648991111R00	Osazení parapet.desek plast. a lamín. š. do 20cm	m	23,8500	120,91	2 883,70
----	---	--------------	--	---	---------	--------	----------

2,07*3+1,2*2+2,1*4+2,64+0,9*2+1,2*2

23,8500

Součet

23,8500

85	K	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamín. š.nad 20cm	m	56,0700	182,97	10 259,13
----	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------

2,67*18+2,67*3

56,0700

Součet

56,0700

86	M	60775510RR	Parapet interiér PVC šíře 70mm,bílý	m	2,5200	172,27	434,12
----	---	------------	-------------------------------------	---	--------	--------	--------

1,2*2*1,05

2,5200

Součet

2,5200

87	M	60775510RRR	Parapet interiér PVC šíře, 100mm ,bílý	m	2,5200	172,27	434,12
----	---	-------------	--	---	--------	--------	--------

1,2*2*1,05

2,5200

Součet

2,5200

88	M	60775510RRRR	Parapet interiér PVC šíře 120mm,bílý	m	1,8900	172,27	325,59
----	---	--------------	--------------------------------------	---	--------	--------	--------

0,9*2*1,05

1,8900

Součet

1,8900

89	M	60775510R	Parapet interiér PVC šíře 150mm,bílý	m	6,5205	172,27	1 123,29
----	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	--------	----------

2,07*3*1,05

6,5205

Součet

6,5205

90	M	60775511R	Parapet interiér PVC šíře 180mm,bílý	m	12,8520	214,00	2 750,33
----	---	-----------	--------------------------------------	---	---------	--------	----------

1,05*(2,4*4+2,64)

12,8520

Součet

12,8520

91	M	60775513R	Parapet interiér PVC šíře 300mm,bílý	m	8,4105	299,60	2 519,79
----	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	--------	----------

2,67*3*1,05

8,4105

Součet

8,4105

92	M	60775514R	Parapet interiér PVC šíře 330mm,bílý	m	50,4630	337,05	17 008,55
----	---	-----------	--------------------------------------	---	---------	--------	-----------

2,67*1,05*18

50,4630

Součet

50,4630

93	K	60775390RR	D+M krytka parapetní plastová bílá	kus	70,0000	48,15	3 370,50
----	---	------------	------------------------------------	-----	---------	-------	----------

(3+18+2+4+1+2+3+2)*2

70,0000

Součet

70,0000

94	K	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	21,3619	208,65	4 457,16
----	---	--------------	---	---	---------	--------	----------

22,43/1,05

21,3619

2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					21,3619		
95	M	60775325RR	Parapet interlér DTD šíře 330 mm barevný (odstín , dřeva krytu otop. soustavy)s nosem 40 mm	m	22,4280	424,79	9 527,19
2,67*8*1,05					22,4280		
Součet					22,4280		
96	M	60775393R	Krytka parapetní plastová dl. 600 mm hnědá, oboustranná	kus	16,0000	58,85	941,60
8*2					16,0000		
Součet					16,0000		
97	K	OS/7	D+M kovová větrací mřížka nad otopnými, tělesy, 100x500mm, vč. příslušenství	kus	20,0000	342,40	6 848,00
vč. provedení otvoru do plastového parapetu :							
20					20,0000		
Součet					20,0000		

94 - Lešení a stavební výtahy

151 038,42

98	K	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení uvnitř tělocvičny	m2	179,3428	38,52	6 908,28
23,66*7,58					179,3428		
Součet					179,3428		
99	K	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení uvnitř tělocvičny	m2	179,3400	0,91	163,20
předpoklad 1 měsíc :							
179,34					179,3400		
Součet					179,3400		
100	K	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení uvnitř tělocvičny	m2	179,3400	27,82	4 989,24
101	K	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1 614,4932	38,52	62 190,28
102	K	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	4 843,4700	0,91	4 407,56
předpoklad 3 měsíce :							
1614,49*3					4 843,4700		
Součet					4 843,4700		
103	K	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1 614,4900	27,82	44 915,11
104	K	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 614,4900	8,56	13 820,03
105	K	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	4 843,4700	0,27	1 307,74
106	K	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 614,4900	4,28	6 910,02
107	K	R příplatek leš	Příplatek za montáž lešení nad střechou	m2	136,9040	1,07	146,49
5,79*12,6					72,9540		
5,0*(2,2+8,76+1,83)					63,9500		
Součet					136,9040		
108	K	R příplatek 02	Příplatek za ochrannou konstrukci střechy pod, lešením	m2	43,4261	48,15	2 090,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			8,97*2,13+12,16*2,0		43,4261		
			Součet		43,4261		
109	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	14,2188	43,71	621,50
			5,65*2,04+1,53*1,76		14,2188		
			Součet		14,2188		
110	K	R stříška vstup	Dočasná stříška pro bezpečný vstup do objektu, výstup z objektu	kus	2,0000	1 284,00	2 568,00
			rozměry 2,1x2,5m a 2,8x6,0m: :				
			2		2,0000		
			Součet		2,0000		

95 - Dokončovací kce na pozem.stav.

7 644,61

111	K	95290111RR00	Čištění mytím vnějších a vnitřních ploch, oken a dveří	m2	230,0300	20,80	4 784,62
112	K	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	453,3643	2,40	1 088,07
			23,66*11,34+6,15*4,7+8,67*1,77+2,8*0,8+1,45*3,56+3,3*2,49*2		336,3913		
			8,67*1,8+5,67*4,62+1,76*1,41+2,67*1,5*2+17,67*2,0+14,67*2,0		116,9730		
			Součet		453,3643		
113	K	OS/1	D+M kovová větrací mřížka s pevnou žaluzií , 300x300mm,sítkou proti hmyzu	kus	3,0000	352,03	1 056,09
			vč. prodlužovací části prům. dle prostupu délky 260mm: :				
			odstín dle fasády (hnědý), vodorovná prostupka vložena do zdi 100mm: :				
			a těsněna tmelem či pěnou: :				
			vč.veškerého příslušenství: :				
			3		3,0000		
			Součet		3,0000		
114	K	OS/2	D+M fasádní plastová dvířka ukotvená do KZS, uzamykatelná,300x300mm	kus	1,0000	715,83	715,83
			odstín dle fasády (hnědý) vč. veškerého příslušenství (kotvící: :				
			prvky,uzávěr pro uzamčení a označení): :				
			1		1,0000		
			Součet		1,0000		

96 - Bourání konstrukcí

72 427,20

115	K	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	3,9600	178,58	707,18
			0,9*0,6*2		1,0800		
			1,2*0,6*4		2,8800		
			Součet		3,9600		
116	K	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	12,5160	86,09	1 077,50
			2,1*1,49*4		12,5160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		12,5160		
117	K	968062247R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. nad 4 m2	m2	138,5730	72,50	10 046,54
			2,67*2,1*3+2,67*2,4*19		138,5730		
			Součet		138,5730		
118	K	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	50,0000	12,84	642,00
			2*(3+19+1)+4		50,0000		
			Součet		50,0000		
119	K	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	52,0000	27,46	1 427,92
			2*(3+19+4)		52,0000		
			Součet		52,0000		
120	K	976076111R00	Vybourání kovových osazovacích ráků kolem oken	m	196,6600	10,70	2 104,26
			(2,67+2,1*2)*3+(2,67+2,4*2)*19+(2,1+1,49*2)*4+(0,9+0,6*2)*2		187,0600		
			(1,2+0,6*2)*4		9,6000		
			Součet		196,6600		
121	K	968072247R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. nad 4 m2	m2	109,1682	79,96	8 729,09
122	K	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	18,0000	17,23	310,14
			2*8+2		18,0000		
			Součet		18,0000		
123	K	968071113R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2	kus	37,0000	26,01	962,37
			8*4+2*2+1		37,0000		
			Součet		37,0000		
124	K	968091001R00	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	82,3200	38,41	3 161,91
			2,67*3+2,67*19+2,1*4+0,9*2+1,2*4+2,67*2+3,24		82,3200		
			Součet		82,3200		
125	K	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	21,3600	34,88	745,04
			2,67*8		21,3600		
			Součet		21,3600		
126	K	965081712RT1	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické, keramický parapet	m2	2,5350	70,63	179,05
			1,2*4*0,25+2,67*0,25*2		2,5350		
			Součet		2,5350		
127	K	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	8,0290	191,38	1 536,59
			1,55*2,59*2		8,0290		
			Součet		8,0290		
128	K	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2	kus	4,0000	40,41	161,64
129	K	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,2050	153,53	645,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,45*2,9		4,2050		
			Součet		4,2050		
130	K	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	2,0000	41,18	82,36
131	K	967042714R00	Odsekání zdiva plošné z betonu tl. 30 cm, betonový sokl	m2	6,2550	867,61	5 426,90
			0,9*(4,63+2,32)		6,2550		
			Součet		6,2550		
132	K	96704271RR00	Odsekání zdiva plošné z, beton, cihla tl. 15 cm, betonový sokl	m2	20,3670	625,59	12 741,39
			0,9*(9,63+5,85+5,23+1,92)		20,3670		
			Součet		20,3670		
133	K	96703113RR00	Přisekání původního podkladu parapetu	m2	58,9728	368,64	21 739,73
			0,34*(2,67*3+0,9*2)+0,62*(2,67*7)+0,64*2,67*22 +0,41*1,2*2+0,43*2,1*4		57,1128		
			0,3*3,24+0,37*1,2*2		1,8600		
			Součet		58,9728		

97 - Prorážení otvorů

189 758,42

134	K	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	246,6709	103,95	25 641,44
			6,15*6,41+1,39*1,57+(4,58*1,39)/2+(3,17*1,59)/ 2-(2,1*1,49*2)+1,13*0,22		41,2977		
			(1,13*0,05)/2+16,0*0,18+(16,0*0,12)/2+3,32*7,7- (1,2*0,6*4)+6,0*3,2		45,7523		
			-(1,55*2,59*2)+24,0*1,94+24,0*0,25- (2,67*1,79*2)+6,66*2,08		48,8252		
			6,66*0,05+0,07*16,97+(0,11*16,97)/2+2,08*3,97 +(0,7*0,1)/2+3,27*0,1		11,0739		
			(1,0*1,44)/2+1,83*1,0+6,66*0,18+0,02*4,34+(3,1 6*1,59)/2+1,26*1,59		8,3512		
			7,41*6,48+(0,59*4,41)/2+0,59*3,0+1,18*0,79- (2,1*1,49*2)		45,7620		
			2,85*6,21+(6,21*0,1)/2+4,3*2,07+(0,78*4,3)/2+0 ,7*2*2,08		31,4990		
			0,18*(2,1+1,49*2)*4+0,25*((1,2+0,6*2)*4+(1,55+2 ,59*2)*2)		9,4226		
			0,24*(2,67+1,79*2)*2		3,0000		
			0,7*2,41		1,6870		
			Součet		246,6709		
135	K	R1	Odstranění stávajících nevhodných výplňových , materiálů a vyčištění prostoru větracího otvoru	kus	3,0000	176,55	529,65
			rozměry 230x235mm: :				
			3		3,0000		
			Součet		3,0000		
136	K	978036161R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 50 %, okenní a dveřní ostění	m2	63,0105	48,78	3 073,65
			0,13*((2,67+2,1*2)*3+(2,67+4,36*2)*8)		14,5249		
			0,24*((2,67+1,79*2)*2+(2,67+2,4*2)*2)		6,5856		
			0,25*((2,67+2,4*2)*14+(1,2+0,6*2)*4)		28,5450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,18*(2,1+1,49*2)*4		3,6576		
			0,07*(3,24+2,0*2)+0,16*(0,9+0,6*2)*2+0,26*(2,67+2,4*2)*3		7,0054		
			0,2*(1,55+2,59*2)*2		2,6920		
			Součet		63,0105		
137	K	978036131R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 %	m2	687,0186	22,13	15 203,72
			12,69*7,7+12,04*18,33+8,74*6,0+0,35*3,67+0,7*12,05+0,7*2*12,16		397,5897		
			1,34*3,31+3,31*(0,35*2+0,64*2)+3,31*(0,5*2+0,7*2)+0,35*2*0,7		19,4232		
			2,65*1,34*2+0,36*5,65+14,0*9,06+1,34*2,96+(1,45+2,9*2)*0,35		142,4799		
			1,18*1,76+1,18*2*3,35+1,76*3,35+0,95*8,7+0,92*8,7+6,35*4,42		60,2148		
			8,67*3,96+3,38*7,54+8,67*3,51+4,93*7,54+1,37*3,31+1,37*1,61		134,1627		
			1,83*2*3,96+12,6*4,28+4,34*8,91+8,91*0,21*2+2,32*7,54		128,3260		
			8,91*3,31+1,61*7,54+4,42*3,27		56,0849		
			(2,67*2,4*8+4,36*2,67*8+2,67*2,4*6+3,67*2,4*5+2,67*2,1*3)		-243,7026		
			-(0,9*0,6*2+3,24*2)		-7,5600		
			Součet		687,0186		
138	K	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 20 %, sokl pod terénem	m2	94,6666	10,66	1 009,15
			0,6*(6,15+16,03+18,01+5,89+3,97+0,35+0,7+3,27+19,97+0,42)		44,8560		
			0,6*(0,21*2+3,5+0,42+4,93+2,32+5,73+1,18)		11,1000		
			1,22*(23,66+0,7*2+0,32+6,35)		38,7106		
			Součet		94,6666		
139	K	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %	m2	27,7420	101,82	2 824,69
			0,4*(6,0+2,0+11,5+10,6+4,0+2,0)+0,32*(6,0+2,0+11,5+10,6+4,0+2,0)		25,9920		
			0,25*0,25*2*10+0,25*0,25*0,25*32		1,7500		
			Součet		27,7420		
140	K	97005101RR00	Vrtání do ŽB d 12-18 mm	m	9,5600	197,61	1 889,15
			0,18*32+0,38*10		9,5600		
			Součet		9,5600		
141	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vylouč. hmot za 2.NP a 1.PP	t	64,5533	227,62	14 693,62
			2/3*96,83		64,5533		
			Součet		64,5533		
142	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	32,2767	22,50	726,23
			1/3*96,83		32,2767		
			Součet		32,2767		
143	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	96,8300	182,33	17 655,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
144	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 161,9600	25,36	29 467,31

předpoklad 70m: :

96,83*((70-10)/5)

1 161,9600

Součet

1 161,9600

145	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	96,8300	224,35	21 723,81
146	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 839,7700	9,76	17 956,16

předpoklad 20km: :

96,83*(20-1)

1 839,7700

Součet

1 839,7700

147	K	979990102R00	Poplatek za skládku suti	t	96,7900	385,20	37 283,51
148	K	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	0,0400	2 033,00	81,32

99 - Staveništní přesun hmot

42 464,01

149	K	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	149,9700	283,15	42 464,01
-----	---	--------------	---	---	----------	--------	-----------

711 - Izolace proti vodě

67 174,12

150	K	711482011RZ1	Izolační systém nopovou fólií, svisle, včetně dodávky fólie, lišty a doplňků	m2	114,2652	197,37	22 552,52
-----	---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

1,05*0,74*(6,15+16,03+0,7+0,68+0,7+18,19+5,93+4,34+0,71+0,7+3,45)

44,7397

1,05*0,74*(16,97+0,78+0,21+3,5+0,21+0,78+5,11+2,14+7,41+6,35)

33,7684

1,05*1,36*(23,66+0,7+0,68)

35,7571

Součet

114,2652

151	K	711212002RT1	Hydroizolační povlak - stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	114,2700	386,55	44 171,07
-----	---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

114,27

114,2700

Součet

114,2700

152	K	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,5000	901,05	450,53
-----	---	--------------	--	---	--------	--------	--------

712 - Živičné krytiny

665 621,97

153	K	R dmtž krytiny	Odstranění krytiny z PUR pěny tl.50mm, z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	330,2990	28,84	9 525,82
-----	---	----------------	---	----	----------	-------	----------

12,7*23,66

300,4820

0,28*(12,7*2+23,66)+0,32*(12,7+23,66)+0,35*12,7

29,8170

Součet

330,2990

154	K	71230083RRT3	Odstranění PCV fólie střech do 10° 1vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	236,2358	17,83	4 212,08
-----	---	--------------	--	----	----------	-------	----------

5,52*5,09+6,71*14,99+8,54*2,58+3,8*2,01+0,25*1,6+3,54*2,7+5,9*2,54

183,2949

0,35*(2,95*2+3,54+2,47+6,91+2,69+6,24+15,94+12,3+6,02+5,09)

23,4850

0,35*(8,97+1,83+3,23)+0,3*(12,53+4,04)

9,8815

0,18*(2,95*2+3,54+2,47+6,91+2,69+6,24+15,94+12,3+6,02+5,09)

12,0780

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,18*(8,97+1,83+3,23)+0,3*(12,53+4,04)		7,4964		
			Součet		236,2358		
155	K	7123008RRRT3	Odstranění geotextilie střech do 10° 1vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	236,2400	14,77	3 489,26
156	K	712300833RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	23,0826	17,83	411,56
			2,13*8,67+0,3*0,3+0,35*(2,13+8,67+1,83+0,3)		23,0826		
			Součet		23,0826		
157	K	95290211RR00	Čištění zametáním střech od nečistot	m2	589,6200	18,40	10 849,01
			330,3+236,24+23,08		589,6200		
			Součet		589,6200		
158	K	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	591,5691	8,43	4 986,93
159	K	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	563,4000	90,23	50 835,58
			(591,57/1,05)		563,4000		
			Součet		563,4000		
160	M	62852251R	Pás modifikovaný asfalt SBS, tl. 4mm s kombinovanou, ze skelné tkaniny a Al fólie	m2	647,9100	143,38	92 897,34
			563,4*1,15		647,9100		
			Součet		647,9100		
161	K	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	583,1500	17,69	10 315,92
162	M	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 100% PP	m2	672,9225	22,47	15 120,57
			585,15*1,15		672,9225		
			Součet		672,9225		
163	K	71237180RRT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, podtlak., kotvení, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	585,1494	208,65	122 091,42
			S1: :				
			0,6*12,6+0,63*12,6+0,2*(12,6*2+23,46)+23,46*12,6+0,58*24,73		335,1694		
			0,68*(0,7+0,48)+0,71*(0,7+0,48)		1,6402		
			S2-S3: :				
			5,3*11,6+6,51*9,67+2,38*6,28+2,11*3,59+0,25*1,51+2,6*3,34		156,0145		
			6,1*2,34+1,38*2,34+2,38*1,26+0,82*0,79+1,26*1,5		23,0398		
			0,58*(3,54*2+3,7+1,83+8,22+5,09+6,39+11,6+15,74+6,2+3,79+7,13+2,51)		45,9824		
			0,49*(3,54+1,53*2)		3,2340		
			S4: :				
			1,95*8,31+0,12*0,48+0,3*(8,31+1,95*2+0,48)		20,0691		
			Součet		585,1494		
164	M	28322311RR	Fólie střešní mPVC 1,6 mm, Broof t3, reliéfní povrch. barva světle šedá	m2	672,9200	193,67	130 324,42
165	K	712378006R00	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm	m	154,8120	84,53	13 086,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,05*(2*0,08+12,6*2+23,46)		51,2610		
			1,05*(2,6*2+3,34+3,84+2,11+2,69+7,13+2,29+6,1+15,8+11,6+5,32)		68,6910		
			1,05*(5,09+9,67+1,83+2,98+0,25+1,5+2*1,83+8,22)		34,8600		
			Součet		154,8120		
166	K	71237800RR00	Rohová lišta vnitřní úhel 45 st. RŠ 100 mm	m	154,8100	84,53	13 086,09
167	K	71237800RR00.1	Závětrná lišta RŠ 300 mm	m	135,7020	202,23	27 443,02
168	K	71237800RR00.2	Okapová plech RŠ 250 mm	m	38,8920	170,13	6 616,70
			(23,46+8,79+4,79)*1,05		38,8920		
			Součet		38,8920		
169	K	R lišty	D+M lišt a těsnění k podtlakovému kotvení	m	154,8100	202,23	31 307,23
170	K	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm	m	30,7650	77,04	2 370,14
			1,05*(3,84+13,05+0,53+1,83*2+8,22)		30,7650		
			Součet		30,7650		
171	K	712997001RT1	Přilepení náběhových klínů, náběhový klín ve specifikaci	m	147,4381	37,36	5 508,29
			154,81/1,05		147,4381		
			Součet		147,4381		
172	K	63152908R	Klín atikový 100x100x1000 mm MV	m	154,8120	52,43	8 116,79
			147,44*1,05		154,8120		
			Součet		154,8120		
173	K	R ventil	D+M Vakuový ventil, hliník , (součást systému podtlak.kotvení)	kus	27,0000	3 584,50	96 781,50
174	K	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	5,6600	1 103,54	6 246,04
713 - Izolace tepelné							476 184,45
175	K	713141123R00	Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá	m2	501,2293	73,26	36 720,06
176	M	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm	m3	73,6808	1 605,00	118 257,68
			501,23*0,14*1,05		73,6808		
			Součet		73,6808		
177	K	713141123R00	Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá	m2	501,2300	73,26	36 720,11
178	M	63151502R	Deska z minerální plsti 2000x1200x100 mm	m2	526,2915	468,66	246 651,77
			501,23*1,05		526,2915		
			Součet		526,2915		
179	K	71313114RR00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, izolace atik svisle	m2	11,7168	240,75	2 820,82
			0,24*(12,6*2+0,08*2+23,46)		11,7168		
			Součet		11,7168		
180	M	28375464R	Deska polystyrenová XPS 100mm	m2	12,3060	288,90	3 555,20
			11,72*1,05		12,3060		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					12,3060		
181	K	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK, atika vodorovně	m2	45,7247	107,54	4 917,23
0,32*(14,0*2+23,66)					16,5312		
0,35*(16,3+6,45+7,35+2,57+2,0+3,1+3,54+8,03+1,83+8,74+5,09+6,31)					24,9585		
0,35*12,1					4,2350		
Součet					45,7247		
182	M	28375464R	Deska polystyrenová XPS 100mm	m2	48,0165	288,90	13 871,97
45,73*1,05					48,0165		
Součet					48,0165		
183	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	12,9200	980,62	12 669,61

721 - Vnitřní kanalizace

18 964,00

184	K	R dmtž potrubí	Demontáž větracího potrubí azbestocementového, vč.přípravy pro napojení nového odvětrávacího kom.	kus	2,0000	240,75	481,50
185	K	R příplatek 01	Příplatek za všechna bezpečnostní opatření při , demontáži nebezpečného azbestocem. odpadu.	soubor	1,0000	321,00	321,00
ochranné obleky,roušky,kontejnery, plachty aj.:							
1					1,0000		
Součet					1,0000		
186	K	72124280RR00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125, vč.přípravy na nový lapač(flexi hadice,potrubí aj)	kus	3,0000	238,73	716,19
187	K	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125, vč.příslušenství, vč. přípravy pro montáž nové střešní vpusti	kus	3,0000	131,73	395,19
188	K	72124211RRT1	Lapač střešních splavenin D 125 mm, koš na listí vč. příslušenství,klapa proti zápachu	kus	3,0000	1 337,50	4 012,50
189	K	72123414RRT3	Sanační vpust' střešní pro plochou střechu, s PVC manžetou, D 125 mm,vč. příslušenství	kus	3,0000	3 734,30	11 202,90
190	K	28348132RR	D+M komínek odvětrávací s PVC manžetou 75 PVC, vč. veškerého příslušenství	kus	2,0000	845,30	1 690,60
191	K	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,2400	600,52	144,12

762 - Konstrukce tesařské

40 149,62

192	K	762441112R00	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním	m2	90,6052	111,41	10 094,33
0,76*0,53+0,64*12,6+0,77*0,7+24,78*0,63+0,8*0,7+12,6*0,68					33,7452		
0,8*0,53+0,73*(6,04+5,09+8,22+1,83+3,7+2,7*2+4,79+2,5+7,35)					33,2156		
0,73*(6,02+16,15)+0,42*11,6+0,35*2,29+0,26*0,87*2+0,48*1,39*2					23,6444		
Součet					90,6052		
193	K	762441112R00.1	Montáž obložení střech okap.hrana,OSB desky,1vrst., šroubováním	m2	14,2920	111,41	1 592,27
0,4*(23,6+3,34+8,79)					14,2920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					14,2920		
194	M	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	113,2920	208,65	23 638,38
(90,61+14,29)*1,08					113,2920		
Součet					113,2920		
195	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,6225	879,29	2 305,94
196	K	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,7400	1 447,53	2 518,70

764 - Konstrukce klempířské

150 859,20

197	K	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	93,5400	34,73	3 248,64
2,67*3+2,67*19+2,1*4+0,9*2+2,67*8+3,24					93,5400		
Součet					93,5400		
198	K	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm, vč. obímek a příslušenství	m	30,1000	26,18	788,02
10,43+10,1+7,58+1,99					30,1000		
Součet					30,1000		
199	K	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°, vč. příslušenství	m	27,7000	33,66	932,38
23,66+4,04					27,7000		
Součet					27,7000		
200	K	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	55,0000	11,77	647,35
201	K	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	3,0000	20,33	60,99
202	K	764359841R00	Demontáž kotlíku sběrného na ploché střeše	kus	1,0000	22,47	22,47
203	K	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	179,7100	76,58	13 762,19
14,0*2+23,66+16,0+6,15+6,91+2,32+3,31+3,5+3,31+3,38+1,83+8,74					107,1100		
5,09+6,25+12,2					23,5400		
12,7*2+23,66					49,0600		
Součet					179,7100		
204	K	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	6,0100	76,58	460,25
2,29+0,5+1,61*2					6,0100		
Součet					6,0100		
205	K	764421830R00	Demontáž oplechování říms, rš od 100 do 200 mm	m	51,2900	45,59	2 338,31
uskočená atika :							
B16: :							
11,67+2,67*8+14,99+3,27					51,2900		
Součet					51,2900		
206	K	76432283RR00	Demontáž oplechování okapí, rš 400 mm, do 30°	m	36,4700	45,59	1 662,67
23,66+8,97+0,3+3,54					36,4700		
Součet					36,4700		
207	K	764331830R00	Demontáž temování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	32,4700	76,58	2 486,55
1,6*2+4,04+12,6+1,83+2,13+8,67					32,4700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		32,4700		
208	K	76490830RRT1	Oplechování parapetů rš 360 mm, plech poplast.,, tl.0,6 mm, ostatní barvy	m	2,7720	296,49	821,87
			1,05*2,64		2,7720		
			Součet		2,7720		
209	K	76490830RRT1	Oplechování parapetů rš 460 mm, plech poplast.,, tl.0,6 mm, ostatní barvy	m	1,8900	380,98	720,05
			1,05*0,9*2		1,8900		
			Součet		1,8900		
210	K	76490830RRT2	Oplechování parapetů rš 500 mm, plech poplast.,, tl.0,6 mm, ostatní barvy	m	8,8200	380,92	3 359,71
			1,05*2,1*4		8,8200		
			Součet		8,8200		
211	K	76490830RRT3	Oplechování parapetů rš 560 mm, plech poplast.,, tl.0,6 mm, ostatní barvy	m	102,9735	428,12	44 085,01
			1,05*(2,67*14+1,2*4+2,07*27)		102,9735		
			Součet		102,9735		
212	K	76490830RRT2	Oplechování vystupující hrany TI, rš 180 mm, plech FOP/PO tl.0,6 mm, ostatní barvy	m	24,6750	249,74	6 162,33
			23,5*1,05		24,6750		
			Součet		24,6750		
213	K	76490830RRT2	Oplechování vystupující hrany TI, rš 220 mm, plech FOP/PO tl.0,6 mm, ostatní barvy	m	70,3500	257,76	18 133,42
			67,0*1,05		70,3500		
			Součet		70,3500		
214	K	764908106RT2	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 190 mm, v ostatních barvách, vč. háků cca 25ks a přísluš.	m	25,2000	683,68	17 228,74
			24,0*1,05		25,2000		
			Součet		25,2000		
215	K	76490810RRT2	Kotlík žlabový kónický, vel. žlabu 190 mm, v ostatních barvách	kus	2,0000	507,35	1 014,70
216	K	764908110RT2	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, v ostatních barvách, vč. obímek cca 16ks a přísluš.	m	31,1850	1 009,74	31 488,74
			29,7*1,05		31,1850		
			Součet		31,1850		
217	K	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,8400	1 708,11	1 434,81

766 - Konstrukce truhlářské

948 722,06

218	K	R dmtž sítě	Demontáž a zpětná montáž ochranné sítě kolem oken , v tělocvičně kotvena na nové kotevní prvky	m2	103,1576	90,95	9 382,18
			23,66*4,36		103,1576		
			Součet		103,1576		
219	K	76662930R00	Montáž oken plastových z 5-ti komor. systému, bílé/bílé, Uw=1,2W.m2.K, dvojsklo	m2	216,1062	375,98	81 251,61
220	M	O/1	Okno plast. 4kř OS, 2xS, 1xFixní bílé/bílé, celoobv., kování s mikroventilací, parapet. profil, 2,07x2,1m	kus	3,0000	14 159,31	42 477,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

okno z 5-ti komorového profilu, tři jednokřídlé
okna doplněny fixem, : :

vrchní sklopné ovládané bovdenovou pákou na
rámu, otevíravé křídlo se : :

sníženou pozicí kliky ve výšce 1,8m nad
podlahou. Plastový rám osazen : :

čirým tepelně izolačním dvojsklem : :

3 3,0000

Součet 3,0000

221	M	O/2	Okno plast. 4kř OS, 2xS, 1xFixní bílé/bílé, celoobv., kování s mikroventilací, parapet. profil, 2,07x2,4m	kus	5,0000	14 996,05	74 980,25
-----	---	-----	---	-----	--------	-----------	-----------

okno z 5-ti komorového profilu, tři jednokřídlé
okna doplněny fixem, : :

vrchní sklopné ovládané bovdenovou pákou na
rámu, otevíravé křídlo se : :

sníženou pozicí kliky ve výšce 1,8m nad
podlahou. Plastový rám osazen : :

čirým tepelně izolačním dvojsklem : :

5 5,0000

Součet 5,0000

222	M	O/3	Okno plast. 4kř, 2xO, 2xS, bílé/bílé, celoobv., kování s mikroventilací, parapet. profil, 2,07x1,54m	kus	2,0000	9 865,40	19 730,80
-----	---	-----	--	-----	--------	----------	-----------

okno z 5-ti komorového profilu, čtyři
jednokřídlé okna, : :

spodní okna sklopné ovládané bovdenovou
pákou na zdi, vrchní : :

otevíravé křídla se sníženou pozicí kliky : :

čirým tepelně izolačním dvojsklem : :

2 2,0000

Součet 2,0000

223	M	O/4	Okno plast. 1kř, 1xS, bílé/bílé, celoobv., kování s mikroventilací, parapet. profil, 1,2x0,6m	kus	4,0000	6 503,46	26 013,84
-----	---	-----	---	-----	--------	----------	-----------

okno z 5-ti komorového profilu, jednokřídlé
okno : :

sklopné ovládané bovdenovou pákou na zdi : :

čirým tepelně izolačním dvojsklem : :

4 4,0000

Součet 4,0000

224	M	O/5	Okno plast. 4kř, 2xO, 2xS, bílé/bílé, celoobv., kování s mikroventilací, parapet. profil, 2,67x2,4m	kus	9,0000	13 854,36	124 689,24
-----	---	-----	---	-----	--------	-----------	------------

okno z 5-ti komorového profilu, čtyři
jednokřídlé okna, : :

spodní okna sklopné, vrchní otevíravé křídla se
sníženou pozicí kliky : :

čirým tepelně izolačním dvojsklem : :

9 9,0000

Součet 9,0000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
225	M	O/5*	Okno plast. 4kř, 2xO,2xS, bílé/bílé, celoobv., kování s mikroventilací,parapet. profil,2,67x2,4m	kus	4,0000	21 590,46	86 361,84

okno z 5-ti komorového profilu, čtyři
jdnokřídle okna, : :

spodní okna sklopné, vrchní otevíravé křídla se
sníženou pozicí kliky: :

mléčné tepelně izolačním dvojsklem: :

4

4,0000

Součet

4,0000

226	M	O/6	Okno plast. 4kř, 2xO,2xS, bílé/bílé, celoobv., kování s mikroventilací,parapet. profil,2,07x2,4m	kus	1,0000	11 868,44	11 868,44
-----	---	-----	--	-----	--------	-----------	-----------

okno z 5-ti komorového profilu, čtyři
jdnokřídle okna, : :

spodní okna sklopné, vrchní otevíravé křídla se
sníženou pozicí kliky: :

čirým tepelně izolačním dvojsklem: :

1

1,0000

Součet

1,0000

227	M	O/7	Okno plast. 4kř,1xO,1xS,2xFixní,bílé/bílé,celoobv., kování s mikroventilací,parapet. profil,2,64x2,0m	kus	1,0000	14 073,71	14 073,71
-----	---	-----	---	-----	--------	-----------	-----------

okno z 5-ti komorového profilu,dvě jdnokřídle
okna doplněny fixem, : :

vrchní sklopné ovládané bovdenovou pákou na
rámu,otevíravé křídlo: :

se sníženou pozicí kliky ve výšce 1,8m nad
podlahou: :

čirým tepelně izolačním dvojsklem: :

1

1,0000

Součet

1,0000

228	M	O/8	Okno plast. 1kř, 1xS, bílé/bílé, celoobv., kování s mikroventilací,parapet. profil,0,9x0,6m	kus	2,0000	6 253,08	12 506,16
-----	---	-----	---	-----	--------	----------	-----------

okno z 5-ti komorového profilu,jdnokřídle
okno: :

sklopné ovládané bovdenovou pákou na zdi: :

čirým tepelně izolačním dvojsklem: :

2

2,0000

Součet

2,0000

229	M	O/9	Okno plast. 5kř,1xO,1xS,3xFixní,bílé/bílé,celoobv., kování s mikroventilací,parapet. profil,2,1x1,24m	kus	4,0000	11 686,54	46 746,16
-----	---	-----	---	-----	--------	-----------	-----------

okno z 5-ti komorového profilu,dvě jdnokřídle
okna doplněny fixem, : :

vrchní sklopné ovládané bovdenovou pákou na
rámu,otevíravé křídlo: :

se sníženou pozicí kliky ve výšce 1,8m nad
podlahou: :

čirým tepelně izolačním dvojsklem: :

4

4,0000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					4,0000		
230	M	O/10	Okno plast. 3kř, 2xS, 1xFixní, bílé/bílé, celoobv., kování s mikroventilací, parapet. profil, 2,07x1,67m	kus	8,0000	15 512,86	124 102,88
okno z 5-ti komorového profilu, dvě jednokřídlé sklopné okna doplněny: : fixem, ovládané bovdenovou pákou na rámu: : čtrým tepelně izolačním dvojsklem: : 8 8,0000							
Součet					8,0000		
231	M	O/11	Okno plast. 3kř, 1xS, 2xFixní, bílé/bílé, celoobv., kování s mikroventilací, parapet. profil, 2,07x2,19m	kus	8,0000	16 811,84	134 494,72
okno z 5-ti komorového profilu, jedno jednokřídlé sklopné okno: : doplněné fixy, ovládané bovdenovou pákou na zdi: : čtrým tepelně izolačním dvojsklem: : 8 8,0000							
Součet					8,0000		
232	K	76671100RR00	Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním, 5-ti komorový profil, Ud=1,2W.m2.K	m2	8,0290	466,43	3 744,97
1,55*2,59*2					8,0290		
Součet					8,0290		
233	M	D/1	Plastové vstupní dveře 2kř., sš. 1350mm(800+550mm), sv. 2100mm, plně, zasklený nadsvětlník, bílé	kus	2,0000	29 391,83	58 783,66
celkový rozměr 1,55x2,59m, plastový rám s plnou výplní: : nadsvětlník osazen tepelně izolačním dvojsklem: : třídílné panty s bezpečnostní úpravou, samozavírač s koordinátorem: : a aretací pro obě křídla, bezpečnostní zámková vložka a bezpečnostní: : panikové kování klika-klika pro obě křídla, vnitřní připojovací spára: : překrytá lištou: : 2 2,0000							
Součet					2,0000		
234	K	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	650,4015	96,30	62 633,66
235	K	766601229R00	Těsnění oken.spáry, parapet, PT folie+PP folie+páska	m	113,6520	96,30	10 944,69
1,05*(2,07*8+2,07*8+2,1*4+0,9*2+2,64+2,07+2,67*13+1,2*4)					91,9170		
1,05*(2,07*2+2,07*5+2,07*3)					21,7350		
Součet					113,6520		
236	K	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	4,3000	915,19	3 935,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
237	K	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	738,4000	27,04	19 966,34
ocelový výztužný profil ozn. B3: : 35,5*8*2,6 738,4000 Součet 738,4000							
238	K	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg, žebřík	kg	130,0000	21,70	2 821,00
130,0 130,0000 Součet 130,0000							
239	K	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, poklop výlezu	kg	5,0000	38,66	193,30
5,0 5,0000 Součet 5,0000							
240	K	R ochr.k-ce	Demontáž a zpětná montáž ochranné konstrukce, otopných těles v.cca 1220m,š. 300mm	m	23,6600	277,13	6 556,90
konstrukce tvořena z ocelových sloupků a dřevěnými deskami: : R6: : 23,66 23,6600 Součet 23,6600							
241	K	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	272,4960	100,58	27 407,65
2,0*2*1,05*32,44*2 272,4960 Součet 272,4960							
242	K	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	681,2400	95,23	64 874,49
6,0*2*1,05*32,44 408,7440 4,0*2*1,05*32,44 272,4960 Součet 681,2400							
243	K	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	kg	1 505,5404	89,88	135 317,97
11,5*2*32,44*1,05+10,6*2*1,05*32,44 1 505,5404 Součet 1 505,5404							
244	K	OS/3	D+M Žebřík dl.4,89m z L profilu a příčlí, vč. ochranného koše a kotvení	kus	1,0000	11 224,30	11 224,30
Ocelový žebřík bude vytvořen z oceli s pevností S235 a to z profilu: : L 60/6mm (štěříny) a tyčí prům.24mm, které tvoří jednotlivé příčle.: : Kotvení ocelových desek bude provedeno před zateplením a po zateplení: : se na vyčnívající konzoly délky 400mm (ocelová pásovina 60/9mm),: : přivařených koutovým svarem 4mm ke kotevní desce, přípevní žebřík: : pomocí 2ks šroubů M8/20 s pevností 5,6 (na jeden přípoj) a budou: : zajištěny maticemi M8. Žebřík bude ukotven v min. třech úrovních vždy: :							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

pomocí dvojice přípojů.:

Těleso bude mít vrchní nášlapnou plošinu nad atikou.:

Odstín dle fasády (popř. 8017):

1 1,0000

Součet 1,0000

245	K	76764002RRA0	Montáž hliníkových vstupních sestav	m2	5,8872	1 055,64	6 214,76
-----	---	--------------	-------------------------------------	----	--------	----------	----------

1,76*3,345 5,8872

Součet 5,8872

246	M	D/2	Hliníkové vstupní 2kř dveře, sš.1,46m(1,0+0,46m), sv.2,1m,částečně prosklená (od v.450mm),bílé	kus	1,0000	100 576,79	100 576,79
-----	---	-----	--	-----	--------	------------	------------

doplněna nadsvětlíkem, hlavní křídlo opatřené vodorovným madlem:

na vnější straně ve v. 850mm, prosklení dveří opatřené reflexními:

prvky, horní rozšiřovací profil š.330mm, celkový rozměr otvoru:

1,76x3,345m, hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, osazen:

tepelně izolačním dvojsklem s výsledným souč. prostupu tepla:

Ud<1,2W/m2K, hliníkový práh s přerušeným temelným mostem:

třídičné panty s bezpečnostní úpravou,samozavírač s koordinátorem:

a aretací pro obě křídla, bezpečnostní zámková vložka a bezpečnostní:

paníkové kování madlo-klika pro obě křídla, vnitřní připojovací spára:

překryta lištou:

1 1,0000

Součet 1,0000

247	K	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,8200	1 194,07	979,14
-----	---	--------------	---	---	--------	----------	--------

783 - Nátěry

171,94

248	K	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	0,8100	21,19	17,16
-----	---	--------------	--	----	--------	-------	-------

R2:

2*0,45*0,9 0,8100

Součet 0,8100

249	K	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	0,8100	46,89	37,98
250	K	783124220R00	Nátěr syntetický 1x základní + 2x email	m2	0,8505	137,33	116,80

0,81*1,05 0,8505

Součet 0,8505

784 - Malby

27 890,28

251	K	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	454,0933	21,29	9 667,65
-----	---	--------------	-----------------------------------	----	----------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
252	K	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	454,0900	40,13	18 222,63

M21 - Elektromontáže

68 138,48

253	K	R7	Demontáž osvětlení, vypínačů atd. a zpětná montáž, na prodloužené kotvy k lici fasády vč. prodl. kable	kus	5,0000	1 011,15	5 055,75
-----	---	----	--	-----	--------	----------	----------

Po dohodě s investorem budou jednotlivé prvky vyměněny za nové :

a nepoužívané prvky budou demontovány trvale :

světlo :

3

3,0000

vypínač :

2

2,0000

Součet

5,0000

254	K	R8	Demontáž jímacího a svodného vedení bleskosvodu z, faády a střechy, osazení nového bleskosvodu	m	240,6360	262,15	63 082,73
-----	---	----	--	---	----------	--------	-----------

instalován ve stávající trase na nové kotvící prvky ve vzájemné :

vzdálenosti 1m a 100mm od fasády, v úrovni terénu bude osazen :

nový ochranný úhelník do výšky 1,8m kotvený 2 držáky :

vč. veškerého příslušenství a revize :

1,1*(23,96+0,59+1,41+12,4+9,4+0,49+0,95+1,35+11,54+0,29)

68,6180

1,1*(14,96+0,26+0,95+11,23+4,86+4,75+1,55+0,75+12,32+0,75+4,32)

62,3700

1,1*(3,21*2+4,71+3,03+2,78+1,12+1,05+3,17+0,2+7,52+12,21+12,1)

59,7410

1,1*(10,68+0,25+10,83+5,0+7,74+5,0+1,5*2+0,41*7)

49,9070

Součet

240,6360

VN - Vedlejší náklady

83 460,00

255	K	VRN	Zařízení staveniště	-	1,0000	83 460,00	83 460,00
-----	---	-----	---------------------	---	--------	-----------	-----------