

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 9.8.2018

Objednatel : MĚSTO Potštát

sídlem Zámecká 1, 753 62 Potštát

IČ 00301795

zast.: Kateřina Klabačková, DiS, místostarosta obce
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : ATRIOWOOD, s.r.o.

sídlem: 28. října 3117/61, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

IČ: 27723658

zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, obch. rejstřík odd.C, vložka 37670

bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú.107-4488540227/0100

jednající: Ing. Richardem Flasarem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Jednotlivá ustanovení znění Smlouvy o dílo se mění takto:

4. Doba a místo plnění

4.3. Kompletní předání a převzetí díla bude realizováno nejpozději do 30.6.2019. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem.

4.9. Doba předání díla se posouvá z důvodů uvedených v čl.4.5. a to nepřízně klimatických podmínek pro bezvadné dokončení terénních úprav a zpevněných ploch. O průběhu klimatických podmínek je pravidelně veden záznam ve stavebním deníku.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Potštátě dne 17.6.2019



město Potštát⁻²⁻
Zámecká čp. 1
753 62 POTŠTÁT

Objednatel : Klabačková



ATRIOWOOD, s.r.o.
28. října 3117/61
70200 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 27723658, DIČ: CZ27723658

Zhotovitel : Flasarek