



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Město Rokytnice nad Jizerou

Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou * IČ: 00276057

Rokytnice nad Jizerou, 13. listopadu 2014

Zpráva zadavatele

Zadavatel pořizuje na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Rokytnici nad Jizerou**“ tuto zprávu.

Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Rokytnice nad Jizerou
Sídlo: Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Právní forma: obec
IČ: 00276057

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Rokytnici nad Jizerou“ je realizace dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce se stejným názvem, která byla zadávaná v otevřeném řízení pod evid. č. VZ 20130013.

Předmět plnění je detailně vymezen v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Cena veřejné zakázky

Na plnění veřejné zakázky byl s dodavatelem Ještědská stavební společnost spol. s r. o. uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené na původní veřejnou zakázku a cena sjednaná v tomto dodatku č. 1 činí celkem **199 735,- Kč včetně DPH**, dále byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřené na původní veřejnou zakázku a cena sjednaná v tomto dodatku č. 1 činí celkem **199 737,- Kč včetně DPH**. Dodatky byly uzavřeny dva s ohledem na uznatelné a neuznatelné výdaje dotace.

Zvolený druh zadávacího řízení

Druh zadávacího řízení: **jednací řízení bez uveřejnění.**



Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel může zadat veřejnou zakázku na stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění jako dodatečné stavební práce v případě splnění podmínek a požadavků uvedených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona, tj. jestliže jde o:

- a) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že
1. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli,
 2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
 3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

V tomto případě se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností (odkrytí některých konstrukcí a zjištění závažných nerovností).


Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a současně nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky s „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Rokytnici nad Jizerou“, neboť bez provedení opravy odkrytých konstrukcí nelze ve stavebních pracích pokračovat a veřejnou zakázku realizovat.

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že stavební práce tvořící předmět plnění veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Rokytnici nad Jizerou“ splňují veškeré podmínky a požadavky ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona a lze je tedy zadat jako dodatečné stavební práce ve smyslu citovaného ustanovení v jednacím řízení bez uveřejnění.

K jednání v rámci jednacího řízení byl v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) bod 1 zákona vyzván tentýž dodavatel, kterému byla zadána původní veřejná zakázka, tj. dodavatel Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Identifikační údaje vyzvaného uchazeče

Obchodní firma: Ještědská stavební společnost spol. s r. o.
Sídlo: Selská 517, 460 01 Liberec XII
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 18382550



Ing. Petr Matyáš
starosta města Rokytnice n. J.