

Ham.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 2 k SOD-2013-32
uzavřené podle § 536 a následujících
zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Zastoupený: Ing. arch. Jaroslav Kláška, starosta

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. ú. 23122641/0100

IČ: 00282651

DIČ: CZ00282651

Tel.: 533304311

fax: 544228096

DS: 2xfbbgj

mail: sekretariat@slapanice.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

Jednající: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

č. ú.: 212269343/0300

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Tel.: +420/545 220 006

Fax.: +420/545 229 676

DS: amx5p38

mail: office-brno@swietelsky.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany, na základě vzájemné dohody, uzavírají ke Smlouvě o dílo č. SOD-2013-32 ze dne 27.11.2013, a k Dodatku č. 1 ze dne 16.04.2014 tento Dodatek č. 2:

2. Předmět díla – se doplňuje o další odstavec číslo 2.7., který zní:

2.7. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které objednatel ani zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvídat a jsou nutné pro realizaci díla. Změnový rozpočet odsouhlasený objednatelem, který obsahuje soupis těchto změn, tvoří přílohu tohoto dodatku (Příloha č. 1). Práce uvedené v rozpočtu byly nutné provést z několika odůvodněných důvodů.

Odkopávky, s tím souvislé jejich přemístění a uložení s následným rozprostřením ornice, nutné odkopat na základě nesourodosti přilehlých svahů tvořených z navážky. Přípojka NN byla nutná předělat do vhodnějšího rozvaděče určeným společností e.on po upozornění občanů na stav rozvaděče, do kterého měla být původně přípojka napojena. Spojovací postřik zvolen na základě zlepšení přilnavosti jednotlivých asfaltových vrstev. Dopravní značení a rozšíření krajnice zvoleno pro zajištění stálého provozu ulice Zemědělská při pracích na přípojkách obou kanalizací. Úprava



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

vjezdové brány nutná na základě požadavku budoucího provozovatele pro nutné zachování průjezdu kamionovou dopravou po uzavření vjezdu na současnou skládku, dále z tohoto důvodu není vhodné umístění navádějícího svodidla, které bude nahrazeno mobilními kužely.

4. Cena díla – výše sjednané celkové ceny se mění takto:

4.2. Původní cena smlouvy o dílo	5.288.526,00 Kč bez DPH
Navýšení ceny za provedení prací podle Dodatku č. 1	+ 175.195,76 Kč bez DPH
<u>Navýšení ceny za provedení prací podle Dodatku č. 2</u>	<u>+ 97.070,25 Kč bez DPH</u>
 Celková cena bez DPH	 5.560.792,01 Kč bez DPH

15. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SOD-2013-32 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dva výtisky a Objednatel obdrží dva výtisky.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SOD-2013-32 byl projednán a schválen na 113. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 2.4.2014.


Přílohy smlouvy:

1. Stavební rozpočet

Ve Šlapanicích dne: 10.4.2014

V Brně dne: 14.4.2014


Za objednatele:


.....

Ing. arch. Jaroslav Klaška
starosta města

PAVEL HORÁK
místostarosta města Šlapanice

Za zhotovitele:


.....

Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

14-07-2014

Stavební rozpočet

Název stavby:	SSO ŠLAPANICE			Doba výstavby:		Objednatel:	Město Šlapanice
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:	EkolNPROS, spol. s r. o. Brno,
Lokalita:	ŠLAPANICE			Konec výstavby:		Zhotovitel:	Swietelsky
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:	
Č	Kód	Zkrácený popis	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		Zpevněné plochy vícepráce			85 986,72 Kč		
		Úprava vjezdové brány			27 083,53 Kč		
		Méněpráce			-16 000,00 Kč		
					97 070,25 Kč		


SWIETELSKÝ
 s.r.o.
 oddělení závodní dopravní stavby, MOŠAVA
 620 00 Brno, úhelný 10
 tel. 480 36 399, fax 480 36 599
 IČ 480 36 399

Stavební rozpočet

Název stavby:	SSO ŠLAPANICE				Doba výstavby:		Objednatel:	Město Šlapanice
Druh stavby:	002 Zpevněné plochy - vícepráce				Začátek výstavby:		Projektant:	EkolNPROS, spo
Lokalita:	ŠLAPANICE				Konec výstavby:		Zhotovitel:	bude určen výběr
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:	Ing. Jedlička
							Náklady (Kč)	
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	10 075,28	10 075,28
1	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	265,14	35,00	0,00	9 279,86	9 279,86
2	120001101R00	Příplatek za ztlížení výkopávky v blízkosti vedení	m3	26,51	30,00	0,00	795,42	795,42
16		Přemístění výkopku				0,00	5 297,78	5 297,78
3	162307112R00	Vodorov přem výkop horn 1-4 1000m	m3	264,89	20,00	0,00	5 297,78	5 297,78
17		Konstrukce ze zemín				0,00	30 613,66	30 613,66
4	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku (včetně poplatku)	m3	337,16	30,00	0,00	10 114,77	10 114,77
5	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v a	m3	111,11	92,49	0,00	10 276,67	10 276,67
6	162307112R00	Vodorov přem výkop horn 1-4 1000m	m3	111,11	20,00	0,00	2 222,22	2 222,22
7		Skládkovné (návoz zeminy do násypu)	t	200,00	40,00	0,00	8 000,00	8 000,00
8		Rozprostření ornice ve svahu	kpl	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
9		Úprava napojení přípojky NN	kpl	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
10		Bourání betonových konstrukcí	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
11		Spojovací postřik	kpl	1,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
12		Dopravní značení částečné uzavírky ul. Zemědělská (na žádost investora)	kpl	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
13		Rozšíření komunikace pro umožnění průjezdu po dobu výstavby kanalizace	kpl	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
						Celkem:		85 986,72

han.

Stavební rozpočet

Název stavby:	SSO Šlapanice					
Druh stavby:	Úprava vjezdové brány					
Lokalita:	Šlapanice					
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
1	131100010RAA	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4	m3	0,56	380,00	212,80
2	162100010RA0	Vodorovné přemístění výkopku	m3	0,56	33,00	18,48
3	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,56	64,00	35,84
4	174100050RA0	Zásyp jam, rýh a šachet šterkopiskem	m3	0,56	455,00	254,80
5	275310030RAA	Základová patka z B 15, včetně bednění a štp. podkladu	m3	0,50	2 200,00	1 100,00
6	338121125R00	Osazení sloupků železobetonových, B 7,5 do 0,20 m3	kus	1,00	240,00	240,00
7	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zabet. B 30 (pro vrata)	kus	1,00	325,00	325,00
8	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	1,24	280,00	347,20
9	979999996R00	Poplatek za skládku suť a vybouraných hmot	t	1,24	200,00	248,00
10	084VD	Úprava vrat ocelových na rozměr 7,5 x 2,0 m 2kř	sou	1,00	18 560,00	18 560,00
11	081aVD	Sloupek plotový - prefabr. ŽB - koncový 2,6 m	ks	1,00	1 146,00	1 146,00
12	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	ks	1,00	251,78	251,78
13	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	ks	1,00	340,98	340,98
14	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,56	5 215,00	2 920,40
16	0037VD	Podklad z recyklátu bet. směsí 8-63mm	m3	0,30	200,00	60,00
17	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	0,75	35,00	26,25
18	120001101R00	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti vedení	m3	0,08	30,00	2,25
19	162307112R00	Vodorov přem výkop horn 1-4 1000m	m3	0,75	20,00	15,00
20	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	0,75	5,00	3,75
21	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,75	64,00	48,00
22	181103111R00	Úprava pláně v zářezech, hor. 1 - 5 se zhutněním	m2	1,50	7,00	10,50
23	564251111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,50	75,00	112,50
24	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,50	75,00	112,50
25	565171222R00	Podklad kamen. obal.asfaltem tř.2 nad 3 m, tl.11 cm	m2	1,50	302,00	453,00
26	577112113R00	Beton asfaltový ABS tř.II, tl. 4 cm	m2	1,50	159,00	238,50
29	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	4,36	50,00	217,75
						27 083,53

Ham.

Stavební rozpočet

Název stavby:	SSO ŠLAPANICE			Doba výstavby:		Objednatel:	Město Šlapanice
Druh stavby:	002 Zpevněné plochy - méněpráce			Začátek výstavby:		Projektant:	EkolNPROS, spo
Lokalita:	ŠLAPANICE			Konec výstavby:		Zhotovitel:	bude určen výběr
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:	Ing. Jedlička
Č	Kód	Zkrácený popis			Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	
			M.j.	Množství		Dodávka	Montáž Celkem
1	911332211R00	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch Montáž svodidla ocel. S výkopem jamek, vzd. 2 m	m	6,40	500,00	0,00	3 200,00 3 200,00
2	015VD	Ostatní materiál Svodidlo ocelové JSNH4/H1	m	6,40	2 000,00	0,00	12 800,00 12 800,00
						Celkem:	16 000,00