



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 80/2016

č. smlouvy zhotovitele: 004/2016

Smluvní strany

Objednatel: Město Slatiňany
 se sídlem: T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
 spisová značka: nezapsané v OR
 zastoupený: MVDr. Ivanem Jeníkem, starostou
 IČ: 002 70 920
 DIČ: CZ00270920
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu: 19-2223531/0100
 datová schránka: jzrbny8
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: „Společnost sdružení Trpišov“
Sdružení společností Merit Bau CZ a.s. a VCES a.s.
 se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
 bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Pardubice
 číslo účtu: 275531388/0300

Správce sdružení: **Merit Bau CZ a.s.**
 se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
 zastoupený: Petr Veselý, člen představenstva
 IČ: 272 59 544
 DIČ: CZ27259544
 datová schránka: ense6fg
 společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2601

Společník 2: **VCES a.s.**
 se sídlem: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 5
 zastoupený: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.
 Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s.
 IČ: 267 46 573
 DIČ: CZ26746573
 společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 8052
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

IV. Doba plnění

Na základě dohody smluvních stran se termín zahájení prací upravuje na **05. 09. 2016**.

Tento Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Slatiňanech, dne 12-07-2016



MĚSTO
SLATIŇANY

objednatel
Město Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník, starosta

V Pardubicích, dne 27-06-2016



zhotovitel
Merit Bau CZ a.s.
Petr Veselý, člen představenstva

DŘEZKOUMAL

zhotovitel
VCES a.s.
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

zhotovitel
VCES a.s.
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva

DOLOŽKA DLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou města Slatiňany usnesením
č. 676/51/2016/RMS ze dne 11. července 2016