


## **DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. C5KF321Y UZAVŘENÉ DNE 31.8.2016**

### **1. Smluvní strany**



**Objednatel:**  
**Obchodní firma:**  
**Sídlo:**

**Město Újezd u Brna**  
**664 53 Újezd u Brna, Komenského 107**

**Bankovní spojení:**

Komerční banka, Brno - venkov

**Číslo účtu:**

4925641/0100

**IČO:**

00282740

**DIČ:**

CZ 00282740

**Zastoupený:**

**ThDr. Janem Hradilem Th.D., starostou**

**Oprávněn jednat**

**ve věcech smluvních:**

ThDr. Jan Hradil Th.D., starosta

**ve věcech technických:**

ThDr. Jan Hradil Th.D., starosta, tel.: 602 500 583

[starosta@ujezdubrna.cz](mailto:starosta@ujezdubrna.cz)

**ve věcech převzetí díla:**

ThDr. Jan Hradil Th.D., starosta

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Obchodní firma:**

**OTIS a.s.**

**Sídlo:**

**J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav**

**Rejstříkový soud:**

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 536, zápis ze dne 30. září 1991

**Kancelář:**

Cejl 494/25, 657 81 Brno

**Bankovní spojení:**

Komerční banka, a.s., Břeclav

**Číslo účtu:**

10804651/0100

**IČ:**

42 32 42 54

**DIČ:**

CZ42324254

**Jednající:**

**Pavlem Skopcem, prokuristou**

**Peterem Klenkovičem, prokuristou**

**Oprávněn jednat**

**ve věcech smluvních:**

Pavel Skopec, prokurista

**ve věcech technických:**

Jan Černý, tel.: 731 639 122

**ve věcech realizace projektu:**

Pavel Ciprys, tel.: 724 228 102

**ve věci předání díla:**

Pavel Ciprys, tel.: 724 228 102

(dále jen „Zhotovitel“)

### **2. Předmět dodatku**

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.8.2016 smlouvu o dílo č. zhotovitele C5KF321Y, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele „Dostavba výtahu k ZŠ Újezd u Brna“. Předmětem dodatku č.1 je změna smluvní ceny na základě víceprací a méněprací.

Smluvní strany vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku:

Článek V.

**SMLUVNÍ CENA**

**Původní smluvní cena včetně dodatku č. 1 činí 1 295 000,- Kč bez DPH**

**Odsouhlasené vícepráce vzniklé na díle činí 47 753,- Kč bez DPH.**

**Odsouhlasené méněpráce vzniklé na díle činí 13 275,- Kč bez DPH.**

**Konečná smluvní cena činí 1 329 478,- Kč bez DPH.**

**3. Ostatní ujednání**

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jeden Objednatel a jeden Zhotovitel.

3.2. V ostatních ujednáních zůstává Smlouva o dílo č. zhotovitele C5KF321Y ze dne 31.8.2016 ve znění dodatku č. 2 beze změny.

*3.3. Smlouva na 113, zasedání rady města dne 5.6.2014.*

Za Objednatele

V Újezdě u Brna dne *6.6.2017*

ThDr. Jan Hradil Th.D.

Za Zhotovitele

V Praze dne *26.5.2017*

Peter Klenkovič, Pavel Skopec



**OTIS**

OTIS a.s.  
J. Opletala 3506/45  
690 02 Břeclav

-113-