

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo č. 279K-PB/143/2015-Mič ze dne 28.06.2016

SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Město Újezd u Brna
Komenského 107
664 53 Újezd u Brna
zastoupený ThDr. Janem Hradilem, Th.D, starostou města
IČ: 00 28 27 40

a

2. **Zhotovitel:** Pozemstav Brno, akciová společnost,
se sídlem v Brně, Masarykova č.o. 31, č.p. 427
PSČ 656 22
zastoupený Ing. Karlem Macháčkem, prokuristou
IČ: 00 53 08 32
DIČ: CZ 00 53 08 32
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Brno, č.ú.: 1340046309 / 0800
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 29.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřeli dle Občanského zákoníku v platném znění dodatek č.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplňcích:

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. **Předmět díla** se doplňuje o odstavec 4.9 následujícího znění:

4.9. Předmět díla se upravuje o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu ZL č.3, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Jedná se o následující změnový list:

- ZL č. 3	142 282,00 Kč
CELKEM bez DPH	142 282,00 Kč

Článek III. DOBA PLNĚNÍ

Článek III. **Doba plnění odst.1.** se ruší a nahrazuje novým následujícím zněním:

Převzetí staveniště: do 7 pracovních dnů ode dne výzvy objednatele
Dokončení díla a předání: do 15.01.2017

Článek IV. CENA DÍLA

Článek IV. Cena díla odst. 1. se mění a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za provedení díla je pevná, konečná a zahrnující veškeré náklady Zhotovitele a činí:

- cena díla bez DPH	4 517 911,00 Kč
- ZL č. 1	40 972,00 Kč
- ZL č. 2	456 289,00 Kč
- ZL č. 3	142 282,00 Kč
CELKEM bez DPH	5 157 454,00 Kč
DPH 21%	1 083 065,30 Kč
- včetně DPH	6 240 519,30 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem se ve smlouvě o dílo nemění a zůstávají v původním znění a platnosti.

Tento dodatek č.2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 28.06.2016 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Uzavření dodatku je projevem dobré vůle smluvních stran, dodatek byl uzavřen nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.


Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.

Schváleno na 89. zasedání rady města dne 11.11.2016.

V Brně dne 10.11.2016

V Újezdě dne 10.11.2016 **23. 11. 2016**


Ing. Macháček Karel
prokurista


ThDr. Jan Hradil, Th. D
starosta



Příloha:

- ZL č.3 včetně rozpočtu