

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 17.12.2013

Uzavřený podle § 2586 zákona č.89/2012 Občanského zákoníku v platném znění na dodávku díla:

I. Smluvní strany

1. Objednavatel:

Město Újezd u Brna

Komenského 107

664 53 Újezd u Brna

Zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

ThDr. Janem Hradilem, Th.D, starostou

Karlem Hradským, místostarostou

IČ:

002 827 40

DIČ:

CZ002 827 40

Bankovní spojení:

KB a.s. Brno-venkov

č. účtu:

4925641/0100

2. Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

Mohelno 563

675 75 Mohelno

Zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

vedená u KS v Brně, odd. C, vl. 13954

Ing.Slavomilem Dokulilem, jednatelem

Zdeňkem Širokým, vedoucím střediska

IČO:

499 753 58

DIČ:

CZ499 753 58

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno

Číslo účtu:

86-3602390257/0100

se mění a doplňuje uvedený bod smlouvy o dílo ze dne 17.12.2013 takto:

III. Doba plnění

Protože z objektivních důvodů nedošlo k předání zakázky „Revitalizace zeleně v parku u koupaliště v Újezdu u Brna“ v předpokládané lhůtě, obě strany se po vzájemně dohodě rozhodli o posunutí termínů realizace takto:

Zahájení prací: 20.03.2014

Dokončení prací: do 30.11.2014

Zbývající body smlouvy o dílo zůstávají v původní podobě. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 2 paré a objednatel 2 paré.

V Újezdě u Brna dne: 24/3 2014

V Mohelně dne: 24/3 2014

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.,
Mohelno 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

objednatel:

zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o. Mohelno 563, 675 75

Revitalizace zeleně v parku u koupaliště v Újezdu u Brna

Harmonogram prací - návrh prováděných prací

Z důvodu agrotechnických lhůt a dodržení délky realizace danou zadavatel se předpokládají termíny prováděných prací:

Termín zahájení

od 20.03.2014

ukončení doby plnění

do 30.11.2014

ukončení následné péče

do 30.09.2016

Název objektu		
	Časové plnění	Finanční plnění
2014		
leden		
únor		
březen	kácení	100 000,00 Kč
duben	kácení	173 070,00 Kč
květen		
červen	ošetření	100 000,00 Kč
červenec	ošetření	105 300,00 Kč
srpen		
září	založení trávníku	96 402,00 Kč
říjen	výsadby	100 000,00 Kč
listopad	výsadby	88 897,00 Kč
11/2015	1.rok pěstební péče	56 464,00 Kč
11/2016	2.rok pěstební péče	63 589,00 Kč
celkem bez DPH		883 722,00 Kč

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

3