

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 84330020****na akci „Zateplení bytového domu Boženy Němcové č.p. 389 v Žacléři“****Článek I.  
SMLUVNÍ STRANY**

uzavřen mezi účastníky smlouvy

**1. Objednatel:**

sídlo:

IČO:

zastoupený:

bank. spojení:

**Město Žacléř**

Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žacléř

27 84 91

Miroslavem Vlasákem, starostou

telefon: 499 739 210,

1305203399/0800

dále jen „objednatel“

**2. Zhotovitel:**

Adresa sídla:

Obchodní rejstřík:

Tel./fax :

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č.ú.:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Stavbyvedoucí:

**KOBLA, spol. s r.o.**

Ke Koble 1100, 289 11 Pečky

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 583 98 ze dne 6.8.1991

321 785 791-2

421 92 153

CZ 421 92 153

KB a.s., pobočka Kolín

495449-511/0100

Ing. Jan Bláha, jednatela společnosti

Ing. Pavel Pavlíček, ředitel D 02

Ivo Šubrt, 739 244 371

dále jen „Zhotovitel“

níže uvedeného dne uzavřely tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterou spolu uzavřely dne 14.6. 2013 (dále jen „Smlouva“)

Článek III.  
CENA ZA DÍLO

Mění a upravuje se odstavec 3.1 takto :

Cena dle SOD	2.969.870,- Kč
Cena dle změnového listu č.1	119.027,- Kč
<b>Součet</b>	<b>3.088.897,- Kč</b>
<b>DPH 15 %</b>	<b>463.334,- Kč</b>
<b>CENA CELKEM</b>	<b>3.552.231,- Kč</b>

V ostatních bodech se SOD č. 84330020 nemění a zůstává v platnosti. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.


V Pečkách dne 14.10. 2013

**KOBLA** spol. s r.o.  
Ke Koble 1100, 289 11 PEČKY  
divize 02 - realizace staveb  
IČO: 42192153, DIČ: CZ42192153  
Tel.: 321 785 791, fax: 321 770 235  
KBA 19544-511/0100

**Ing. Jan Bláha**  
jednatel společnosti

**KOBLA, spol. s r.o.**  
zhotovitel

24 -10- 2013



**Miroslav Vlasák,**  
starosta města

**Město Žacléř**  
objednatel





P.C. KON	Identifikacija	Opis radnje	MJ	Merilna jedinica	Cena predračuna	Cena obračuna	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost bez PDV-a	Ukupna vrednost bez PDV-a (bez PDV-a)	Ukupna vrednost bez PDV-a (bez PDV-a)
72	7202	600110710 REZIVO SA PRKNA TLE 32AM 3M	M3	1.40	4.939.35	9.928.43				
73	7202	762966000 MITZ PODLAVY SPOJIVACI PROSTREKY	M3	1.82	121.09	220.59				
74	7202	598762103 PRESUN HMOTI TESARSKE KCE OBJEKT V 2AM	T	1.06	906.64	1.081.27				
		<b>782 KONSTRUKCE TESARSKE CEKEME</b>				<b>20.006.42</b>				
		<b>783 KONSTRUKCE KLIMATSKE</b>								
75	7504	764310340 OPLECHOVANI PARAPETU TIZN RS 250	M	15.20	166.94	2.522.28				
76	7504	764410360 OPLECHOVANI PARAPETU TIZN RS 400	M	134.30	258.23	34.603.60				
77	7504	764320300 ZLAV TIZN PODOKAP PULKRUM RS 300	M	138.60	241.29	31.005.23				
78	7504	764320340 ZLAV TIZN KOTLIK OVATINY 330/120MM	M	5.00	394.67	1.973.34				
79	7504	764454500 ODPADNI TROUBY TIZN KRUIHOVE D 120	M	61.50	313.94	19.307.35				
80	7504	764320320 OPLECH TIZN OKAP TVARNA KRYT RS 380	M	43.00	200.12	11.185.26				
81	7504	764320350 LEM TIZN ZOI TVARNA KRYTINA RS 620	M	60.00	475.40	28.523.75				
82	7504	990704103 PRESUN HMOTI KLEMPNIK OBJEKT V 2AM	T	1.03	784.85	805.29				
83	7504	764410380 DMIZ OPLECH PARAPETU RS 333	M	148.30	17.94	2.681.95				
84	7504	764352811 DMIZ ZLAV PODOK PULKR ROV R333R-45°	M	128.60	18.15	2.074.70				
85	7504	644406R02 DMIZ TROUBY KRUIHOVE D 120MM	M	61.50	12.92	772.29				
86	7504	764320380 DMIZ OPLECH OKAP TVR KRYT RS-100-30°	M	43.00	12.92	539.86				
87	7504	764331860 DMIZ LEM ZED TVARNA KRYT RS 500 30°	M	60.00	11.48	690.64				
88	7504	764360000 OPR PZ SPOJ PLECHU NOHE - STARE 30°	M	60.00	150.37	9.418.22				
		<b>784 KONSTRUKCE KLIMATSKE CEKEME</b>				<b>146.202.77</b>				
		<b>Prechod polystryrenu na stisky</b>								
		Obklad steny 2 vrstvou OSB B 18 mm	M2	20.00	290.00	5.000.00				
		<b>Prechod polystryrenu komet</b>								
		<b>785 KONSTRUKCE TRUHAJSKE - MONTAZ</b>								
89	785	766621000 UVEDENI MITZ OKNA A VCHOD DVERNE PLASTOVE CEKEME	M3	290.61	2.801.23	651.892.48				
90	785	766620311 ZAPLETNA MITZ ZAHRIENAVACHOD DVERE DZB 11N KUS	T	1.00	9.507.92	9.507.92				
91	785	998266103 PRESUN HMOTI TRUHAJK KCE OBJEKT V 2AM	T	2.33	612.63	1.428.05				
92	785	766620311 VYMENA DREV PARAPET S 30CM DL 1.0M	M	28.00	353.41	9.862.41				
93	785	766620312 VYMENA DREV PARAPET S 30CM DL 1.8M	M	58.00	534.60	28.517.38				
94	785	766652913 VYMENA DREV PARAPET S 30CM DL 2.8M	M	13.00	981.29	12.758.76				
95	785	611444010 PARAPET PLAST VNITRI 20X100 CM	M	137.15	235.64	38.060.67				
96	785	611444150 KONCOVKA PARAPETU PLAST VNITR 2X5 OKENNI VETRACI KLARKY	M	97.00	22.42	2.175.18				
		<b>786 KONSTRUKCE TRUHAJSKE - MONTAZ CEKEME</b>				<b>448.48</b>				
		<b>787 KOVOVE DOPRAVKOVE KONSTRUKCE</b>								
97	787	787161110 UPRAVA ZABRAN LODOV U ZDANIU	KUS	13.00	403.64	5.247.28				
98	787	ZABRANI BALKONOVE Dvere + parapet	KUS	13.00	17.042.48	221.652.43				
		<b>787 KOVOVE DOPRAVKOVE KONSTRUKCE CEKEME</b>				<b>220.799.73</b>				
		<b>788 MATERIY</b>								
99	788	783783311 VATER TESAR KCI ODKENOVAZ PREVINT	M2	140.40	89.67	13.652.98				
		<b>788 MATERIY CEKEME</b>				<b>13.652.98</b>				
		<b>789 MATERIY A ZAPETOVANI</b>								
100	789	784453931 MAHALA ZXDISP PRIRALIX OT BILMA 38	M2	600.00	82.62	48.212.07				
		<b>789 MATERIY CEKEME</b>				<b>48.212.07</b>				
		<b>Ukupno</b>				<b>5.000.00</b>				



