

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.11.2014

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

čl. 1 Smluvní strany

1. 1 Objednavatel : **Městys Drnholec**
Kostelní 368, 691 83 Drnholec
Zastoupený: **Jan Ivičič, starosta**
Tel. 724 175 671, e-mail ivicic@obecdrnholec.cz
1. 2 Zhotovitel : **Ing. arch. Aleš Fiala**
Zatloukalova 81
621 00 Brno
Zastoupený : **Ing. arch. Aleš Fiala**
Zatloukalova 81
621 00 Brno, tel. 725 842 842, e-mail alesfiala@volny.cz
- IČO 114 85 621
DIČ CZ6203051283
Bankovní spojení : ČS- Spořitelna, Brno, Královo Pole
Číslo účtu : 1355257379/0800

Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 13.11.2014 se mění následující:

čl. 2 Předmět smlouvy

ad. 2.3.2. **Stavební technický průzkum** (není dodávkou zhotovitele - viz čl.4)
Stavebně technický průzkum stávajícího KD bude proveden dle přiložené nabídky firmy
Průzkumy staveb ze dne 16.4.2015 a to ve dnech 11.-15.5.2015

čl. 6 Termíny plnění

ad. 2.3.3. – termín předání dokumentace pro stavební povolení bude do 31.5.2015

V Drnholci dne : 4.5.2015

V Brně dne :

Objednatel :

Zhotovitel :