

DODATEK č.3 ke smlouvě o dílo SO/31/2014 ze dne 13.11.2014

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

čl. 1 Smluvní strany

1. 1 Objednavatel : **Městys Drnholec**
Kostelní 368, 691 83 Drnholec
Zastoupený: **Jan Ivičič, starosta**
Tel. 724 175 671, e-mail ivicic@obecdrnholec.cz
1. 2 Zhotovitel : **Ing. arch. Aleš Fiala**
Zatloukalova 81
621 00 Brno
Zastoupený : **Ing. arch. Aleš Fiala**
Zatloukalova 81
621 00 Brno, tel. 725 842 842, e-mail alesfiala@volny.cz
- IČO 114 85 621
DIČ CZ6203051283
Bankovní spojení : ČS- Spořitelna, Brno, Královo Pole
Číslo účtu : 1355257379/0800

Na základě dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 13.11.2014 se doplňuje následující:

čl. 5 Cena plnění a platební podmínky

Cena je navýšena pro 2.3.4. (projekt pro provedení stavby) o tyto položky:

- | | |
|--|-------------|
| 1. projekt zahradní zeleně | 15 000,- Kč |
| 2. projekt zpevněných ploch a komunikací | 15 000,- Kč |
| 3. projekt amfiteátru | 80 000,- Kč |
| 4. projekt divadelní techniky, osvětlení a ozvučení jeviště a hlediště | 60 000,- Kč |
| 5. projekt OTK (odvod kouře a tepla) | 10 000,- Kč |
| 6. projekt ZDP (dálkový přenos dat) | 10 000,- Kč |

Celkem bez DPH

190 000,- Kč

Částka bude účtována včetně 21 % DPH, to činí 229 900,- Kč a fakturována po kompletním odevzdání dokumentace.

čl. 6 Termíny plnění

Konečný termín odevzdání dokumentace ad. 2.3.4. bude do 31.12.2016

V Drnholci dne : 21. 12. 2016

Objednatel :


Městys DRNHOLEC
691 83 DRNHOLEC
okres Břeclav ②

V Brně dne : 21. 12. 2016

Zhotovitel :


ALEŠ FIALA
architekt
Zatloukalova 81, 621 00 BRNO
IČ 11485621 DIČ CZ6203051283