

Dodatek č.1 - Smlouvy o dílo

k veřejné zakázce

„Nezamyslice – ZTV pro 17 RD, lokalita Končiny“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele : 17/074

číslo smlouvy objednatele :

zní takto:

čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Městys Nezamyslice

zastoupený: Ing. Vlastimil Michlíček
starosta městyse

adresa: Tjabinova 111
Nezamyslice 798 26

IČO: 00288501

DIČ: CZ 00288501

Profil zadavatele: <https://nezamyslice.profilzadavatele.cz/>

Oprávnění zástupci, osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech stavby:

ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Michlíček, starosta městyse

ve věcech technických: Ing. Vlastimil Michlíček, starosta městyse

Osoba oprávněná k převzetí stavby: Ing. Vlastimil Michlíček, starosta městyse

Zhotovitel:

QUANTUM, a.s.

Zastoupený: Romanem Matiovským - předsedou představenstva

Sídlo: Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov

IČ: 25307762

DIČ: CZ25307762

Společnost je zapsána v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2074

Bank. spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 244198906/0300

Oprávnění zástupci, osoby oprávněné jednat ve věcech stavby :

ve věcech smluvních: Roman Matiovský - předseda představenstva

ve věcech technických: Ing. Michal Pavelka – ved. odd. realizace zakázek

Osoba oprávněná k převzetí stavby: Ing. Michal Pavelka – ved. odd. realizace zakázek

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.1 k SoD, kterým se upravuje čl. II. bod 2 a čl. IV. bod 1 základní smlouvy z důvodu změny rozsahu díla. Rozsah díla se snižuje o části:

SO 02	Splašková kanalizace - řady
SO 02.2	Čerpací stanice splaškových vod a výtlač
SO 02.3	Technologie čerpací stanice
SO 02.4	Provozní rozvod silnoprůdu, ASŘTP, přenos dat

které se budou v samostatné smlouvě o dílo realizovat pro investora: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov, IČ: 49451723:

II. Předmět díla

2. Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky s názvem „**Nezamyslice – ZTV pro 17 RD, lokalita Končiny**“ v rozsahu specifikovaném v čl. III. (dále též „dílo“). Předmětem veřejné zakázky je zajištění rozšíření stávajícího zastavěného území – lokality Končiny v obci Nezamyslice o 17 novostaveb RD.

Hlavní stavební objekty:

SO 01	Vodovod, přípojky
SO 02	Splašková kanalizace – pouze přípojky (bez hlavního řadu)
SO 03	Dešťová kanalizace a vsaky
SO 04	STL plynovod, přípojky
SO 05	Komunikace
SO 06	Veřejné osvětlení

čl. IV. Cena díla

1. Smluvní cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

PŘEDMĚT DÍLA	CENA DÍLA V Kč		
	CENA BEZ DPH	DPH 21%	CENA VČETNĚ DPH
„Nezamyslice – ZTV pro 17 RD, lokalita Končiny“	11 999 600,-	2 519 916,-	14 519 516,-
Rozsah díla se snižuje o části: SO 02 Splašková kanalizace - řady SO 02.2 Čerpací stanice splaškových vod a výtlak SO 02.3 Technologie čerpací stanice SO 02.4 Provozní rozvod silnoprůdu, ASŘTP, přenos dat	-2 991 632,91,-	-628 242,91,-	-3 619 875,82,-
Nová cena díla	9 007 967,09,-	1 891 673,09,-	10 899 640,18,-



Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

V Nezamyslicích, dne 8.3.2018

Objednatel: Městys Nezamyslice  	Zhotovitel: QUANTUM, a.s.  
Ing. Vlastimil Michlíček - starosta městyse	Roman Matiovský – předseda představenstva