



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.3

číslo na straně objednatele 4 - XX/2016

číslo na straně zhotovitele CT 16/2016

Projektová dokumentace akce „Odborné učebny a bezbariérový přístup v ZŠ Plaňany” uzavřená dle ustanovení § 2586 Zák. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

A) SMLUVNÍ STRANY

A.1 Objednatel: **MĚSTYS PLAŇANY**

sídlo: Tyršova 72, 281 04 Plaňany

zasílací adresa: Tyršova 72, 281 04 Plaňany

IČ: 00235636

tel./fax: 321 792 101, 321 792 124

e-mail: mestysplanany@seznam.cz

bankovní spojení: Komerční banka Kolín

číslo účtu: 3125151/0100

zástupce ve věcech smluvních: **Mgr. Martin S. Charvát, starosta městyse,**
osoba oprávněná jednat ve věcech převzetí díla a změn rozsahu díla a termínů
plnění: **Mgr. Martin S. Charvát, starosta městyse,**

na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

A.2 Zhotovitel: **AZ PROJECT spol.s r.o.**



zástupce ve věcech smluvních, technických a předání díla:

Ing. Jiří Kadleček, jednatel společnosti

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")



uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Dodatek k této smlouvě doplňuje původní smlouvu s tím, že původní smlouva platí v plném rozsahu s dodatky zde níže uvedenými.

C) TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

- a) Zahájení inženýrské činnosti **20. 7. 2016**
- b) Předání projektové dokumentace vypracované dle čl. B. 1.a) – e) této smlouvy takto:

Dokumentace pro územní řízení **Splněno – dokumentace předána**

Dokumentace pro stavební povolení **Splněno – dokumentace předána**

Vydání územní rozhodnutí **Splněno – rozhodnutí vydáno**

Podání žádosti o vydání stavebního povolení **Splněno**

Dokumentace pro provádění stavby,
včetně položkového rozpočtu **Splněno**

- c) Výkon autorského dozoru dle čl. B.1.f) **V průběhu provádění stavby**

předpoklad dokončení stavby 12/2019

UVEDENÉ TERMÍNY NEVYLUČUJÍ MOŽNOST DŘÍVĚJŠÍHO PLNĚNÍ.

D) CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
5. Každá faktura musí být označena číslem projektu.
6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly



vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

H) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek byl schválen Usnesením č. 21 - XXIII/2017 zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 7. 2. 2017

V Plaňanech dne 8. 2. 2017

V Kolíně dne 8. 2. 2017



Mgr. Martin S. Charvát
starosta městyse Plaňany



Ing. Jiří Kadleček
jednatel společnosti AZ PROJECT spol. s r.o.

