

DODATEK Č. 1

KE

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele: 134003

Reg. číslo projektu: 12/017/2242a/672/000009 0699

Název projektu: „Lesopark Skala Polešovice – Turistická rozhledna“

I

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

adresa:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

telefon:

fax:

e-mail:

TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Šenovská 101/543, 716 12 Ostrava-Slezská Ostrava

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 358

45193771

CZ45193771

Ing. Zbyněk Cverna, CSc., člen představenstva

Ing. Milan Pátek, předseda představenstva

Ing. Jiří Kramný

Tibor Jašo, stavbyvedoucí

Michal Przeczek, stavbyvedoucí

Tomáš Křížkovský, akvizice a projekce

22401761/0100

+420 596 225 111

+420 596 232 070

teplotechna@tto.cz

2. OBJEDNATEL

sídlo:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

telefon:

fax:

e-mail:

Městys Polešovice

Polešovice 242, 687 37 Polešovice

00291251

CZ00291251

Ing. Michal Zepletal, starosta městyse

Ing. Michal Zepletal, starosta městyse

+420 572 593 123

II.

Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo, který mění ustanovení odst. 5.5. článku V. smlouvy o dílo.
2. Původní změnění odst. 5.5. článku V. smlouvy o dílo:

Lhůta pro dokončení stavební prací, včetně předání a převzetí díla, případné kolaudace a vyklizení staveniště je 120 kalendářních dní od data předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 31.10.2013. Závazná je lhůta, která nastane dříve.

3. Nové změnění odst. 5.5. článku V. smlouvy o dílo:

Lhůta pro dokončení stavební prací, včetně předání a převzetí díla, případné kolaudace a vyklizení staveniště je 120 kalendářních dní od data předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 06.12.2013. Závazná je lhůta, která nastane dříve.

III.

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.
3. Veškerá ostatní ustanovení uvedená v smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

V Ostravě dne 07.10.2013

V Polešovicích dne 07.10.2013

.....
Ing. Zbyněk Cverna, CSc.
člen představenstva

.....
Ing. Milan Pátek
předseda představenstva

TEPLOTECHNA Ostrava a.s.
Šenovská 101/543 10
716 12 Ostrava - Slezská Ostrava
IČ: 45193771 DIČ: C745193771

.....
Ing. Michal Zapletal
starosta městyse

Ěstys Polešovice
687 37 Polešovice 242
IČO: 00 291 251
DIČ: CZ00291251 -1-
tel./fax: 572 593 123