

**Smlouva na zhotovení projektové dokumentace,
výkon inženýrské činnosti a autorský dozor**

Dodatek č. 1

Městys Svitávka
se sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka
zastoupení ve věcech smluvních: Jaroslav Zoubek, starosta
(dále jen objednatel)

a

Ing. Vít Přibyl – AV atelier
se sídlem Růžové náměstí 12/2345
zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Vít Přibyl
zastoupení ve věcech technických: Ing. Arch. Jan Kříž
(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem se mění:

ČÁST A - Obecná ustanovení

Změna názvu zakázky : **Projektové práce a inženýrská činnost – Relaxační centrum sportu**

ČÁST B

II – Doba plnění díla a předání díla

Projekt pro provádění stavby – zpracování dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu staveb.
prací dodávek a služeb a výkaz výměr pro výběr zhotovitele – **do 30. listopadu 2021**

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady městyse Svitávka dne 14. 6. 2021 usnesením č. 17.

Ve Svitávce 15. 6. 2021

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

MĚSTYS SVITÁVKA
HYBEŠOVA 166
(M) 679 32

AV ATELIER
stavební projekce
Ing. Vít Přibyl
Růžové nám. 12/2345 Svitávka
679 32
tel. 77 123 4567