

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
na zhotovení díla
„Revitalizace BD s poštou č.p. 183, Svitávka“.

Článek 1.
Smluvní strany

Objednatel: **Městys Svitávka**
Se sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka,
IČ: 00281042
zastoupena ve věcech smluvních Jaroslavem Zoubkem, starostou městyse
tel. 724 097 622
ve věcech technických ing. Milošem Novotným tel: 602 562 151.

Zhotovitel: **STAVODOS s.r.o.**
Otakara Kubína 1953/17
680 01 Boskovice
Zastoupena:
Ve věcech smluvních: Ing. Radimem Dostálem, jednatelem společnosti
Mojmírem Svěrákem, jednatelem společnosti
Ve věcech technických: Ing. Radimem Dostálem
IČ: 292 100 97
DIČ: CZ 292 100 97
bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu: 235913728/0300

Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně smlouvy o dílo v následujících článcích:

Článek 3.
Předmět díla

3.1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečně vyžádané práce objednatelem a to:

- Zateplení střešního pláště bývalé dílny EPS 100 v tl. 240 mm,
- Dodání a osazení dodatečných výplní otvorů (2 vstupních dveří a 2 oken),
- Ubourání nadstřešních částí komínových těles zastropení otvorů,
- Dodávku a montáž stříšek nad vchody do budovy,
- Dodání a montáž bezdrátových zvonků
- Další drobné stavební práce.


Podrobně je rozšířený předmět plnění specifikován v dodatku rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Článek 4.
Cena díla


4.1. Cena se zvyšuje za rozšířený předmět díla o: 140.810,-Kč bez DPH
Nová cena bez DPH: 1.964.651,-Kč
Nová cena vč. DPH 15%..... 2.259.349,-Kč

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Svitávce 10. 10. 2017


.....
Za objednatele:

Jaroslav Zoubek: starosta


.....
Za zhotovitele:

Ing. Radim Dostál: jednatel

Mojmír Svěrák: jednatel

MĚSTYS SVITÁVKA
HYBEŠOVA 165
(4) 679 32