

Dodatek číslo 1

Smlouvy o dílo číslo 01/2014, ze dne 30. 12. 2013, uzavřené dle zákona č. 513/1991 Sb.

Obchodního zákoníku, § 536 a ve znění platných novel

I. Smluvní strany

Objednatel : Městys Velké Němčice
se sídlem : Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
zastoupený : Františkem Smetanou – starostou městyse
IČ: 00283690
bankovní spojení: KB Hustopeče
číslo účtu: 5423-651/0100
tel. a fax: 519 417 221, 519 418 950

Funkcí zástupce zadavatele pověřen:

Firma: Milan Veselý
se sídlem: Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
zmocněnec ve věcech technických: Jakub Luňák
IČ: 11500379
DIČ: CZ5030600838
tel a fax: 519 322 397
e-mail: lunak@vesely.bvx.cz

Zhotovitel : STAVOČ, spol. s r. o.

Zapsaná v obch. rejstříku u KOS Brno, oddíl C, vložka 9277
se sídlem 693 01 Horní Bojanovice 1
zastoupená: Lud'kem Michnou – jednatelem společnosti
zmocněnec ve věcech technických: Bronislav Novotný
IČ: 47902213
DIČ: CZ47902213
bankovní spojení : KB Břeclav
číslo účtu : 62903651/0100
tel. a fax: 519 414 285 / 519 414 431
e-mail: stavoc@tiscali.cz

název stavby:

„Velké Němčice – sběrný dvůr“

Dodatkem číslo 1 se smlouva o dílo číslo 01/2014 upravuje takto:

IV. Doba plnění

Termíny plnění

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a) Termín zahájení stavby | 3. 3. 2014 |
| b) Termín dokončení stavby | 30. 7. 2014 |

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 01/2014, nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Horní Bojanovice dne: 25. 2. 2014

Velké Němčice dne: 25. 2. 2014

za zhotovitele: STAVOČ spol. s r.o.


za objednavatele: Městys V. Němčice

Luděk Michna

František Smetana

jednatel společnosti

starosta obce



STAVOČ spol. s r.o.
693 01 Horní Bojanovice 1
tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431
IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213

