

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 27-SOD-2017-025

Uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL:	Mikroregion Rajhradsko Masarykova 32, 664 61 Rajhrad IČO: 71198890
Zastoupený:	Mgr. František Ondráček, předseda svazku
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	43-2650250297/0100
ZHOTOVITEL:	M – SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO: 42196868 DIČ42196868
Zastoupený:	Ing. Davidem Dardou, ředitelem OZ Morava, na základě plné moci
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	1080015329/0800

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu stavebních prací, která vyplynula z dohody mezi objednatelem, zhotovitelem a projektantem. Byly provedeny úpravy, které budou mít vliv na rozpočet stavby (ponížení o položku poplatky za skládku horniny).

3. Cena díla

Cena dle smlouvy

Cena bez DPH	542 997,82 Kč
DPH 21%	114 029,54 Kč
Cena s DPH	657 027,36 Kč

Snížení ceny dle dodatku č.1

Cena bez DPH	485 541,82 Kč
DPH 21%	101 963,78 Kč
Cena s DPH	587 505,60 Kč

4. Další ujednání

Dodatek č. 1 byl schválen na 57. Valném shromáždění Mikroregionu Rajhradsko, konaném dne 12.9.2017. č. usnesení 57/2/2017.

Za objednatele
Rajhrad 14.9.2017



Mgr. František Ondráček
Předseda Mikroregionu Rajhradsko



Za zhotovitele
Rajhrad 14.9.2017



Ing. David Darda
ředitel OZ MORAVA