



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 18. 4. 2014

uzavřené mezi účastníky

Objednatel: Obec Batňovice

se sídlem: 542 37, Batňovice č.p. 4
jednající: Vladimírou Pátkovou – starostkou obce
IČ: 002 77 657
DIČ: CZ00277657
bankovní spojení: GE Money Bank, Úpice
číslo účtu: 7328594/0600

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížkova 2393, 415 01 Teplice
jednající: p. Oldřich Řáha, jednatel
Ing. Tomáš Hořejší, jednatel
Ing. Jindřich Pytelka CSc., jednatel
IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2563122/0800

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

- A. Účelem uzavření tohoto dodatku je doplnění a změna uzavřené smlouvy o dílo ze dne 18. 4. 2014 (dále jen „**Smlouva**“).
- B. Státní fond životního prostředí jakožto poskytovatel dotace, ze které je spolufinancováno dílo dle Smlouvy, požaduje dodržení schváleného finančně platebního kalendáře akce, přičemž neumožňuje převedení finančních prostředků do dalších let. Schválený finančně platební kalendář akce není možné nadále oproti praxi předchozích let měnit. Tento postoj Státního fondu životního prostředí ČR byl objednateli sdělen dopisem, ve kterém Státní fond životního prostředí ČR výslovně uvádí, že „*nedočerpání prostředků EU podle schváleného finančně platebního kalendáře na rok 2014 povede ke ztrátě finančních prostředků, která se nutně musí promítnout i do financování Vašeho projektu, a to odpovídajícím snížením dotace*“. Státní fond životního prostředí ČR doporučuje v této souvislosti použití „*všech administrativních mechanismů*,”

a to jak v rámci řízení realizace Vašeho projektu, tak v rámci smluvních povinností Vašich dodavatelů".

- C. Objednatel má zájem plně čerpat poskytnutou dotaci a objednatel i zhotovitel mají zájem dodržet požadavek Státního fondu životního prostředí na dodržení schváleného platebního kalendáře akce.

S ohledem na skutečnosti popsané výše v bodech A až C se objednatel a zhotovitel dohodli na následujícím:

Čl. I.

1. a) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je vedle fakturace podle fakturačních podmínek Smlouvy oprávněn fakturovat objednateli rovněž dodávky materiálu, který je určen pro zhotovení díla dle Smlouvy a který již zhotovitel pořídil a uskladnil, ač dosud není součástí díla dle Smlouvy.
b) Dále se smluvní strany se dohodly, že fakturace za období listopad 2014 bude vystavena k datu 25. 11. 2014 vzhledem k podmínkám SFŽP a že k tomuto datu dochází k uskutečnění zdanitelného plnění.
2. V případě fakturace dle čl. I.1a) tohoto dodatku je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele doklad o uskladnění materiálu, přičemž není povinen fakturovanou částku uhradit dříve, než zhotovitel příslušné doklady o uskladnění objednateli předloží.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek se vypracovává ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli prostou omylu nebo nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.
4. Tento dodatek č.2 ke smlouvě uzavřené dne 18.4.2014 byl schválen v Zastupitelstvu obce Batňovice dne 12. 11. 2014 usnesením č. 1 bod č. 4 b).


V Batňovicích, dne: 13. 11. 2014


V Teplicích, dne: 13. 11. 2014


objednatel
Obec Batňovice

Obec Batňovice
542 37
Tel.: 499 781 521
ICO: 002 77 657
DIČ: CZ00277657

Vladimíra Pátková, starostka


zhotovitel
**Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným**
Ing. Jindřich Pytelka CSc., jednatel


Ing. Tomáš Hořejší
jednatel společnosti