

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## 1. Objednatel:

**Obec Bohaté Málkovice**

Bohaté Málkovice č.p. 86, 685 01 Bučovice  
v zastoupení : Mgr. Marie Hrubá – starostka obce

IČ 00368750, DIČ : není plátcem DPH

Bankovní spojení :

KB Vyškov, č.úctu : 16624731/0100

tel.: 517358823, e-mail: [ou.bmalkovice@seznam.cz](mailto:ou.bmalkovice@seznam.cz)

**(dále jen objednatel)**

## 2. Zhotovitel:

**Mojmír Brunclík**

Pustiměř 100, 683 21 Pustiměř

IČ 48 83 48 15 DIČ CZ5402062281

Bankovní spojení:

MONETA BANK, č. účtu 218518849/0600

Provozovna - projekční a inženýrský atelier

PAN union Vyškov - Dobrovského 409/1, 682 01 Vyškov

Tel. 517 346 351, 606 501 632

e mail : [panunion@seznam.cz](mailto:panunion@seznam.cz), [www.panunion.cz](http://www.panunion.cz)

Zodpovědný projektant :

Ing. Jaroslav Koukal

Otakara Jaroše 9, 682 01 Vyškov

IČ 10127658 ČKAIT 1001901

**(dále jen zhotovitel)**

## I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, vypracuje, a dodá v kvalitě, rozsahu a za podmínek dojednaných v této smlouvě pro objednatele projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost stavby s názvem

### „LOKALITA PRO VÝSTAVBU RD

### BOHATÉ MÁLKOVICE“

spočívající v návrhu komunikací a chodníků v obytné zóně, vodovodního řadu a přípojek, plynovodu včetně přípojek, dešťové kanalizace včetně přípojek, veřejného osvětlení a přípravu pro přípojky NN pro plánovanou výstavbu 13 rodinných domů v obci Bohaté Málkovice.

Předmětné území se nachází na západním okraji obce, předmětné parcely jsou převážně ve vlastnictví obce.

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je studie zpracovaná firmou TRASKO a.s., z měsíce května 2018.

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních pro územní rozhodnutí (DUR), pro stavební povolení (DSP) a zadání stavby a výběr zhotovitele (ZDS).

Součástí předmětu plnění bude i kompletní inženýrská činnost spočívající v konzultacích se stavebním úřadem, investorem, správcí sítí a DOSS, v zajištění a vyřízení vyjádření a rozhodnutí orgánů státní správy a správců sítí a v podání žádosti k územnímu řízení, stavebnímu a vodoprávnímu povolení (v součinnosti s investorem) a účasti na těchto řízeních až do vydání předmětných rozhodnutí a povolení.

V průběhu prací na DUR bude součástí předmětu plnění smlouvy i zajištění vstupních podkladů spočívajících v

- zaměření výškopisu a polohopisu řešené lokality
- inženýrsko geologický průzkum
- pedologický průzkum pro vynětí pozemků ze ZPF

Dokumentaci projedná zhotovitel s objednatelem v průběhu zpracování a odsouhlasí její konečné znění.

### **Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních :**

#### **1.a) projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně IČ**

Součástí PD bude i inženýrská činnost spočívající v zajištění a vyřízení vyjádření , vydání ÚR (částečně v součinnosti s investorem).

Projektová dokumentace bude vypracována v 6 paré v tištěné podobě ( z toho 3 paré pro stavební úřad, 2 paré investor, 1 paré archiv zhotovitele) a 1x digitálně (\*pdf, \*world)

Dokumentace bude vypracována v souladu s ustanoveními ČSN a EN-ČSN. Dokumentaci projedná zhotovitel s objednatelem v průběhu zpracování a odsouhlasí její konečné znění.

Projektová dokumentace pro územní řízení bude řešit následující objekty :

- SO 01 – Komunikace a chodníky
- SO 02 – Vodovodní řad
- SO 03 – Vodovodní přípojky
- SO 04 – Plynovod
- SO 05 – Plynovodní přípojky
- SO 06 – Dešťová kanalizace
- SO 07 – Přípojky dešťové kanalizace
- SO 08 – Veřejné osvětlení
- SO 09 – Přípravenost pro NN (celý objekt řeší samostatně E.ON)

#### **1.b) projektová dokumentace pro stavební a vodoprávní řízení včetně IČ**

Součástí PD bude i inženýrská činnost spočívající v zajištění a vyřízení vyjádření , vydání SP a vodoprávního povolení (částečně v součinnosti s investorem).

Projektová dokumentace bude vypracována v 6 paré v tištěné podobě ( z toho 3 paré pro stavební úřad, 2 paré investor, 1 paré archiv zhotovitele) a 1x digitálně (\*pdf, \*world)

Dokumentace bude vypracována v souladu s ustanoveními ČSN a EN-ČSN. Dokumentaci projedná zhotovitel s objednatelem v průběhu zpracování a odsouhlasí její konečné znění.

Dokumentaci projedná zhotovitel s objednatelem v průběhu zpracování a odsouhlasí její konečné znění.

Projektová dokumentace pro stavební a vodoprávní řízení bude řešit následující objekty :

- SO 01 – Komunikace a chodníky (spec. stavební úřad)
- SO 04 – Vodovodní řad (vodoprávní úřad)
- SO 06 – Dešťová kanalizace (vodoprávní úřad)

### **1.c) projektová dokumentace pro zadání stavby a výběr zhotovitele**

Projektová dokumentace bude vypracována v počtu 6 paré v tištěné podobě ( 5 paré investor, 1 paré archiv zhotovitele) a 1x digitálně (\*pdf, \*world , \*excel)

Dokumentace bude vypracována v souladu s ustanoveními ČSN a EN-ČSN. Dokumentace bude obsahovat položkové výkazy výměr a rozpočty jednotlivých objektů.

Projektová dokumentace pro zadání stavby a výběr zhotovitele bude řešit následující objekty :

- SO 01 – Komunikace a chodníky
- SO 02 – Vodovodní řad
- SO 03 – Vodovodní přípojky
- SO 04 – Plynovod
- SO 05 – Plynovodní přípojky
- SO 06 – Dešťová kanalizace
- SO 07 – Přípojky dešťové kanalizace
- SO 08 – Veřejné osvětlení

### **1.d) vstupní podklady**

V průběhu prací na DUR bude provedeno zajištění vstupních podkladů spočívajících v

- zaměření výškopisu a polohopisu řešené lokality od zodpovědného geodeta
- inženýrsko geologický průzkum
- pedologický průzkum pro vynětí pozemků ze ZPF

2. V ceně za dílo nejsou zahrnuty tyto práce a činnosti :

- radonový průzkum
- geodetické práce - zaměření skutečného provedení
- odborné posudky a studie (emisní a hlukové studie, studie případného dopravního zatížení aj)
- vícetisky PD
- dokumentace skutečného provedení
- autorský dozor
- poplatky na SÚ či jiných orgánech, správcích sítí
- poplatky za zřízení případných věcných břemen, smluv o právu stavby atd.

4. Případné práce nad rámec této SOD požadované objednatelem v průběhu jejího plnění i po jejím skončení tj. změny dispozic, tras vedení rozvodů, změna konstrukčních řešení aj. budou po termínu odsouhlasení konečného řešení posuzovány jako vícepráce. Tyto vícepráce budou účtovány zvlášť hodinovou zúčtovací sazbou ve výši 400,- Kč/hod + DPH. Podle rozsahu a náročnosti těchto prací budou upraveny a prodlouženy alikvotním způsobem i termíny plnění uvedené v Čl II. SOD.

5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílčí části díla a celé dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednanou součinnost. O předání a převzetí jednotlivých částí díla bude sepsán smluvními stranami protokol o předání a převzetí díla.

## II.

### Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje, zajistí a dodá:

**a) dílo dle Čl. I. smlouvy bod 1a) PD pro územní rozhodnutí včetně IČ v následujících termínech :**

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ zajištění podkladů od investora, uzavření SOD         | do 31.3.2019  |
| ➤ zahájení předprojektové přípravy a projektových prací | od 1.4.2019   |
| ➤ vypracování PD pro vyjádření dotčených orgánů         | do 30.7.2019  |
| ➤ zajištění vyjádření a rozhodnutí                      | do 30.9.2019  |
| ➤ zapracování vyjádření do PD a podání na SÚ            | do 20.10.2019 |
| ➤ vydání ÚR   | do 31.12.2019 |
| ➤ nabytí právní moci ÚR                                 | do 15.3.2020  |

**b) dílo dle Čl. I. smlouvy bod 1b) PD pro stavební a vodoprávní řízení včetně IČ v následujících termínech ::**

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ zahájení projektových prací                     | od 15.10.2019 |
| ➤ vypracování PD pro vyjádření dotčených orgánů   | do 31.12.2019 |
| ➤ zajištění vyjádření a rozhodnutí                | do 15.2.2020  |
| ➤ zapracování vyjádření do PD a podání na SÚ a ŽP | do 20.2.2020  |
| ➤ vydání SP (speciální a vodoprávní)              | do 30.4.2020  |
| ➤ nabytí právní moci obou SP                      | do 30.6.2020  |

**c) dílo dle Čl. I. smlouvy bod 1c) PD pro zadání stavby a výběr zhotovitele v následujících termínech :**

- |  |              |
|--|--------------|
| ➤ zahájení projektových prací po vydání SP | od 30.4.2020 |
| ➤ vypracování a předání PD                 | do 30.6.2020 |

**c) dílo dle Čl. I. smlouvy bod 1.d) vstupní podklady v následujících termínech :**

- |               |              |
|---------------|--------------|
| ➤ zahájení    | od 1.4.2019  |
| ➤ vypracování | do 30.7.2019 |

2. Předmět plnění podle odst. 1. tohoto článku je splněn jeho řádným vypracováním a odevzdáním objednateli, případně podáním na stavební a vodoprávní úřad. Odevzdáním se rozumí osobní odevzdání v sídle objednatele nebo zhotovitele na základě předávacího protokolu.

3. Zhotovitel nenese odpovědnost za nedořešené vlastnické vztahy objednatele, vztahy objednatele a majitelů pozemků, věcná břemena a negativní vyjádření, stanoviska a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, která nezavinil a nemůže je v zákonem stanovených lhůtách a v rámci změn navrhovaného technického řešení ovlivnit.

4. Dodržení uvedených termínů v odstavci 1 tohoto článku je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele sjednané v této smlouvě o dílo. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy ve sjednaném termínu.

5. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny dílčí nepředané části díla za každý den prodlení, kterou zaplatí zhotovitel objednateli.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

1. Oběma smluvními stranami byla dohodnuta smluvní cena za celé dílo jako pevná a činí **za dílo dle Čl. I. smlouvy bod 1a) , 1b), 1c) , 1d) celkem 782.870,- Kč včetně 21%DPH (647.000,- Kč bez DPH + 135.870,- Kč DPH 21%)**

Z celkové ceny díla tvoří dílčí části díla tyto částky ve výši :

**1a) dílo dle Čl. I. smlouvy bod 1a) PD pro územní rozhodnutí včetně IČ :**

360.580,- Kč včetně 21% DPH (298.000,- Kč bez DPH + 62.580,- Kč DPH 21%)

**1b) ) dílo dle Čl. I. smlouvy bod 1b) PD pro stavební a vodoprávní řízení včetně IČ**

210.540,- včetně 21% DPH (174.000,- Kč bez DPH + 36.540,- Kč DPH 21%)

**1c) dílo dle Čl. I. smlouvy bod 1c) PD pro zadání stavby a výběr zhotovitele :**

104.060,- včetně 21% DPH (86.000,- Kč bez DPH + 18.060,- Kč DPH 21%)

**1c) dílo dle Čl. I. smlouvy bod 1d) vstupní podklady :**

107.690,- včetně 21% DPH (89.000,- Kč bez DPH + 18.690,- Kč DPH 21%)

z toho :

- zaměření výškopisu a polohopisu řešené lokality - 31.460,- Kč včetně DPH
- inženýrsko geologický průzkum - 45.980,- Kč včetně DPH
- pedologický průzkum pro vymezení pozemků ze ZPF - 30.250,- Kč včetně DPH

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za dílo na účet zhotovitele, na základě faktur předaných zhotovitelem objednateli (faktury musí mít náležitosti daňového dokladu) a to následujícím způsobem:

**2.a) z ceny díla dle Čl. I. smlouvy bod 1a) PD pro územní rozhodnutí včetně IČ :**

- 1. platbu ve výši 60% z dílčí ceny díla včetně DPH dle Čl. III. odst.1a) po předání PD k DUR pro vyjádření dotčených orgánů s termínem splatnosti do 14 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli
- 2. platbu ve výši 30% z dílčí ceny díla včetně DPH dle Čl. III. odst.1a) po předání PD k DUR a vyjádření dotčených orgánů na stavební úřad, s termínem splatnosti do 14 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli
- 3. platbu ve výši 10% z dílčí ceny díla včetně DPH dle Čl. III. odst.1a) po vydání DUR, s termínem splatnosti do 14 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli

**2.b) z ceny díla dle Čl. I. smlouvy bod 1b) PD pro stavební a vodoprávní řízení včetně IČ:**

- 1. platbu ve výši 60% z dílčí ceny díla včetně DPH dle Čl. III. odst.1b) po předání PD k SP pro vyjádření dotčených orgánů s termínem splatnosti do 14 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli
- 2. platbu ve výši 30% z dílčí ceny díla včetně DPH dle Čl. III. odst.1b) po předání PD k SP a vodoprávnímu řízení a vyjádření dotčených orgánů na stavební úřad a životní prostředí, s termínem splatnosti do 14 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli
- 3. platbu ve výši 10% z dílčí ceny díla včetně DPH dle Čl. III. odst.1b) po vydání stavebního povolení a vodoprávního povolení, s termínem splatnosti do 14 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli

**2.c) z ceny díla dle Čl. I. smlouvy bod 1c) PD pro zadání stavby a výběr zhotovitele**

- 1. platbu ve výši 100% z dílčí ceny díla včetně DPH dle Čl. III. odst.1c) po předání PD pro zadání stavby a výběr zhotovitele s termínem splatnosti do 14 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli

**2.d) z ceny díla dle Čl. I. smlouvy bod 1d) PD vstupní podklady**

- 1. platbu ve výši 100% z dílčích cen této části díla včetně DPH dle Čl. III. odst.1d) po vypracování a předání jednotlivých dílčích částí podkladů s termínem splatnosti do 14 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli
3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné náležitosti je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit zhotoviteli. U takové faktury běží nová lhůta splatnosti.
  4. Pro případ prodloužení objednatele s úhradou vyfakturovaných dílčích plateb nebo celkové ceny za dílo, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.
  5. V případě, že objednatel nebo zhotovitel od této smlouvy odstoupí, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli všechny prokazatelně vynaložené náklady na rozpracovaném díle v poměru k této smlouvě uvedené ceně za dílo, pouze v případě, že odstoupení od smlouvy nezavinil. V takovém případě se objednatel zavazuje po odsouhlasení písemného vyúčtování zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady na rozpracovaném díle uhradit do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
  6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení dalších prací na díle v této smlouvě blíže nespécifikovaných, budou řešeny vzájemně odsouhlasenými číslovanými dodatky k této smlouvě.

## IV.

### Podklady a součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že v průběhu plnění předmětu díla poskytne zhotoviteli součinnost, která bude spočívat zejména v dodání doplňujících údajů, v upřesnění podkladů,

ve vzájemných konzultacích se zhotovitelem a součinnost při projednávání PD s dotčenými orgány v průběhu zpracovávání projektové dokumentace a v osobní účasti objednatele na společných jednáních.

Objednatel se v případě dotčení parcel v soukromém vlastnictví, které by byly součástí stavby, bude podílet na jednáních s vlastníky těchto parcel, případně na uzavření smluv o právu stavby či věcných břemenech.

Objednatel se bude dále podílet na důležitých jednáních ze strany stavebních úřadů a při podávání žádostí o rozhodnutí a povolení jednotlivých stupňů PD na stavební úřad.

2. Písemné odsouhlasení navrhovaných řešení nejpozději do 7 dnů od vyzvání zhotovitelem.
3. Písemné odsouhlasení konečných řešení nejpozději do 7 dnů od vyzvání zhotovitelem.
4. Objednatel předá zhotoviteli další dostupné podklady, které v době plnění smlouvy vlastní, a které by výrazným způsobem urychlily činnost zhotovitele.
5. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele (i jejich subdodavatelům) volný vstup do lokality budoucího staveniště (po předchozí domluvě).

## V.

### Kvalitativní podmínky a záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje 60 měsíční záruku na řádné zhotovení díla. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání díla objednateli.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání projektu zodpovídá jenom v případě, že byly způsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel tak i při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost a nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
4. V případě vad projektu, které zhotovitel prokazatelně zavinil, se zhotovitel zavazuje je bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 10 dnů od uplatnění oprávněné vady objednatel. Pokud nebude v možnostech zhotovitele uvedenou lhůtu dodržet z technického hlediska, dohodnou se strany na přiměřené lhůtě plnění, která však nesmí přesáhnout 30 dnů.

Objednatel je povinen reklamaci vady díla uplatnit písemně, prokazatelně a bez zbytečného odkladu.

Oznámením vady zhotoviteli přestává běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady.

## VI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že tak stanoví zákon nebo v případě, že dojde k podstatnému porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy je možné považovat například:

- neposkytování součinnosti objednatelem, pokud bez této součinnosti není možné vůbec provést část díla, případně jen se značnými obtížemi,
  - v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel není způsobilý dílo provést, příp. toto vyplývá ze způsobu provádění díla.
2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením důvodů, pro které odstupující smluvní strana od smlouvy odstupuje a musí být druhé smluvní straně doručeno. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno.
  3. Dojde-li, k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat objednateli rozpracované práce ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to vzájemně dohodnutým a odsouhlaseným podílem z ujednané ceny díla.
  4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
  5. V případě poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty při nepodstatném porušení smluvní povinnosti musí být lhůta poskytnuta písemně a pouze výslovně. Bude-li lhůta poskytnuta jinou než písemnou formou nebo nebude-li poskytnuta výslovně, pak takové jednání nevyvolává zákonem předvídané následky.
  6. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

## VII.

### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm do okamžiku jeho převzetí objednatelem.
2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiné osobě než objednateli.
3. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž hrazeny.
4. V případě, že je dílo výsledkem činnosti, který je chráněn právem duševního vlastnictví, se smluvní strany dohodly na následujícím:
  - a. Předáním díla či jeho části přechází na objednatele výhradní licence k užití předaného díla či jeho části ke všem obvyklým účelům. Obvyklým účelem smluvní strany rozumí i užití díla či jeho části jako podkladu při zadávacím (výběrovém) řízení na výběr třetí osoby, která dílo dokončí, jakož i předání třetí osobě k užití za účelem vypracování (dopracování) díla, nebo jeho užití jako podkladu k vytvoření jiného díla. V rozsahu užití k vypracování (dopracování) díla přechází na vybranou třetí osobu právo užití všech částí díla předaných zhotovitelem objednateli.
  - b. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci bezúplatně na dobu neurčitou a bez územního omezení použití díla, objednatele opravňuje pořizovat rozmnoženiny díla a udělovat licenci k užití díla třetím osobám.
  - c. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není po předání díla oprávněn užit dílo ani jeho část bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel není oprávněn poskytnout jakoukoliv licenci jiné osobě, než objednateli, a to ani v rozsahu, jež není v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
  - d. Objednatel není povinen licenci využívat.



5. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech :

-smluvních: Mojmíra Brunclíka

-technických: Ing. Jaroslava Koukala a Mojmíra Brunclíka

Objednatel pověřuje k jednání ve věcech :

-smluvních : Mgr. Marie Hrubá – starostka obce

- technických : Zdeněk Hégr – místostarosta obce

## VIII.

### Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami – smluvní strany vylučují možnost změn této smlouvy jinak než písemnou formou a totéž platí o jednání smluvních stran na základě této smlouvy, jež má mít dle této smlouvy písemnou formu. V rámci uzavírání dodatku smluvní strany vylučují možnost, že by odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, byla přijetí nabídky.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisů souvisejících.
7. Tato smlouva o dílo byla schválena zastupitelstvem obce dne ..... usnesením č. ....

V Bohatých Málkovicích dne...*21. 3. 2019*.....

Ve Vyškově dne...*21. 3. 2019*.....

Objednatel:

OBEC BOHATÉ MÁLKOVICE  
Bohaté Málkovice 56  
685 01 Bučovice, IČ: 003 68 750

Zhotovitel

**Mojmír Brunclík**  
projektová, inženýrská  
a dodavatelská činnost ve výstavbě  
IČ: 48834815 DIČ CZ5402062281  
683 21 Pustiměř 100, tel. 606 501 632

Mgr. Marie Hrubá- starostka obce .....

.....Mojmír Brunclík : .....