

## **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel: Obec Bořenovice**

Sídlo: Bořenovice 36, 769 01 Holešov

IČ: 00544523

Zastoupená: Jakubem Bednárkem, MBA, starostou obce

**Zhotovitel: FUNNY SPORT s. r. o.**

Sídlo: Pod Babou 2515, 760 01 Zlín

IČ: 47906171

DIČ: CZ47906171

Banka a č. ú.: KB, a. s., pobočka Zlín, 354807661/0100

Zastoupení: Jindřich Vocel, Helena Vrbová - jednatelé

### **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se v rámci plnění veřejné zakázky „Víceúčelové hřiště Bořenovice“ dohodly na změně:

- zahájení termínu díla ve smyslu čl. II. předmětné smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 01. 2016, v rozsahu dle tohoto Dodatku č. 1.
- platebních podmínek a fakturace ve smyslu čl. IV. bodu 1 předmětné smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 01. 2016, v rozsahu dle tohoto Dodatku č. 1.

### **II. Doba provedení díla**

Smluvní strany se dohodly na změně zahájení termínu díla, a to ve smyslu čl. II. předmětné smlouvy se ustanovení mění takto:

- Původní formulace: Dílo bude zahájeno až po oznámení poskytovatele dotace (Zlínský kraj), že byla dotace na realizaci díla obci Bořenovice Zlínským krajem přidělena. S touto skutečností seznámí objednatel zhotovitele s dostatečným časovým předstihem.

se mění:

- Nová formulace: Dílo může být zahájeno po předpokládaném termínu zahájení bez ohledu na oznámení poskytovatele dotace o přidělení dotace.

### **III. Platební podmínky a fakturace**

Smluvní strany se dohodly na změně platebních podmínek a fakturace, a to ve smyslu čl. IV. bodu 1 předmětné smlouvy se ustanovení mění a nově zní takto:

- Původní formulace: 1. Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit dohodnutou cenu. Fakturace bude provedena po ukončení a předání díla. Fakturace bude účtována do výše 100 % z ceny díla.

se mění:

- Nová formulace: Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit dohodnutou cenu. Cena díla bude objednatelům zaplacená postupně za každou část Díla, a to na základě daňových dokladů (faktur) vystavených poskytovatelem na vrub objednatelům po vzniku práva na zaplacení dané (fakturované) části. Fakturace bude probíhat ve 2 částech:
- po předání dílčí faktury (dílčích faktur) a průběžného předávacího protokolu (průběžných předávacích protokolů) na základě již realizovaného soupisu prací
- po předání závěrečné faktury a závěrečného předávacího protokolu na základě soupisů všech realizovaných prací

#### IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na profilu zadavatele obce.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem obce: ..... BOŘENOVICE .....

Datum jednání a číslo usnesení: ..... 30.3.2016, USNESENÍ ČÍSLO 3 .....


V Bořenovicích,

dne 1.4.2016

Za zhotovitele:

  
760 01 ZLÍN, POD BABOU 2515  
Tel./Fax: 577 211 215, DIČ: CZ47906171  
e-mail: info@funnysport.cz

Za objednatele:



Jakub Bednárek, MBA  
starosta obce

OBEC BOŘENOVICE  
769 01 HOLEŠOV  
IČO: 544523