

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany ve smyslu dodatek ke smlouvě v následujícím znění:

I. Smluvní strany

I. Objednatel : **Obec Butoves**

IČO: 00578282

Sídlo: Butoves 47. 18, 506 01 Jičín

Osoba oprávněná jednat ve smluvních věcech této smlouvy: Bob Šviha, starosta obce

2. Zhotovitel : Vít Horčíčka s.r.o.

Sídlo : Havlíčkova 169, 50601 Jičín

IČO: 03182339

DIČ: 03182339

Osoba oprávněná jednat ve smluvních věcech této smlouvy: Vít Horčíčka
ve věcech technických: Vít Horčíčka

II. Předmět dohody

2.1. Předmětem plnění zhotovitele dle uzavřené smlouvy o dílo mezi shora uvedenými smluvními stranami dne 26. 8. 2019 (dále jen jako „SOD“) je realizace akce zhotovení Parkoviště u bytovky. Strany smlouvy si však ujednaly, že při zhotovení díla není možné použít betonový recyklát v majetku obce Butoves pro jeho vysoký obsah zeminy, místo tohoto materiálu bude použita štěrkodrt', dále je nutné v celé ploše parkoviště uložit geotextilii 500g/m2, také se zvětšila dlážděná plocha o chodník za bytovým domem a při vjezdu na parkoviště, vzniklé více práce jsou zahrnuty v rozpočtu, který je nedílnou tohoto dodatku.

2.2. V návaznosti na shora uvedené změny se smlouva o dílo mění následovně:

Cena díla stanovená v čl. 5.1 SOD je nově stanovena takto:

Cena díla celkem bez DPH	2 150 989 Kč
DPH 21%	451 708 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2 602 697 Kč

V ostatních ujednáních zůstává původní SOD nezměněna.

V Jičíně dne 4. 5. 2020

V Butovsi dne 3. 5. 2020

VÍT HORČIČKA s.r.o. ①
Havlíčkova 169, 506 01 Jičín
IČO: 03182339, DIČ: CZ03182339
..... Zapsán do OR u KS HK, spis. zn. C33858
zhotovitel
Vít Horčíčka s.r.o.
Vít Horčíčka, jednatel společnosti

.....
objednatel

obec Butoves

Bob Šviha, starosta obce

OBEC BUTOVES
IČO 578282