

DODATEK č. 1
k SoD č. 11-584-13 ze dne 28. 6. 2013

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Obec Bystřice** IČ: **00296562**
Bystřice 334
739 95 Bystřice nad Olší
2. Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.** IČ: **28618891**
Frýdecká 225
739 61 Třinec

Předmět smlouvy: **Rekonstrukce Polské základní školy č. p. 366 v Bystřici**

Shora uvedená smlouva se mění (doplňuje) takto:

1. V části III. Předmět a rozsah díla se mění rozsah díla o neprovedené méněpráce, které jsou specifikované v rozpočtech (viz příloha tohoto dodatku).


2. V části VI. Cena díla se v bodě 1. snižuje cena díla vzhledem k výše uvedeným méněpracím, a to takto:

cena méněprací bez DPH	- 288 840,- Kč
cena díla dle SoD bez DPH	4 888 737,- Kč
cena za dílo celkem bez DPH	4 599 897,- Kč

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel 2 potvrzená vrátí zhotoviteli ve lhůtě 15 dnů.

V Třinci dne: 26.8.2013


V Bystřici dne: 26.8.2013



.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Dohnal, MBA
předseda představenstva
a ředitel společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

Příloha: nabídkové položkové rozpočty méněprací



.....
za objednatele
Ladislav Olšar
starosta obce

R