



ESELÝ
činnost s. r. o.
tel.: 543 428 411
premyslvesely.cz

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo číslo zhotovitele: 16053

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Obec Česká
Se sídlem: Česká 26, 664 31 p. Lelekovice
Zastoupený: Ing. Jana Chiniová, starostka
IČ: 00281671
Bankovní spojení: ČS OP Brno

Číslo účtu: 1348822309/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jana Chiniová, starostka, 724 183 507
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Radomír Hošek, TDI, 602 566 670,
Ing. arch. David Tasler, 774 444 316

Zhotovitel : PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Se sídlem: Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
Zastoupený: Přemyslem Veselým, jednatelem společnosti
IČ: 25342100
Bankovní spojení: Komerční bank a.s.
Číslo účtu: 19-8647220297/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Přemysl Veselý, jednatel společnosti
K technickému jednání je oprávněn: Přemysl Veselý a jím pověřený stavbyvedoucí Ing. Jiří Pásek
Telefon 606 629 081
E-mail info@premyslvesely.cz ; pasek@premyslvesely.cz

Dílo: „Stavba garáže a přístřešku obecního úřadu v České“

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách, kterými se mění a rozšiřuje shora uvedená smlouva o dílo takto:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět plnění této smlouvy se tímto dodatkem mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy o dílo na základě skutečně prováděných prací, tj. o vícepráce tak, jak byly odsouhlaseny objednatelem a specifikují změnu předmětu plnění dle této smlouvy. Podrobná specifikace těchto rozdílů je zřejmá z oceněných výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy včetně rekapitulace změnových listů jako příloha č. 1.

III. ČAS PLNĚNÍ

Obě smluvní strany se dohodly, že celé díle dle smlouvy o dílo bude řádně dokončeno a předáno objednateli **do 7.11.2016**.

IV. CENA DÍLA

Smluvní strany se ve smyslu tohoto dodatku smlouvy dohodly na nové ceně díla takto:

Cena dle tohoto dodatku smlouvy:

název díla:		dohodnutá cena:
ZL č. 2	2 595,00 Kč
ZL č. 3	16 459,00 Kč
ZL č. 4	4 657,00 Kč
ZL č. 7	6 426,00 Kč
ZL č. 9	3 480,00 Kč
ZL č. 10	66 902,00 Kč
ZL č. 11	554,00 Kč
ZL č. 12	13 155,00 Kč
Cena celkem bez DPH:		114 228,00 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

název díla:		dohodnutá cena:
cena díla dle smlouvy	882 936,00 Kč
cena díla dle tohoto dodatku celkem	114 228,00 Kč
Cena celkem ve znění dodatku č.1 bez DPH:		997 164,00 Kč

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o provedení stavebních prací se nemění. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Tento dodatek smlouvy byl schválen na zastupitelstvem obce dne usnesením ^{31.10.2016} ^{17/13/2016}

V České dne ^{9.11.2016}

Objednatel:

Chiniová

Ing. Jana Chiniová, starostka



Zhotovitel:

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Bno
IČ: 25341100, DIČ: CZ25342100

Přemysl Veselý, jednatel