

Obec Citice
356 01 Citice 13
IČ: 00259284

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 27.9.2019 na zakázku

Rekonstrukce venkovního pláště budovy č.p. 177 v Citicích

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Obec Citice**
Sídlo: Citice 13, 356 01 Citice
IČ: 00259284
Statutární zástupci: **Václav Mach, starosta obce**
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo běžného účtu: 3829391/0100
Kontaktní osoba: **Václav Mach, starosta obce**
Tel: +420 602 110 495
Email: starosta@citice.cz

Zhotovitel

Název: **Recys - Mach s. r. o.**
Sídlo: Citice 1, 356 01 Citice
IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955
Statutární zástupce: **Zdeněk Mach, jednatel**
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni pod sp. zn. C14291
Bankovní spojení: ČSOB Sokolov
Číslo běžného účtu: 176637638/0300
Kontaktní osoba: **Zdeněk Mach**
Tel: 777 766 210
Email: recysmach@recysmach.cz

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zakázku:

Rekonstrukce venkovního pláště budovy č.p. 177 v Citicích

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Tímto dodatkem se mění cena díla.
1.2 Dodatkem č. 1 se mění text článku V. Cena a platební podmínky následovně:

Původní znění článku V., bodu 5.1:

Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	597 413,- Kč
15 % DPH	89 612,- Kč
Cena vč. DPH / Cena celkem	687 025,- Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (s DPH) je cena nejvýše přípustná.

Pozn.: Zhotovitel, který není plátcem DPH uvede konečnou cenu, výpočet DPH neprovádí.

Nové znění článku V., bodu 5.1:

Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	578 522,91 Kč
15 % DPH	86 778,44 Kč
Cena vč. DPH / Cena celkem	665 301,35 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (s DPH) je cena nejvýše přípustná.

Pozn.: Zhotovitel, který není plátcem DPH uvede konečnou cenu, výpočet DPH neprovádí.

ČLÁNEK 2. OSTATNÍ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel jedno takto podepsané vyhotovení.

2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

2.4 Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č.1 – MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE na stavbě Rekonstrukce venkovního pláště budovy č.p. 177 v Citicích.

za objednatele

V Citicích dne...30.10.2019



Václav Mach
starosta obce



za zhotovitele

V Citicích dne...30.10.2019



Zdeněk MACH

jednatel



RECYS - MACH s.r.o.
Citice č.p. 1, 356 01 Citice
IČO: 263 44 955
DIČ: CZ26344955
Tel.: +420 777 766 210
e-mail: recysmach@seznam.cz

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE na stavbě "Rekonstrukce
venkovního pláště budovy č. p. 177 v Citicích"**

	POLOŽKA	MJ	množství	cena za MJ bez DPH	cena celkem (bez. DPH)
1.	výkop rýhy včetně štěrkového lože pod obrubník	bm	44,30	98,00	4 341,40
2.	okapový chodník z bet.chodníkových obrubníků do betonu	bm	44,30	368,00	16 302,40
3.	zasypání okapového chodníčku kačírkiem 16/32	m3	2,22	260,00	575,90
4.	dodávka kačírku 16/32	t	4,43	300,00	1 329,00
5.	doprava kačírku Citice - Dřenice a zpět	km	44,00	25,00	1 100,00
6.	obroušení stávajícího dřevěného podhledu	bm	44,30	35,80	1 585,94
7.	lokální opravy podhledu	sb	1,00	1 500,00	1 500,00
8.	prošroubování stávajícího dřevěného podhledu	bm	44,30	80,00	3 544,00
9.	nátěr stávajícího dřev podhledu dvěma nátěry	bm	44,30	193,00	8 549,90
10.	dodání a montáž OSB desek tl. 12 mm na podbití střechy	m2	-30,98	420,00	-13 011,60
11.	omítka zatíraná 1,5 mm bezpříplatkový odstín na OSB desky, aplikace dle systému od jednoho výrobce (certifikace)	m2	-31,00	890,00	-27 590,00
12.	dodání a montáž nových držáků na satelit	ks	-4,00	1 650,00	-6 600,00
13.	demontáž a montáž okapového chodníku	sb	-0,70	14 000,00	-9 800,00
14.	prodl. vývodu vzduchotech. o tl. KZS trubkou KG, vč. mater.	ks	-1,00	280,00	-280,00
15.	větrací mřížka proti hmyzu osazená do KG trubky	ks	-1,00	250,00	-250,00
16.	VRN, přesun hmot, doprava materiálu	%	-1,00		-187,03
celkem bez DPH					-18 890,09

V Citicích dne 30. 10. 2019



RECYS - MACH s.r.o.
Citicích č.p. 1, 356 01 Citice
IČO: 263 44 955
DIČ: CZ26344955
Tel.: +420 777 766 210
e-mail: recysmach@seznam.cz

Zdeněk Mach, jednatel Recys Mach s. r. o.



Mach V.

Václav Mach, starosta