

KOPIE 600 / 3000 / 2007

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. 1939/13

číslo smlouvy zhotovitele 01 500 11303

číslo dodatku zhotovitele 01 500 11303/1

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Obec Dolní Břežany

se sídlem 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany

Zastoupený: Ing. Věslav Michalik CSc., starosta

Ing. Zdeněk Kovářík, místostarosta

IČ: 00 24 12 02

DIČ: CZ 00 24 12 02

Bankovní spojení: KB

č. účtu: 5325111, směr. Kód 0100

Zástupce pro věci smluvní a cenové: Ing. Věslav Michalik, CSc.

Zástupce pro věci technické a obchodní: Lubomír Havel

Zástupce pro věci technické - stavební dozor: Inženýring staveb s.r.o.

-a-

Zhotovitel: PROMINECON CZ a.s.

se sídlem: Praha 1, Revoluční 25/767, PSČ 110 00

Jednající: Ing. Petr Horák, místopředseda představenstva

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581

IČ: 25110977

DIČ: CZ25110977

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 5161560247/0100

Zástupce pro věci smluvní a cenové: Ing. Vlastimil Kaňovský, předseda představenstva

Zástupce pro věci technické a obchodní: Jiří Dušek, člen představenstva a Ing. Vlastimil

Kaňovský, předseda představenstva

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Drahomír Piksa

Stavbyvedoucí: Ing. Viktor Horný

Smlouva o dílo č. 1939/13, číslo smlouvy Zhotovitele 01 500 11303 se upravuje takto:

V článku IV. Doba plnění se ruší odst. 1 a nahrazuje tímto novým zněním:

1. Dílo specifikované v článku II. bod A. smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:

Zahájení díla: **10. června 2013**

Dokončení díla: **31. října 2013**

Termín předání staveniště: **10. června 2013**

Tento dodatek č.1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek č.1. je možno měnit a doplňovat písemnými dodatky, stvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


Tento dodatek č.1. je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Obě strany prohlašují, že si dodatek č.1. přečetly, souhlasí s ním a na důkaz souhlasu jej podepisují.

V Dolních Břežanech dne: 17 -07- 2013

V Praze dne: 17 -07- 2013


.....
Objednatel
Obec Dolní Břežany
Ing. Věslav Michalík, CSc.
starosta


.....
Ing. Zdeněk Kovářík
místostarosta




.....
Zhotovitel
PROMINECON CZ a.s.
Ing. Petr Horák
místopředseda představenstva