

DODATEK číslo 2

KTERÝM SE UPRAVUJE

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla

Opěrná zeď veřejného prostranství Kváskovice - 1. až 3. etapa

I. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Objednatel: | Obec Drážov |
| Sídlo (adresa): | Drážov 41 |
| PSC a doručovací pošta: | 387 19 Čestice |
| Oprávněný zástupce: | Jiřina Vávrová, starostka |
| Identifikační číslo: | 00251143 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ00251143 |
| Bankovní spojení: | 0680339349/0800
94-5416291/0710 |
| a | |
| 2. Zhotovitel: | Josef Novák |
| Registrován: | živnostenským úřadem Městského úřadu Strakonice |
| Sídlo (adresa): | Čestice 187 |
| PSC a doručovací pošta: | 387 19 Čestice |
| Oprávněný zástupce: | Josef Novák |
| Identifikační číslo: | 63261944 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ6308070100 |
| Bankovní spojení: | 4165340247/0100 |

A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

Na základě vzájemné dohody smluvních stran mění se původně dohodnutá ustanovení shora uvedené smlouvy v rozsahu: Z důvodu úpravy lhůty dokončení 1. a 2. etapy díla upravuje se dohodou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva o dílo uzavřená dne 25. srpna 2014 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. října 2014 v rozsahu, jak je dále uvedeno.

A.1. V celém rozsahu se ruší první odstavce článku „IV. Sjednaná doba provedení díla“ a nahrazuje se novým zněním:

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit shora specifikované dílo ve lhůtách stanovených k provedení dílčích částí [etap] stavby:
 1. a 2. etapa od 01.09.2014 do 07.11.2014
 3. etapa od 01.07.2016 do 31.08.2016Lhůta plnění ad a) je sjednána napevno; lhůtu plnění ad b) objednatel má právo ještě upřesnit, avšak jen tak, aby nepřekročil rok 2016, nebo do konce roku 2016 další plnění dle smlouvy odmítnout a smlouvu zrušit.

B. Ostatní ujednání tohoto dodatku

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou dne 25. srpna 2014 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. října 2014.

V Drážově, dne 24. srpna 2015

Za zhotovitele, Josefa Nováka
Josef Novák

Za objednatele, obec Drážov:
Jiřina Vávrová, starostka

Josef NOVÁK
Stavební firma
387 19 ČESTICE 187
IČO 63261944, DIČ CZ6308070010

OBEC DRÁŽOV
387 19 ČESTICE
IČ: 00251143