

DODATEK číslo 3 **KTERÝM SE UPRAVUJE** **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla

Opěrná zeď veřejného prostranství Kváskovice - 1. až 3. etapa

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Drážov**
Sídlo (adresa): Drážov 41
PSČ a doručovací pošta: 387 19 Čestice
Oprávněný zástupce: Jiřina Vávrová, starostka
Identifikační číslo: 00251143
Daňové identifikační číslo: CZ00251143
Bankovní spojení: 0680339349/0800
94-5416291/0710

a

2. Zhotovitel: **Josef Novák**
Registrován: živnostenským úřadem Městského úřadu Strakonice
Sídlo (adresa): Čestice 187
PSČ a doručovací pošta: 387 19 Čestice
Oprávněný zástupce: Josef Novák
Identifikační číslo: 63261944
Daňové identifikační číslo: CZ6308070100
Bankovní spojení: 4165340247/0100

A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

Z důvodu úpravy rozsahu jednotlivých stavebních prací díla, které se v části budou prováděny odlišně oproti původnímu zadání, byly tyto odlišnosti věcně podloženy rozpočtem úprav rozsahu. Z toho vycházejíc upravuje se dohodou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem dne 07.07.2016 smlouva o dílo uzavřená dne 25. srpna 2014 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. října 2014 a č. 2 uzavřeného dne 24. srpna 2015 v rozsahu, jak je dále uvedeno.

A.1. V celém rozsahu se ruší první odstavec článku „VII. Cena, způsob fakturace a placení“

a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši v členění podle ucelených částí stavby

	bez DPH:	DPH:	celkem vč. DPH:
- a) 1. a 2. etapa	249 600,00 Kč	52 416,00 Kč	302 016,00 Kč
- b) 3. etapa	467 279,00 Kč	98 129,00 Kč	565 408,00 Kč
Σ CELKOVÁ CENA OBOU ČÁSTÍ STAVBY	716 879,00 Kč	150 545,00 Kč	867 424,00 Kč

B. Ostatní ujednání tohoto dodatku


Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou dne 25. srpna 2014 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného ze dne 15. října 2014 a dodatku č. 2 ze dne 24. srpna 2015.

V Drážově, dne 14. července 2016

Za zhotovitele, Josefa Nováka
Josef Novák

Za objednatele, obec Drážov:
Jiřina Vávrová, starostka


JOSEF NOVÁK
Stavební firma
387 19 ČESTICE 187
IČO 63261944, DIČ CZ6308070100


OBEC DRÁŽOV
387 19 ČESTICE
IČ: 251143