



## Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle §536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též obchodní zákoník)

### I. Smluvní strany:

**Objednatel:** Obec Habrovany

Radoslav Dvořáček – starosta obce

IČO: 00291757

DIČ: CZ00291757

bankovní spojení: KB, č. účtu 4527731/0100

**Zhotovitel:** S-A-S STAVBY spol. s r.o.

se sídlem: Gagarinova 2770/54, Znojmo

jednající: Ing. Ivo Svoboda, jednatel společnosti

IČO: 469 80 318

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8057

bankovní spojení: VOLKSBANK CZ, a.s., č.ú.: 4160002003/6800

**II. Předmět smlouvy:** „Dostavba obecního domu v Habrovanech

DODATEK

Vícepráce jsou blíže specifikovány v příložených rozpočtech prací, jež jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

### III. Doba plnění:

Termín dokončení : do 31.1.2014

Termín dokončení nově : do 14.2.2014

Termín dokončení se mění z důvodu změnových prací-víceprací požadovaných investorem a zvýšené vlhkosti podlahových konstrukcí ,která brání provedení podlahových krytin.

### V Cena díla:

Cena víceprací je definována rozpisem :

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Rozpočet 90a ..... | 92.251,00 Kč   |
| 2. Rozpočet 80a.....  | 39.037,00 Kč   |
| 3. Rozpočet 50.....   | 32.678,00 Kč   |
| 4. Rozpočet 9aa.....  | -328.427,00 Kč |
| 5. Rozpočet 3ad.....  | 85.287,00 Kč   |
| 6. Rozpočet 60.....   | 250.546,00 Kč  |
| 6. Rozpočet 61.....   | 71.821,00 Kč   |

=====  
Celková cena víceprací dod.č.2bez DPH .....243.193,-Kč

DPH 21% .....51.071,-Kč

Celková cena včetně DPH .....294.264,-Kč

**O VÝŠE UVEDENOU CENU SE NAVYŠUJE PŮVODNÍ CENA DÍLA**



Ostatní články smlouvy se nemění.

Tato smlouva je sepsána ve dvou identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Datum podpisu: 29.1.2014

3. 2. 2014

Za Zhotovitele :  
Ing. Svoboda Petr  
jednatel



Za Objednatele :  
Radoslav Dvořáček  
starosta



OBEC  
HABROVANY  
PSČ 683 01 -2-

## **Rekapitulace**

1. Rozpočet 90a ..... +92.251,- Kč bez DPH
2. Rozpočet 80a ..... +39.037,- Kč bez DPH
3. Rozpočet 50 ..... +32.678,- Kč bez DPH
4. Rozpočet 9aa ..... -328.427,- Kč bez DPH
5. Rozpočet 3ad ..... + 85.287,- Kč bez DPH
6. Rozpočet 60 ..... +250.546,- Kč bez DPH
7. Rozpočet 61 ..... +71.821,- Kč bez DPH

=====

Součet .....+243.193,-Kč bez DPH

Bez věšáků

Ing.Petr Svoboda  
jednatel

Ve Znojmě : 27.1.2014