

DODATEK č.1

Ke SMLOUVĚ O DÍLO

„HAŤ – Oprava povrchu účelové komunikace Příční“

číslo smlouvy objednatele:

uzavřené dne 30. 08. 2019

Smluvní strany:

Obec Hať

se sídlem: Lipová 537/86, 747 16 Hať
zastoupeno Werner Vyletělek, starosta

jednání ve věcech:

a) smluvních: Werner Vyletělek, starosta
b) technických: Pavel Plaček, technik
telefon: 734679017, 603881184
fax:
e-mail: obechat@obechat.cz
IČ: 00635511
DIČ: CZ00635511
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Opava
číslo účtu: 1847434319/0800

dále jen: „objednatel“

na straně jedné a

Obchodní firma / Jméno / Název: JANKOSTAV s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

zastoupena: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Pospíšil

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice

IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
telefon: 596 237 018

fax:

e-mail: jankostav@jankostav.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 94-1623820237/0100

dále jen: „zhotovitel“

na straně druhé

I.

Preambule

Předmětem této smlouvy je provedení díla – stavby „HAŤ – Oprava povrchu účelové komunikace Příční“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle dokumentace zpracované Ing. Milanem Palákem, Rudná 76, Ostrava – Zábřeh, IČ: 14567971 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva v čl. 5. Cena díla, v odst. 5.1 upravuje dle přílohy následovně:

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	2 272 602,84 Kč
samostatně DPH	477 246,60 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč včetně DPH	2 749 849,44 Kč

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě je vyhotoven je ve 4 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Přílohu Dodatku č. 1 a její nedílnou součást tvoří:

1. Položkový rozpočet – méně práce
1. Položkový rozpočet – více práce

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

V Havi dne: 11.10.2019

Objednatel: **OBEC HAŤ**
Lipová 86, 747 16 Hať
10 IČ 00635511

za objednatele

V Ostravě dne: 01. 10. 2019

Zhotovitel:

JANKOSTAV 02
JANKOSTAV s.r.o., IČ: 25855581, DIČ: CZ25855581
Štepaňkova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
t. 596 257 018 jankostav.cz

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

[Handwritten signature]

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: HAŤ - Oprava povrchu účelové komunikace Příční
Zakázka č.: 4810

Smlouva o dílo č.: ze dne 30.8.2019 + dodatek č. 1

Objednatel: Obec Hať
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

PČ Typ **Kód** **Popis**

Datum zahájení: 23.9.2019
Datum ukončení: 31.10.2019

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	MU	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	J.cena [CZK]	Cena celkem dle SOD [CZK]	Cena celkem dle skutečnosti [CZK]
D 5 Komunikace Pozemní						
1	K	564921412			1 910 370,00	2 202 990,00
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm						
2	K	564951313			1 979 982,84	2 272 602,84
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
3	K	569931132				
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm						
4	K	577154121				
Asfaltový beton vrstva obusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 1, po zhutnění tl. 60 mm						
4.1	K	577154121				
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (OKS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 1, po zhutnění tl. 60 mm						
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
5	K	938908411				
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažebného						
6	K	938908611				
Čištění krajnic odstraněním námosu (uléhleho, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky do 100 mm						
D 997 Přesun sutě						
7	K	997221551				
Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
8	K	997221559				
Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příjatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km						

Zhotovitel:
JANKOSTAV s.r.o.
 Štěpaňkova 714/31
 719 00 Ostrava - Kunčice
 IČ: 25855581

Objednatel:
 Obec Hať
 Lipová 537/86
 747 16 Hať
 IČ: 00635511

Datum: 31.10.2019



Jméno a podpis: *[Handwritten signature]*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190573vp

Stavba: HAŘ - Oprava povrchu účelové komunikace Příční - vícepráce

KSO:

Místo: Hař

Zadavatel:

Obec Hař

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2019

IČ: 00635511

DIČ:

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

502 940,00

Sazba daně

Základ daně

21,00%

502 940,00

0,00

Výše daně

105 617,40

0,00

Cena s DPH

V CZK

608 557,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190573vp

Stavba: HAŤ - Oprava povrchu účelové komunikace Příční- vícepráce

Místo: Hať Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel: Obec Hať

Projektant:

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

193081 -

502 940,00

Hať - 193081 - Hať - Účelová k...

502 940,00

608 557,40

Účel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HAŤ - Oprava povrchu účelové komunikace Příční - vícepráce

Objekt:

193081 - Hať - Účel - 193081 - Hať - Účelová k...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Hať

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

30. 9. 2019

IČ:
DIČ:

00635511

DIČ:

IČ:
DIČ:

25855581

DIČ:
DIČ:

CZ25855581

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

DIČ:

Cena bez DPH

502 940,00

DPH základní snižená	Základ daně 502 940,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 105 617,40 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK 608 557,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HAT' - Oprava povrchu účelové komunikace Příčňi - vícepráce

Objekt:

193081 - Hat' - Účel - 193081 - Hat' - Účelová k...

Místo:

Zadavatel: Obec Hat'

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 30. 9. 2019

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

502 940,00

502 940,00

5 - Komunikace pozemní

502 940,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

HAŤ - Oprava povrchu účelové komunikace Příční- vícepráce

Objekt:

193081 - Hať - Účel - 193081 - Hať - Účelová k...

Místo:

Zadavatel:

Obec Hať

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Datum:

30. 9. 2019

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

P Č	TY p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

502 940,00

502 940,00

D	5	Komunikace pozemní					
1	K	564921412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 70 mm	m2	580,000	99,00	502 940,00
2	K	poi1	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 110 mm	m2	1 912,000	110,00	57 420,00
4	K	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním tl. 60 mm v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 60 mm	m2	795,000	280,00	210 320,00
5	K	565145121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACP 16 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 60 mm	m2	45,000	280,00	222 600,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190573mp

Stavba: HAř - Oprava povrchu účelové komunikace Příční- méněpráce

Soubila s

KSO: Místo: Hař

CC-CZ: Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel: Obec Hař

IČ: DIČ: 00635511

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

IČ: DIČ: 25855581 CZ25855581

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-210 320,00

DPH základní sazba daně 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně -210 320,00
0,00

Výše daně -44 167,20
0,00

Cena s DPH v CZK -254 487,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190673mp

Stavba: HAŘ - Oprava povrchu účelové komunikace Příční - méněpráce

Místo: Hař Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel: Obec Hař

Projektant:

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-210 320,00

-254 487,20

193081 -

Hař - 193081 - Hař - Účelová k...

-210 320,00

-254 487,20

Účel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HAT - Oprava povrchu účelové komunikace Příční - méněpráce
Objekt: HAT - Oprava povrchu účelové komunikace Příční - méněpráce

193081 - Hat - Účel - 193081 - Hat - Účelová k...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Hat

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

CC-CZ: 30. 9. 2019
Datum:
IČ: 00635511
DIČ:
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
IČ:
DIČ:

Základ daně	-210 320,00	Sazba daně	21,00%	Výše daně	-44 167,20	
	0,00		15,00%		0,00	
						-210 320,00
						-254 487,20

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HAŤ - Oprava povrchu účelové komunikace Příční- méněpráce

Objekt:

193081 - Hať - Účel - 193081 - Hať - Účelová k...

Místo:

Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Hať

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

-210 320,00

5 - Komunikace pozemní

-210 320,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

HA1 - Oprava povrchu účelové komunikace Příční - méněpráce

Objekt:

193081 - Hať - Účel - 193081 - Hať - Účelová k...

Místo:

Zadavatel:

Obec Hať

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Datum:

30. 9. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

P	Č	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	---	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

2 K 564951313

Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2

-2 200,000

95,60

-210 320,00

-210 320,00

-210 320,00

