

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 41/2021

### **„REKONSTRUKCE KD V OBCI HAŤ“**

Program: PODPORA ROZVOJE REGIONŮ

Podprogram: 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova  
dotační titul: 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

**O b j e d n a t e l:**                   **Obec Hať**

Se sídlem:                               Lipová 357/86, Hať

Zastoupený:                           Wernerem Vyletělkem, starostou obce

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:                           Werner Vyletělek, starosta obce  
- technických:

IČO:                                       00635511

DIČ:                                       CZ00635511

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „**objednatel**“)

**Z h o t o v i t e l:**                   **Jaromír Weiss, WEISS INTERIER**

Se sídlem:                               K Tobulkám 3246/3, 723 00 Ostrava-Martinov

Zapsán v živnostenském rejstříku,

Zastoupena:                           Jaromírem Weissem, spolumajitelem

K podpisu oprávněn:               Libor Weiss, spolumajitel

Jednání ve věcech technických:

– stavbyvedoucí:                   Libor Weiss, spolumajitele

IČO:                                       14579987

DIČ:                                       CZ6404210626

Telefon:                               +420 608 728 396

Bankovní spojení:                   Moneta Money Bank, a. s.

Číslo účtu:                           742432734/0600

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají dne 23. 6. 2021

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2021.

## I.

Dne 15. 3. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce KD v obci Hať, financován z prostředků poskytovaných prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci programu PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2021. Podprogram: 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: 117D8210E – rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

## II.

1. Dle čl. II odst. 2.8. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Vícepráce vznikly v důsledku neočekávaných zjištění při realizaci. Méně práce vznikly z důvodu nerealizace automatického otevírání oken.

## III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada obce Hať v souladu s příslušným ustanovením.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Hatí dne 23. 6. 2021

**OBEC HAŤ**  
Lipová 86, 747 16 Hať  
4 IČO: 00635511

Objednatel  
Werner Vyletělek  
starosta obce

**WEISS**<sup>®</sup>  
interiér

IČ: 14579987, DIČ: C26404210626  
K Tobolkám 3246/3, 723 00 Ostrava - Martinův  
www.weissinterier.cz

Zhotovitel  
Jaromír Weiss  
spolumajitel

## ROZPOČET MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

## „REKONSTRUKCE KD V OBCI HAŤ“

Tab. 1.1. Měněpráce:

Název	MJ	počet	Cena za jedn.	Celkem
Otvírání oken - elektropohony	ks	7	5 200 Kč	36 400 Kč
<b>Celkem za měněpráce bez DPH</b>				<b>36 400 Kč</b>

Tab. 1.2. Vícepráce:

Název	MJ	Počet	Cena za jedn.	Cena celkem
Systém dálkového ovládání k oponě	ks	1	9 650 Kč	9 650 Kč
Posílení konstrukce pro akustické panely nad pódiem	ks	1	36 000 Kč	36 000 Kč
Zatemňovací rolety Corfu 1250x2120mm vč. Montáže – vestibul	ks	4	8 200 Kč	32 800 Kč
Opravy omítek nad rámec smlouvy – okenní strana vestibul	ks	1	22 288 Kč	22 288 Kč
Stropní kazety	ks	1	39 450 Kč	39 450 Kč
Nerezové dveřní piktogramy WC, šatna	ks	4	430 Kč	1 720 Kč
Výměna pojezdové dráhy opony	ks	1	14 200 Kč	14 200 Kč
Kryty radiátorů vč. Montáže s použitím stávajícího materiálu – balkón	ks	1	22 800 Kč	22 800 Kč
Zalištování podlahy - sál	Sou	1	3 825 Kč	3 825 Kč
<b>Cena za vícepráce bez DPH</b>				<b>182 733 Kč</b>

## Rekapitulace:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Cena díla dle smlouvy o dílo	3 670 440,26 Kč	4 441 232,71 Kč
Po odpočtu měněprací, viz Tab. 1.1.	3 634 040,26 Kč	4 397 188,71 Kč
Po součtu víceprací, viz Tab 1.2.	3 816 773,26 Kč	4 618 295,64 Kč
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo	<b>3 816 773,26 Kč</b>	<b>4 618 295,64 Kč</b>

V Hatí dne 23. 6. 2021

**OBEC HAŤ**  
Lipová 86, 747 16 Hatí  
4 723 00336011

Objednatel  
starosta obce

**WEISS**  
interiér

IČ: 14579987, DIČ: CZ6404210625  
K Tobulkám 3246/3, 723 00 Ostrava - Martinův  
www.weissinterier.cz

Zhotovitel  
spolumajitel