

Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě č. 42/2021

„REKONSTRUKCE KD V OBCI HAŤ“

Program: PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2021

Podprogram: 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova

dotační titul: 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

O b j e d n a t e l: **Obec Hať**

Se sídlem: Lipová 357/86, Hať

Zastoupený: Wernerem Vyletělkem, starostou obce

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních: Werner Vyletělek, starosta obce
- technických:

IČO: 00635511

DIČ: CZ00635511

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: **Jaromír Weiss, WEISS INTERIER**

Se sídlem: K Tobulkám 3246/3, 723 00 Ostrava-Martinov

Zapsán v živnostenském rejstříku,

Zastoupena: Jaromírem Weissem, spolumajitelem

K podpisu oprávněn: Libor Weiss, spolumajitel

Jednání ve věcech technických:

- stavbyvedoucí: Libor Weiss, spolumajitele

IČO: 14579987

DIČ: CZ6404210626

Telefon: +420 608 728 396

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s.

Číslo účtu: 742432734/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dne 23. 6. 2021

tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 15. 3. 2021.

I.

Dne 15. 3. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka, montáž a pořízení zboží, financován z prostředků poskytovaných prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci programu PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2021. Podprogram: 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: 117D8210E – rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

II.

1. Dle čl. II odst. 2.8. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Při dodávkách, montážích a pořízení zboží nevznikly vícepráce. Vznik méněpráci z důvodu nedostatku pokladů k výrobě.

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada obce Hať v souladu s příslušným ustanovením.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Hati dne 23. 6. 2021

OBEC HAŤ
Lipová 86, 747 16 Hať
4 IČO: 00635511

Objednatel
Werner Vyletělek
starosta obce

WEISS[®]
interiér
IČ: 14579987, DIČ: CZ640421062
K Tobulkám 3246/3, 723 00 Ostrava - Moravský
www.weissinterier.cz

Zhotovitel
Jaromír Weiss
spolumajitel

ROZPOČET MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

„REKONSTRUKCE KD V OBCI HAŤ“

Tab. 1.1. Méněpráce:

Název	MJ	počet	Cena za jedn.	Celkem
Skříň u pódia	ks	1	8 320 Kč	8 320 Kč
Celkem za méněpráce bez DPH				8 320 Kč

Rekapitulace:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Cena za dodávky, montáže a pořízení dle Kupní smlouvy	1 145 066 Kč	1 385 529,86 Kč
Po odpočtu méněprací, viz Tab. 1.1.	1 136 746 Kč	1 375 462,66 Kč
Dodatek č. 1 Kupní smlouvy	1 136 746 Kč	1 375 462,66 Kč

V Hati dne 23. 6. 2021

O B E C H A Ť
 Lipová 86, 747 16 Hať
 4 IČO: 00635511

Objednatel
 starosta obce

WEISS
 interiér

IČ: 14579987, DIČ: CZ6404210626
 K Tobulkárn 3246/3, 723 00 Ostrava - Martinov
 www.weissinterier.cz

Zhotovitel
 spolumajitel