

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1/31/2017 ZE DNE 27. 2. 2017**  
dále jen „Dodatek“.

1. **OBEC HAVRAŇ**  
se sídlem Havraň 11, 435 01 Havraň  
IČ 00265918  
zastoupena Zděnkou Smetanovou, starostkou obce

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **STAVMOST, s.r.o.**  
se sídlem náměstí Svobody 7, 434 01 Most – Rudolice  
IČ 64051994  
zastoupena Kamilem Čihulou, DiS., jednatelem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 9932

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

**SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:**

**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Dne 27. 2. 2017 uzavřely Smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen jako „**Smlouva**“) ve znění dodatku č. 1 na realizaci stavby a rekonstrukce s názvem „Mateřská škola Havraň – stavební úpravy“, dále jen „**Dílo**“.
2. V rámci realizace Díla nebyly některé práce, které jsou součástí nabídkové ceny realizovány, a dále je nutné provést práce, které nejsou součástí nabídkové ceny Zhotovitele a jejich provedení je nezbytné pro zdárné dokončení Díla.
3. Soupis méně a více prací tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla způsobem stanoveným níže v článku II. tohoto Dodatku.

**II. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY**

1. Strany se dohodly na změně článku 4.1 Smlouvy a to tak, že stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

„*Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

- 8 399 499,- Kč Cena bez DPH
- 1 763 895,- Kč DPH 21%
- **10 163 394,- Kč Cena s DPH**

2. Strany se dohodly na základě výše uvedených víceprací, na změně článku 3.2 Termín dokončení, odstavce 3.2.1 Smlouvy a to tak, že stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel dokončí dílo v termínu nejpozději do 16. října 2017.“*

3. Ostatní ujednání článků 3. a 4. včetně celé Smlouvy zůstávají beze změn.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma Stranami.
2. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Havraň dne 25.10.2017.

V Havrani dne 26. 10. 2017

Obec Havraň



*Zděnka Smetanová*

Zděnka Smetanová, starostka obce

STAMOST, s.r.o.

*Kamil Čihula*

Kamil Čihula, DiS., jednatel

**STAVMOST, s.r.o.**

nám.Svobody 7  
434 01 Most, Rudolice  
DIČ: CZ64051994  
tel./fax: 476 101 183

