
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 5. 2018

OBJEDNATEL: Obec Hlásnice
Se sídlem : Hlásnice č.p. 28, 785 01 Šternberk
Za objednatele je oprávněn jednat: Marián Marghold., starosta
IČ : 00635294
Bankovní spojení : ČS a.s.
číslo účtu : 3689881349/0800

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: Ing. Vojtěch Holub
se sídlem : Kovářská 1409, 696 62 Strážnice
Za zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Vojtěch Holub
IČ : 03271064
DIČ : CZ8108180828
Bankovní spojení : mBank S.A.
číslo účtu : 670100-2212038237/6210

Zhotovitel je zapsaný v Živnostenském rejstříku jako fyzická osoba-podnikatel, předmět podnikání Projektová činnost ve výstavbě, které vydal dle živnostenského zákona Městský úřad ve Veselí nad Moravou

(dále jen „zhotovitel“)

společně též „smluvní strany“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany
tento dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 4. 5. 2018

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), dle které se zhotovitel zavázal provést, dodat a zajistit všechny činnosti, práce, služby, věci a dodávky, nutné k realizaci díla „Vypracování PD na záměry technické infrastruktury obce Hlásnice v roce 2018“ dle vyhlášené výzvy a zadávací dokumentace, části A.), B.), C.), D.) a E.) ze dne 12. 2. 2018, jak je specifikováno v čl. II. smlouvy o dílo (dále jen „dílo“).
- 1.2. Smluvní strany dále tímto dodatkem upravují předmět smlouvy (rozsah díla), dobu plnění a cenu díla, a to tak, jak je uvedeno níže.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem prací, kterými je dán rozsah díla, a které jsou specifikovány v čl. II odst. 2.1 smlouvy o dílo nebude nadále:

- část díla členěná pod písm. C.) Vypracování PD Stezky směrem na Šternberk.

Objednatel zaplatí zhotoviteli za tuto část prací poměrnou část ceny díla ve výši 15.000 Kč (slovy: patnácttisíckorun českých) do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku č. 1.

- 2.2. Část díla D.) Vypracování PD rekonstrukce místní komunikace bude dokončena dle smlouvy o dílo. Zhotovitel zpracuje část díla D.) do 3 měsíců od obdržení všech potřebných podkladů od objednatele pro dokončení díla, a to bez zajištění inženýrské činnosti. Pokud si bude objednatel zajišťovat inženýrskou činnost samostatně, bude cena díla upravena v rámci uzavření dodatku č.2 smlouvy.
- 2.3. V případě zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků objednatelem bude část díla E.) Vypracování PD rekonstrukce účelové komunikace na SV straně obce dokončena dle smlouvy o dílo, a to nejpozději do 3 měsíců od jejich dodání, a to bez zajištění inženýrské činnosti. Pokud si bude objednatel zajišťovat inženýrskou činnost samostatně, bude cena díla upravena v rámci uzavření dodatku č.2 smlouvy. V případě nedodání souhlasů do 31.12.2019, bude zpracování projektové dokumentace zrušeno a objednatel zhotoviteli zaplatí za rozpracovanou projektovou dokumentaci částku 15.000 Kč (slovy: patnácttisíckorun českých) do 31.01.2020.

III. Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 mění v čl. III. odst. 3.1. Část A.) a Část B.) smlouvy o dílo tak, že nově zní takto:

Cena díla a mandátních služeb (dále jen cena díla) se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/90 Sb., o cenách v platném znění ve výši (zhotovitel je plátcem DPH):

Část A.) ve výši:

<i>Cena za PD ve stupni DUR:</i>	<i>94 500.00 Kč</i>
<i>Inženýrská činnost DUR:</i>	<i>20 000.00 Kč</i>
<i>Cena za PD ve stupni DSP:</i>	<i>146 468.75 Kč</i>
<i>Inženýrská činnost DSP:</i>	<i>11 000.00 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH:</i>	<i>271 968.75 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>57 113.44 Kč</i>
<i>Cena celkem</i>	<i>329 082.19 Kč</i>

Část B.) ve výši:

<i>Cena za PD ve stupni DUR:</i>	<i>15 000.00 Kč</i>
<i>Inženýrská činnost DUR:</i>	<i>10 000.00 Kč</i>
<i>Cena za PD ve stupni DSP:</i>	<i>19 156.25 Kč</i>
<i>Inženýrská činnost DSP:</i>	<i>5 000.00 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH:</i>	<i>49 156.25 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>10 322.81 Kč</i>
<i>Cena celkem</i>	<i>59 479.06 Kč</i>

- 3.2. Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV. Ostatní ujednání

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

- 5.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno.
- 5.3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Hlásnici dne 11.7.2019

Ve Strážnici dne 11.7.2019

OBECHLÁSNICE

HLÁSNICE 28
785 01 ŠTERNBERK
IČ: 00635294, DIČ: CZ00635294
tel: 585 012 529

Obec Hlásnice,
zast. Mariánem Margholdem, starostou

-1-



Ing. Vojtěch Holub

Ing. Vojtěch HOLUB
Kovářská 1409, 696 62 Strážnice
DIČ: CZ8108180828
IČ: 03271064, tel: 731 214 424