

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Oprava komunikace Lipka - novostavby“

O b j e d n a t e l: **Obec Hluboš**
Se sídlem: Hluboš 3, 262 22
IČ: 00242225
Zastoupený: Jiřím Čajanem, starostou obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Příbram
č.ú.: 4423211/0100

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: **Soukupová – Petrášek**
Opravy a údržba komunikací
Se sídlem: Nad Prachandou 1235
IČ: 47056801
DIČ: CZ405303048
Zastoupený: Jiřím Petráškem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Dobříš
č.ú.:35-7972800207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09. 07. 2018:

I.

dne 09. 07. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava místní komunikace v obci Hluboš – část Lipka.

II.

1. Dle bodu 3 smlouvy se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. V návaznosti na provedení víceprací se v bodě 3 smlouvy ruší ustanovení o ceně díla a tento text se nahrazuje takto:

Cena za dílo je stanovena celkovou částkou	846 545,-Kč bez DPH
	177 774,-Kč 21%DPH
	1 024 319,- včetně DPH

3. V návaznosti na provedení víceprací se bod 4 mění takto:

Zahájení prací	09.07.2018
Ukončení prací	31.08.2018

Ostatní ustanovení bodu 4 zůstávají v platnosti dle smlouvy o dílo.

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce Hluboš na svém zasedání dne 22.8.2018 usnesením č.5
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet a rozsah víceprací.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Hluboši dne 23.8.2018

.....
Obec Hluboš
Jiří Čajan
starosta



.....
Soukupová - Petrášek
Jiří petrášek

SOUKUPOVÁ - PETRÁŠEK
O ÚK DOBRÝŠ
opravy a údržba komunikací
Nad Prachandou 1235
tel. 602 486 132
IČO: 47068801, DIČ: CZ47068801

Rozsah víceprací na zakázce: Oprava komunikace Lipka – novostavby.

• ruční odkop vjezdy	5 280,-Kč
• zvedání šoupat	8 640,-Kč
• třídění kostek	43 560,-Kč
• terénní úpravy	15 840,-Kč
• dosypání obrub	7 040,-Kč
• výkop rýhy – vsakování	1 300,-Kč
• nákladní auto – vsakování	900,-Kč
• pokládka obalované drtě – vjezdy a napojení	39 600,-Kč
• dobetonování 1 vjezd	2 080,-Kč
• dlažba 36m ²	9 720,-Kč

Celkem

133 960,-Kč bez DPH

SOUKUPOVÁ - PETRÁSEK
OÚKOPYS
opravy a údržba komunikací
Ned Právníčkou 1235
tel. 532 458 132
IČO: 47084501, DIČ: CZ-000000000