

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Odvodnění pozemku 28/11 a 282/14 v k.ú.Hluboš“

Objednatel: Obec Hluboš

Se sídlem: Hluboš 3, 262 22

IČ: 00242225

Zastoupený: Jiřím Čajanem, starostou obce

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Příbram
č.ú.: 4423211/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Soukupová – Petrášek

Opravy a údržba komunikací

Se sídlem: Nad Prachandou 1235

IČ: 47056801

DIČ: CZ405303048

Zastoupený: Jiřím Petráškem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Dobříš
č.ú.:35-7972800207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09. 07. 2018:

I.

dne 09. 07. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava odvodnění pozemku 28/11 a 282/14 v k.ú.Hluboš.

II.

1. Dle bodu 3 smlouvy se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. V návaznosti na provedení víceprací se v bodě 3 smlouvy ruší ustanovení o ceně díla a tento text se nahrazuje takto:

Cena za dílo je stanovena celkovou částkou 907 190,-Kč bez DPH
190 510,-Kč 21%DPH
1 097 700,- včetně DPH

3. V návaznosti na provedení víceprací se bod 4 mění takto:

Zahájení prací 09.07.2018

Ukončení prací 31.08.2018

Ostatní ustanovení bodu 4 zůstávají v platnosti dle smlouvy o dílo.

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce Hluboš na svém zasedání dne 22.8.2018 usnesením č.6
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet a rozsah víceprací.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Hluboši dne 23.8.2018



Obec Hluboš
Jiří Čajan
starosta



Soukupová - Petrášek
Jiří Petrášek
SOUKUPOVÁ - PETRÁŠEK
OÚK DOBRÝŠ
opravy a údržba komunikací
Nad Prachandou 1235
tel. 602 456 132
IČO: 47856891, DIČ: CZ405300048

ROZPOČET a ROZSAH VÍCEPRACÍ

Vícepráce dle požadavků objednatele

Název	Jednotka	Počet
Položení odvodňovacích žlabů FILCOTON včetně dodávky a betonáže	m	60
Cena celkem v Kč bez DPH		215 990,-

Rekapitulace:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dle smlouvy o dílo	691 200,-	836 352,-
Vícepráce	215 990,-	261 348,-
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo	907 190,-	1 097 700,-

SOUKUPOVÁ - PETRÁŠEK
OÚK DOBŘÍŠ
opravy a údržba komunikací
Nad Přechánkou 1235
tel. 602 456 132
IČO: 47056801 / DIČ: CZ40530302

Rozsah víceprací na zakázce: Oprava odvodnění pozemku 282/11 a 282/14 v k.ú. Hluboš.

- Rozšíření pokládky odvodňovacích žlabů FILCOTON
včetně dodávky a betonáže o 60m

215 990,-Kč

Celkem

215 990,-Kč bez DPH

SOUKUPČOVÁ - PETRÁSEK
OÚK DOBŘÍŠ
opravy a údržba komunikací
Nad Prachandou 1235
tel. 602 456 132
IČO: 47056801, DIČ: CZ125700000