

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Oprava střechy ZŠ a MŠ Hluboš“

Objednatel: **Obec Hluboš**
Se sídlem: Hluboš 3, 262 22
IČ: 00242225
Zastoupený: Jiřím Čajanem, starostou obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Příbram
č.ú.: 4423211/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Josef Mezera**
Se sídlem: Pičín 220 262 25
IČ: 716 99 724
DIČ: CZ8102191130
Zastoupený: Josefem Mezerou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.:115-615900267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 02. 08. 2019:

I.

dne 28. 06. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce střešního pláště na budově ZŠ a MŠ Hluboš

II.

1. Dle oddílu IX bod 2 smlouvy se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací se v bodě 3 smlouvy ruší ustanovení o ceně díla a tento text se nahrazuje takto:

Cena za dílo je stanovena celkovou částkou

778 832,-Kč bez DPH


289 555,-Kč 21%DPH

942 387,- včetně DPH

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet a rozsah víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Hluboši dne 01.08.2019



Obec Hluboš
Jiří Čajan
starosta



Josef Mezera

ROZPOČET a ROZSAH VÍCEPRACÍ

Vícepráce dle požadavků objednatele

Název	Jednotka	Počet
Demontáž komínů	hod	7
Montáž svodů – úprava dle skutečnosti	m	70
Dodávka a montáž střešního pláště	m ²	198
Cena celkem v Kč bez DPH		66 475,-

Rekapitulace:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dle smlouvy o dílo	712 357,-	861 952,-
Vícepráce	66 475,-	80 435,-
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo	778 832,-	942 387,-

Josef Mezera, Pičín 220
Tel. 605 464 200, e-mail: jmstrechy@centrum.cz



Cenová nabídka

akce: škola Hluboš

	množství	cena za mj	cena celkem
demontáž stř.krytiny	600 m ²	55,00	33 000,00
demontáž latí	600 m ²	60,00	36 000,00
demontáž okapu	1 x	12 000,00	12 000,00
montáž okapnice	110 bm	80,00	8 800,00
foliování	600 m ²	60,00	36 000,00
laťování	600 m ²	95,00	57 000,00
pokládka	600 m ²	105,00	63 000,00
řezání a úprava detailů tašek	111 bm	240,00	26 640,00
montáž hřebene	117 bm	180,00	21 060,00
montáž okapu	110 bm	195,00	21 450,00
montáž svodu - úprava ceny dle skutečnosti	1 bm	240,00	0,00
dodávka střešního pláště	1 x	314 312,00	314 312,00
dodávka okap.systému	1 x	63 895,00	63 895,00
doprava materiálů	4 x	4 800,00	19 200,00
Cena celkem bez DPH			712 357,00
21 % DPH			149 594,97
Cena celkem vč. DPH			861 951,97
vícepráce			
demontáž komínu	7 x	2 500,00	17 500,00
montáž svodu - úprava ceny dle skutečnosti	70 bm	240,00	16 800,00
dodávka a montáž střešního pláště	65 m ²	495,00	32 175,00
cena celkem bez DPH			66 475,00
21 % DPH			13 959,75
Cena celkem vč. DPH			80 434,75
SOUČET - CELKOVÁ CENA VČ. DPH			942 386,72