

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze 29.7.2014

na zhotovení díla

## „Stavební úpravy č.p. 39 Holovousy – obchod, kadeřnictví, sklad obecního úřadu vstup do podkroví“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „NOZ“)

### Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Holovousy  
Sídlem: Holovousy 39, 508 01  
Zastoupený: Zlatka Brádllová, starostka města  
IČ: 00271551  
DIČ:

2. Zhotovitel: Miroslav Hochman  
Sídlem: Dolní Sedlo 102, 463 34 Hrádek nad Nisou  
Zastoupený: Miroslav Hochman  
IČ: 01913026  
DIČ: CZ7809122563  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Č. účtu: 2754292053/0800

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo ze 29.7.2014 uzavřené mezi  
objednatelem a zhotovitelem (dále jen "smlouva") následovně:

### **Článek I.**

1. Na základě změnového listu č.1 se upravuje rozsah předmětu díla včetně dalších potřebných souvisejících prací.

### **Článek II.**

#### Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, se upravuje a činí dle dohody smluvních stran takto:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
|                      | 2.187.147, 12 Kč |
| DPH činí             | 423.695, 80 Kč   |
| Cena včetně DPH činí | 2.610.842, 92 Kč |

**Změnový list č.1:**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Rozdíl a odpočty bez DPH - | 141.900,- Kč |
| DPH 21% -                  | 29.799,- Kč  |
| Rozdíl vč.DPH -            | 171.699,- Kč |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>Nová cena:</b> | <b>2.329.047,12 Kč</b> |
| <b>(DPH 21%:</b>  | <b>453.494,80 Kč</b>   |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Nová cena vč.DPH</b> | <b>2.782.541,92Kč</b> |
|-------------------------|-----------------------|

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného k datu vystavení daňového dokladu/faktury.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek nenahrazuje původní ustanovení smlouvy o dílo, ale pouze jí doplňuje. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají v platnosti..

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

Za objednatele:

V Holovousích dne : 14.4.2015



Zlatka Brádlová  
starostka města

Za zhotovitele:

Ve Dolním Sedle dne: 14.4.2015



Miroslav Hochman  
jednatel

**OBEC HOLOVOUSY**  
HOLOVOUSY 39  
508 01

**MIROSLAV HOCHMAN**  
DODÁVKA A REALIZACE STAVEB  
DOLNÍ SEDLO 102, 463 34 HIRÁDEK n.č.  
TEL.: 734 680 360  
IČO: 019 13 026, DIČ: CZ7809122563  
e-mail: hochmanmiroslav@seznam.cz