

<b>DODAVATEL</b>		<b>ODBĚRATEL</b>	
SSKO spol. s r.o. ič: 47155558 dič: CZ 47155558 Velká Dlážka 527/8 750 02 Přerov I - Město Kr.soud Ostrava od.C vl.4083		OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE Dr. Antonína Stojana 120 751 17 HORNÍ MOŠTĚNICE IČO:00301264, DIČ: CZ00301264	
<b>BANKOVNÍ SPOJENÍ</b>		<b>VARIABILNÍ SYMB</b>	
banka: <b>Komerční Banka Přerov</b> účet: <b>14404831/0100</b>		číslo faktury: <b>020 2016</b> variabilní: <b>020 2016</b> konstantní: <b>0308</b>	
<b>DATUMY</b>		zakázka: Smlouva/objed/ Smlouva o dílo č. 052016 ze dne 31.03.2016	
datum vystavení: 12.04.2016 datum uskutečnění zdanitelného: 08.04.2016 datum odeslání: 13.04.2016 datum splatnosti: <b>04.05.2016</b>		forma úhrady: <b>převodem</b>	
<b>celkem k úhradě</b>		<b>91.379,40 Kč</b>	

Věc. Stavební práce

Na. Oprava chodníků na ulici Revoluční v obci Horní Moštěnice.

Čís. zakázky/smlouvy/: č. 052016 ze dne 31.03.2016

Objednávka č., ze dne:

Evidenč. číslo dodavatele: 47155558

Na základě smlouvy o dílo č. 05/2016 ze dne: 31.03.2016 Vám fakturujeme za provedené stavební práce na akci: „Oprava chodníků na ulici Revoluční v obci Horní Moštěnice.“ dle přiloženého soupisu provedených stavebních prací a dodávek následující cenu dohodu:

Oprava chodníků na ulici Revoluční v obci Horní Moštěnice

Oprava parkoviště před restaurací na ul. Dr. Stojana

75.535,- Kč

Stavební práce

21% DPH

Celkem k fakturaci

<b>OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MOŠTĚNICE</b>		Čís. dop.	75.535,- Kč
Došlo: 15-04-2016	Zpracovatel: <i>P. Stojan</i>		15.862,40 Kč ✓
Č. j.: 547/2016	Ukl. znak: 22.2/15		<b>91.397,40 Kč</b> ✓
Příloh: 1+1			

SISKO spol. s r.o.  
 3 Velká Dlážka 527/6 3  
 750 02 PŘEROV I-Město  
 IČO 47155558 DIČ CZ47155558

Vyřizuje: Ing. Bagar Antonín

razítko, podpis:

Při nedodržení termínu splatnosti bude Vám účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení!

<b>DODAVATEL</b>		<b>ODBĚRATEL</b>	
<b>SISKO spol. s r.o.</b> ič: 47155558 dič: CZ 47155558 Velká Dlážka 527/8 750 02 Přerov I - Město Kr.soud Ostrava od.C vl.4083		<b>OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE</b> Dr. Antonína Stojana 120 751 17 HORNÍ MOŠTĚNICE IČO:00301264, DIČ: CZ00301264	
<b>BANKOVNÍ SPOJENÍ</b>		<b>VARIABILNÍ SYMB</b>	
banka: <b>Komerční Banka Přerov</b> účet: <b>14404831/0100</b>		číslo faktury: <b>028 2016</b> variabilní: <b>028 2016</b> konstantní: <b>0308</b>	
<b>DATUMY</b>		zakázka:	
datum vystavení: 02.05.2016 datum uskutečnění zdanitelného: 30.04.2016 datum odesláni: 03.05.2016 datum splatnosti: <b>24.05.2016</b>		Smlouva/objed/ Smlouva o dílo č. 052016 ze dne 31.03.2016 forma úhrady: <b>převodem</b>	
<b>celkem k úhradě</b>		<b>742.008,30 Kč</b>	

Věc. Stavební práce

Na. Oprava chodníků na ulici Revoluční v obci Horní Moštěnice.

Čís. zakázky/smlouvy/: č. 052016 ze dne 31.03.2016

Objednávka č., ze dne:

Evidenč. číslo dodavatele: 47155558

Na základě smlouvy o dílo č. 05/2016 ze dne: 31.03.2016 Vám fakturujeme za provedené stavební práce na akci: „Oprava chodníků na ulici Revoluční v obci Horní Moštěnice.“ dle přiloženého soupisu provedených stavebních prací a dodávek za období duben 2016 následující cenu dohodou:

Oprava chodníků na ulici Revoluční v obci Horní Moštěnice

613.230,- Kč

Stavební práce

21% DPH

**Celkem k fakturaci**

<b>OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MOŠTĚNICE</b>		Čís. dop.	613.230,- Kč
Došlo: 4168 04/05-2016		Zpracovatel:	128.778,30 Kč
č. j.: 627/2016		Ukl. znak:	<b>742.008,30 Kč</b>
Příloh: 1+1			

**SISKO spol. s r.o.**  
3 Velká Dlážka 527/6 3  
750 02 PŘEROV I-Město  
IČO 47155558 DIČ CZ47155558

Vyřizuje: Ing. Bagar Antonín

razítko, podpis:

Při nedodržení termínu splatnosti bude Vám účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení!

<b>DODAVATEL</b>		<b>ODBĚRATEL</b>	
SISKO spol. s r.o. ič: 47155558 dič: CZ 47155558 Velká Dlážka 527/8 750 02 Přerov I - Město Kr.soud Ostrava od.C vl.4083		OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE Dr. Antonína Stojana 120 751 17 HORNÍ MOŠTĚNICE IČO:00301264, DIČ: CZ00301264	
<b>BANKOVNÍ SPOJENÍ</b>		<b>VARIABILNÍ SYMB</b>	
banka: <b>Komerční Banka Přerov</b> účet: <b>14404831/0100</b>		číslo faktury: <b>054 2016</b> variabilní: 054 2016 konstantní: 0308	
<b>DATUMY</b>		<b>zakázka:</b>	
datum vystavení: 31.05.2016 datum uskutečnění zdanitelného: 30.05.2016 datum odeslání: 01.06.2016 datum splatnosti: <b>22.06.2016</b>		Smlouva/objed/ Smlouva o dílo č. 052016 ze dne 31.03.2016  forma úhrady: <b>převodem</b>	
<b>celkem k úhradě</b>		<b>127.098,40 Kč</b>	

Věc. Stavební práce

Na. Oprava chodníků na ulici Revoluční v obci Horní Moštěnice.

Čís. zakázky/smlouvy/: č. 052016 ze dne 31.03.2016

Objednávka č., ze dne:

Evidenč. číslo dodavatele: 47155558

Na základě smlouvy o dílo č. 05/2016 ze dne: 31.03.2016 Vám fakturujeme za provedené stavební práce na akci: „Oprava chodníků na ulici Revoluční v obci Horní Moštěnice.“ dle přiloženého soupisu provedených stavebních prací a dodávek za období květen 2016 následující cenu dohodou:

Oprava chodníků na ulici Revoluční v obci Horní Moštěnice

Chodníky

73.595,- Kč

Vjezdy

31.445,- Kč

Stavební práce

105.040,- Kč

21% DPH

22.058,40 Kč

Celkem k fakturaci

127.098,40 Kč

<b>OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MOŠTĚNICE</b>		Čís. dop.
Došlo: -1/-06- 2016	Zpracovatel	
Č. j.: 457/2016	Ukl. znak	
Příloh: 142		

SISKO spol. s r.o.  
 3 Velká Dlážka 527/6 3  
 750 02 PŘEROV I-Město  
 IČO 47155558 DIČ CZ47155558

Vyřizuje: Ing. Bagar Antonín

razítko, podpis:

Při nedodržení termínu splatnosti bude Vám účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení!