

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

---

Název díla:

## **Veřejné osvětlení Jetětické Samoty**

Místo plnění díla: *Jetětice, okr. Písek, JČ kraj*

### **1. Smluvní strany**

**1.1 Objednatel: Obec Jetětice**

Jetětice 122,  
398 48 Jetětice

zastoupený: Ladislav Novotný, starosta

IČ: 00249734

DIČ: CZ00249734

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 6326-271/0100

**1.2 Zhotovitel: Služby Města Milevska, spol. s.r.o.**

zastoupený: Michalem Poláneckým, jednatelem

IČ: 49061186

DIČ: CZ49061186

Bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú. 131064794/0300

Registrace: KS České Budějovice, spis.značka C3350

1.3. Smluvní strany se dohodly na základě změny technického řešení (použití modernizovaných osvětlovacích těles) na následujících změnách smlouvy o dílo, která byla uzavřena dne 30. 11. 2014.

### Změna v čl. 4. - Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Veřejné osvětlení Jetětické Samoty</i>	
1. etapa – práce realizované v roce 2014	
Cena 1. etapy bez DPH	182634,40,- Kč
DPH 21 %	38365,60,- Kč
Cena 1. etapy včetně DPH	221000,00 Kč
2. etapa – práce realizované v roce 2015	
Cena 2. etapy bez DPH	181308,00 Kč
DPH 21 %	38192,00 Kč
Cena 2. etapy včetně DPH	220000,00Kč
<b>1. a 2. etapa celkem</b>	
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>363942,40 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>76560,60 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>441000,00 Kč</b>

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

#### Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

- oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které budou provedeny v roce 2014;
- oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které budou provedeny v roce 2015.

V Jeteticích  
Dne: 30. 11. 2014

Za objednatele:



*Ladislav Novotný*  
starosta obce Jetětice

V Milevsku,  
Dne: 30. 11. 2014

Za zhotovitele:

*Michal Polánecký,*  
jednatel

Služby Města Milevska, spol. s r.o.  
Karlova 1012, 399 01 Milevsko  
IČO 49061186 DIČ CZ49061186